

15.5.2012

Sisäasiainministeriön hallinnonalan Kieku-tietojärjestelmähankkeen asettaminen**Asettaminen**

Sisäasiainministeriö on asettanut 27.3.2009 Sisäasiainministeriön hallinnonalan Kieku-tietojärjestelmä -hankkeen. Hankkeen asettamispäätöstä muutetaan tällä päätöksellä.

Toimikausi

Hankkeen toimikaudeksi on asetettu 1.4.2009 – 31.12.2011. Toimikautta jatketaan 31.3.2013 asti.

Tausta

Valtiokonttorissa asetettiin 1.10.2008 talous- ja henkilöstöhallinnon yhteinen tietojärjestelmähanke, joka on nimetty Kieku-tietojärjestelmähankkeeksi. Hankkeen tavoitteena on valtion talous- ja henkilöstöhallinnon yhteisen tietojärjestelmän toteutus ja käyttöönotto. Järjestelmäksi valittiin SAP ja toimittajaksi Logica Suomi Oyj.

Sisäasiainministeriön osastopäällikkökokous teki 19.11.2008 päätöksen, jonka mukaan sisäasiainministeriön hallinnonala ottaa Kieku-tietojärjestelmän käyttöön ensimmäiseen vaiheen aikataulun mukaisesti vuosina 2010- 2011. Käyttöönoton koordinointi vastuutetaan ministeriön talousyksikölle. Käyttöönottoa toteuttamaan palkataan ministeriön talousyksiköön ja ministeriön hallintoyksikköön kumpaankin päätoiminen projektipäällikkö enintään kolmeksi vuodeksi vuosien 2009- 2012 välisenä aikana. Projektipäällikköiden toimiaikaa voidaan jatkaa vuoden 2012 loppuun asti, vaikka kolmen vuoden määräaika ylittyy.

**Tavoitteet
ja tehtävä**

Hankkeen tehtävänä on toteuttaa Kieku-tietojärjestelmähanke sisäasiainministeriön hallinnonalalla ja ottaa uusi tietojärjestelmä käyttöön hallinnonalan virastoissa.

Sisäasiainhallinnon virastojen käyttöönottoajankohta on muuttunut ministeriöstä riippumattomista syistä siten, että tämän hetkisen Kieku-hankkeen strategisessa ohjausryhmässä asetetun aikataulun mukaan Maahanmuuttovirasto ja Pelastusopisto ottavat järjestelmän käyttöön 1.5.2012, Hallinnon tietotekniikkakeskus Haltik, Sisäasiainministeriö, Palosuojelurahasto ja Rajavartiolaitos 1.10.2012, Hätäkeskuslaitos 1.1.2013 sekä Poliisihallitus 1.1.2014. Aikataulua arvioidaan vielä uudelleen touko-kesäkuussa 2012 tietojärjestelmän muutostyöt huomioiden erityisesti Rajavartiolaitoksen käyttöönoton osalta.

Organisointi

Hankkeen toteuttamiseksi perustetun ohjausryhmän uudistettu kokoonpano.

Hallintojohtaja Janne Kerkelä, SM/Hy, puheenjohtaja
Talousjohtaja Jukka Aalto, SM/Tay, varapuheenjohtaja

Laskentapäällikkö Kati Korpi, SM/Tay
Henkilöstöpäällikkö Tiina Kukkonen-Suvivuo, SM/Hy
Tietohallintojohtaja Kaarlo Korvola, SM/Hy/Tietohallintoryhmä
Tietoturvapäällikkö Mika Kuronen, SM/Hy/Tietohallintoryhmä
Ylitarkastaja Kaisa Turunen, SM/PO
Ylitarkastaja Markus Syrjänen, SM/PO
Ylitarkastaja Maija Norilo, SM/PEO
Ylitarkastaja Kari Kananen, SM/MMO

Talouspäällikkö Eila Neitola, Hallinnon tietotekniikkakeskus
Hallintojohtaja Iiro Clouberg, Häätäkeskuslaitos
Johtaja Jouko Salonen, Maahanmuuttovirasto
Tietohallintopäällikkö Antti Rissanen, Pelastusopisto
Tietohallintopäällikkö Tapani Hämäläinen, Poliisihallitus
Projektipäällikkö Sirpa Joensuu, Poliisihallitus
Eversti Pasi Tolvanen, Rajavartiolaitys
Everstiluutnantti Tuomas Laosmaa, Rajavartiolaitys

Projektipäällikkö Minna Korpela, Palkeet palvelukeskus

Toimialajohtaja Mikko Kangaspunta, Valtiokonttori
Yksikönjohtaja Lasse Skog, Valtiokonttori

Kirjaaja Päivi Söderlund (Pardia ry)
Pelastusylitarkastaja Taito Vainio (JUKO ry), ja
Osastosihteeri Marja-Sisko Vanonen (JHL ry), henkilöstön edustajina

Ohjausryhmän sihteerinä toimii hankkeen projektipäällikkö.

Kustannukset ja rahoitus

Järjestelmän käyttöönotosta ja käytöstä aiheutuvien kustannusten maksamisesta vastaavat toimialat (hallinto, poliisitoimi, rajavartiolaitys, pelastustoimi ja häätäkeskukset sekä maahanmuutto). Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen maksettavaksi kohdistetut järjestelmän käyttöönoton ja käytön kustannukset sisällytetään palvelukeskuksen veloittamiin palvelumaksuihin. Käyttöönoton ajalta kustannuksia syntyy sekä uudesta että vanhasta järjestelmästä päällekkäin.

Koko hallinnon alaa koskevista yhteisistä ratkaisuista sekä ministeriön koordinoinnista aiheutuvat kustannukset jaetaan toimialoille henkilötyövuosien suhteessa. Ohjausryhmän ja projektiryhmien työ on virkatyötä ja kustannuksista vastaa lähettävä virasto.

Sisäasiainministeri



Päivi Räsänen

Kansliapäällikkö



Ritva Viljanen

LIITE Hankkeen asettamiskirje 27.3.2009

JAKELU

Ohjausryhmän jäsenet
Sisäasiainministeriön hallinnon alan virastot
Sisäasiainministeriön osastot ja erillisyyksiköt
Palosuojelurahasto

TIEDOKSI

Sisäasiainministeri Räsänen
Kansliapäällikkö Viljanen
Valtiosihteeri Anttoora
Erityisavustaja Lopenen
Erityisavustaja Andersson
Valtiovarainministeriö
Valtiokonttori
Valtiontalouden tarkastusvirasto