

Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelman ohjausryhmän kokous

Ajankohta: tiistai 30.5.2023 klo 9.30–11.00

Paikka: Teams-etäyhteys

Kutsutut: ohjausryhmän jäsenet, varajäsenet sekä asiantuntijajäsenet

Paikalla:

Puheenjohtaja: Jääskeläinen Atte (OKM)

Sihteeri: Lehtovaara Heidi (OKM)

Muut osallistujat: Bäckman Marika (OKM), klo 10.27 alkaen Felt Teija (TEM), Kauppi Jari (OKM), Kytölä Tomi (OKM), Lempinen Petri (OKM), Salminen Tiina (TEM), Sarén Matti (KAMK)

1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen

Ohjausryhmän puheenjohtaja Atte Jääskeläinen avasi kokouksen klo 9.30. Hyväksyttiin kokouksen asialista muutoksitta.

2. Edelliset kokoukset

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio 27.3.2023 ([liite 1](#)).

Lisäksi todettiin pidetyksi sähköpostikokous viikolla 19/2023 koskien Suomen maksupyynnön valmisteluun liittyvää Summary Document -liitettä.

3. Tiedoksi

Hankekoordinaattori Heidi Lehtovaara kävi läpi RFF-raportoinnin vuosikelloa ([liite 2](#)).

Hankevastaava Tomi Kytölä kävi läpi hankkeen tilannekatsauksen ([liite 3](#)) liittyen hankkeen etenemiseen, raportointiin, budjettiin, kilpailutuksiin ja hankintoihin sekä hankesuunnitelman päivitykseen.

Käytiin keskustelua esittelyn pohjalta. Todettiin, että tällä hetkellä käynnissä olevat hallitusneuvottelut vaikuttavat kaikkeen tulevaan tekemiseen. Lisättiin, että jo tässä vaiheessa kehittämistyötä tulee kiinnittää huomiota palvelukokonaisuuden elinkaareen, ylläpitoon ja budjetointiin.

Todettiin, että hankesuunnitelma on työväline, jonka avulla ohjausryhmätyöskentely toteutuu. Ehdotettiin, että hankesuunnitelmaan kuvattaisiin tarkemmalla tasolla Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelman ohjausryhmän tehtävä sekä roolitus kahden osahankkeen eli JOD-hankkeen ja Digivisio 2030 -hankkeen välillä. Lisäksi toivottiin tarkempaa ohjaussuunnitelmaa ketterän kehittämiseen liittyen. Merkitään tiedoksi, että toisen ohjelmakokonaisuuden eli Digivisio 2030 -hankkeen ajankohtaiskatsaus otetaan näiden kokousten asialistalle.

4. Keskusteluasiat

Hankevastaava Tomi Kytölä esitteli Suomen ensimmäiseen maksupyyntöön valmisteilla olevaa Summary Document -liitettä. Valtiovarainministeriö on käynyt läpi kaikki maksupyyntöt ja lähettänyt täydennyspyyntöjä niihin liittyen. Maksupyyntöjen tulee olla valmiina kesäkuun loppuun 2023 mennessä, jonka jälkeen aloitetaan johdon vahvistuslausuman valmistelu. Ensimmäisen maksupyyntöön aikataulu on viivästynyt.

5. Muut asiat

Ei muita esille nousseita asioita.

6. Seuraava kokous

Ehdotetaan ohjausryhmien kokouksia pidettäväksi jatkossa samana päivänä. Ehdotettu kokouspäivä syksyn 2023 kokouksille on torstai tai perjantai klo 14–16.

7. Kokouksen päättäminen

Ohjausryhmän puheenjohtaja Atte Jääskeläinen päätti kokouksen klo 10.36.