

Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelma

Ohjausryhmän kokous 6/2025

Aika: perjantai 3.10.2025 klo 9.00–10.00

Paikka: Teams-kokous

Osallistujat: pj. Sirkku Linna (OKM), Petri Lempinen (OKM), Tomi Kytölä (OKM), Tiina Salminen (TEM), Marika Bäckman (OKM), Jari Kauppi (OKM), Jonna Korhonen (OKM), Pia Saarinen (Digivisio), Sanna Nieminen (VM), Hanna Nordlund (Digivisio), Teija Felt (TEM) ja siht. Emma Hyvärinen (OKM)

1. Kokouksen avaaminen ja asialistan hyväksyminen

Puheenjohtaja Sirkku avasi kokouksen klo 9.02. Hyväksyttiin asialista.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 29.8.2025 pöytäkirja.

3. Palveluiden tilannekatsaukset ja ajankohtaiset asiat

Tomi Kytölä esitteli JOD-hankkeen tilannekatsauksen. Osaamispolun kehitystyö on edennyt suunnitelman mukaisesti ja se on keskittynyt betatestaukseen. Suljettu betatestaus on avattu 30.9.2025 ja se kestää 3–4 viikkoa. Palvelun betaversiosta on saatu positiivista palautetta. Avoimen betatestauksen suunnittelu on käynnissä. Hallintamallin rakentamiseen liittyvien kokousten aikataulut on sovittu. Kustannukset ovat pysyneet arvioidulla tasolla. Hanketoimiston henkilöstöresursseissa tai hankkeen riskeissä ei ole tapahtunut muutoksia edellisen ohjausryhmän 29.8.2025 kokouksen jälkeen. Keskusteltiin suljetun betatestauksen avaamisesta ja palautteesta.

Hanna Nordlund esitteli Digivisio 2030 -hankkeen tilannekatsauksen. Opin.fi-palvelun lanseeraus on edennyt suunnitelman mukaisesti ja kolmas kampanjalähtö on tulossa myöhemmin syksyn aikana. Käyttäjiltä on saatu positiivista palautetta ja kehitysideoita. Palveluiden auditointi on käynnissä ja seuraava auditointi tehdään 6.10.2025. Keskusteltiin koulutustietovarannosta ja sen pakollisista tiedoista. Sovittiin, että seuraavaan ohjausryhmän 31.10.2025 kokoukseen valmistellaan erillinen esitys koulutustietovarannosta ja pakollisista tiedoista.

4. Päätösasia: RRP-toimenpiteisiin kohdistuvien yhteisten indikaattoreiden raportointi

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman (RRP) toimenpiteisiin liittyvä raportointi tapahtuu puolivuositain huhti- ja lokakuussa. Käynnissä olevalla raportointijaksolla tukiviranomaisen tulee raportoida toimenpiteen tavoitteiden tilanne 16.9.–7.10.2025 välisenä aikana. Päätösesityksenä esitettiin, että P3C2I1 osalta raportoidaan toimenpidetavoitteen FI-C[P3C2]-I[I1]-T[97] – Uusien, toiminnassa olevien jatkuvan oppimisen digitaalisten palvelujen osuuden edistymistilatiedoksi *on track* ja tavoitteen nykyarvoksi 22,73 %. Ei käyty keskustelua. Ohjausryhmä päätti esityksen mukaisesti.

5. Tiedoksi

Euroopan komission kanssa on aloitettu keskustelut toimenpidetavoitteiden kuvausten ja CID-tekstien yksinkertaistamiseksi. Komission ehdotuksista ja JOD-hankkeen vastaehdotuksista käytiin keskustelu komission kanssa 19.9.2025. Käytiin läpi komission keskustelun lopputulema. Lisäksi tuotiin tiedoksi, että komission tarkistuspyynnön mukaisesti JOD-hankkeen vastaehdotukset vaikuttavat olevan enimmäkseen hyväksyttävissä, mutta tavoitteen kuvauksessa on vielä mukana poistettavaksi ehdotettua tekstiä. Kyseistä kohtaa ehdotetaan uudelleen poistettavaksi ohjausryhmän aiemman päätöksen mukaisesti. Määräaika muutokset tarkistamiselle on 6.10.2025, minkä jälkeen voidaan odottaa komission hyväksymää lopullista muotoilua toimenpiteiden tavoitteiden todentamiselle.

6. Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

7. Seuraava kokous

Ohjausryhmän seuraava kokous pidetään perjantaina 31.10.2025 klo 9.00–10.00, Teams.

8. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 9.37.