

Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelman ohjausryhmän kokous

Ajankohta: perjantai 8.9.2023 klo 15.15–16.00

Kutsutut: ohjausryhmän jäsenet sekä asiantuntijajäsenet

Paikalla:

- **puheenjohtaja:** Petri Lempinen (OKM)
- **sihteeri:** Heidi Lehtovaara (OKM)
- **muut osallistujat:**

Heidi Ahokallio-Leppälä (HAMK), Marika Bäckman (OKM), Teija Felt (TEM), Sakari Heikkilä (CSC), Emma Hyvärinen (OKM), Henriikka Kokkola (TEM), Jari Kauppi (OKM), Jonna Korhonen (OKM), Tomi Kytölä (OKM), Hanna Nordlund (CSC), Merja Salmi (VM), Tiina Salminen (TEM)

Asialista:

1. Kokouksen avaaminen

Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelman ohjausryhmän varapuheenjohtaja Petri Lempinen avasi kokouksen klo 15.16 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Asialista ja edellisen kokouksen muistio

Hyväksyttiin kokouksen asialista sekä edellisen kokouksen muistio (30.5.2023).

3. Ohjausryhmän jäsenmuutokset

Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja, ylijohdaja Atte Jääskeläinen (OKM/KTPO) siirtyi uusiin tehtäviin heinäkuussa 2023. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii toistaiseksi ylijohdaja Petri Lempinen (OKM/LAMOS). Ohjausryhmässä on aloittanut uutena jäsenenä vararehtori Heidi Ahokallio-Leppälä (HAMK). Hänen varajäsenenään toimii kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta (Helsingin yliopisto). Ahokallio-Leppälä tulee Matti Sarénin tilalle (KAMK).

4. Hankkeiden tilannekatsaus ja talous

- **JOD-hanke**

Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus-hankkeen hankevastaava Tomi Kytölä kävi läpi hankkeen tilannekatsausta. Ensimmäisen vaiheen kilpailutuksissa (ICT- ja palvelumuotoilu) oli viivästyttä valitun toimittajan vetäytyttyä. Syntyneet kustannukset ovat olleet tähän asti maltillisia. Laajemman ICT-kehitystyön käynnistyessä kustannukset kasvavat. Talouden osalta valmistelussa on siirtomäärärahmomentilla olevan, jäljellä olevan rahoituksen tuoreuttaminen (2022). Rahoitusta ei ole voitu käyttää ICT-kehitystyöhön alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen.

Tuotosten osalta koulutustarjontapalvelun kehittäminen on edennyt suunnitellusti. Tietoalustan esiselvitys valmistui kesäkuussa 2023. Tietoalustakokonaisuuden osalta tehdään valinta alkusyksyn aikana. Kehittämistyö käynnistyy arviolta 10-11/2023. Työkokonaisuuksia ovat: yksilö, ohjaaja, ekosysteemitomija sekä tietoalusta.

Lainsäädännön valmistelun osalta on tunnistettu tarve lainsäädäntömuutoksille (osaamistietojen henkilörekisteri, laki JOD-palvelukokonaisuudesta sekä muutokset olemassa olevaan lainsäädäntöön). Lausuntokierros ajoittuu keväälle 2024. Tavoitteena on, että hallituksen esitys olisi annettavissa syksyllä 2024 ja lainsäädäntö olisi voimassa 1.1.2025. Valmistelussa huomioidaan myös mahdolliset korkeakoulujen tarpeet.

Päivitetty riskianalyysikartta tuodaan tiedoksi ohjausryhmän lokakuun kokoukseen (6.10.2023).

- **Digivisio2030-hanke**

Digivisio 2030-hankkeen hankepäällikkö Sakari Heikkilä kävi läpi hankkeen tilannekatsausta. Jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjotin tulee olemaan digipalvelu, joka kokoaa suomalaisten korkeakoulujen avoimet opintotarjoomat yhteen paikkaan. Palvelun kohderyhmää ovat kaikki, jotka haluavat hakeutua tai palata korkeakouluopintojen pariin. Parhaillaan kehitetään versiota 2.0 ja suunnitellaan versiota 3.0. JOD-hankkeen kanssa yhteistyön painopisteinä ovat yhteentoimivuus ja yhteiskäyttöisyys. Loppukeväästä 2023 yhteistyötä tiivistettiin myös tunnistuksenvälityspalvelun, osaamisprofiilin sekä koulutustarjonnan osalta. Syksyn aikana haetaan tarkennusta aikatauluodotuksiin sekä tietoarkkitehtuuri-tason tarpeisiin, mitä tulee Digivision kautta siirrettäviin korkeakoulujen koulutustarjontatietoihin Opintopolkuun ja JOD07-palvelun taustalle.

5.RRF-raportointi

JOD-hankkeen hankevastaava Tomi Kytölä kävi läpi RRF-raportointia hankkeiden osalta. Suomen ensimmäinen maksupyyntö on edennyt kesän 2023 aikana. Maksupyyntö kohdistuu syksyyn 2021. Komission ensimmäiset kommentit on saatu vasta 1.9.2023. Yhteisten indikaattoreiden raportointi on tehty 28.8.2023 mennessä. Seuraava yhteisten indikaattoreiden raportointi on 02/2024.

6.Muut asiat

Ei muita esille nousseita asioita.

7.Seuraavat kokoukset

Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelman ohjausryhmän seuraavat kokoukset:

- 10.11.2023
- 15.12.2023

8.Kokouksen päättäminen

Petri Lempinen päätti kokouksen klo 15.50.