

Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelma

Ohjausryhmän kokous 3/2025

Aika: tiistai 11.3.2025 klo 12.00–13.00

Paikka: Teams-kokous

Osallistujat: pj. Sirkku Linna (OKM), Petri Lempinen (OKM), Jonna Korhonen (OKM), Sanna Nieminen (VM), Hanna Nordlund (Digivisio), Pia Saarinen (Digivisio), Jari Kauppi (OKM), Marika Bäckman (OKM), Tomi Kytölä (OKM) ja siht. Emma Hyvärinen (OKM)

1. Kokouksen avaaminen ja asialistan hyväksyminen

Puheenjohtaja Sirkku Linna avasi kokouksen klo 12.00. Hyväksyttiin asialista.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 27.1.2025 pöytäkirja.

3. Palveluiden tilannekatsaukset ja ajankohtaiset asiat

Tomi Kytölä esitteli JOD-hankkeen tilannekatsauksen. Osaamispolun kehitystyö on edennyt suunnitelman mukaisesti. Yksilön työkokonaisuuden osalta toiminnallisuudet ovat rakentumassa. Ohjaajan työkokonaisuuden osalta tekninen kehitystyö on edennyt suunnitelman mukaisesti. Ohjauspalvelukartan osalta yhteistyö Digi- ja väestötietoviraston kanssa etenee toteutussuunnitelman mukaisesti. Tietoalustan työkokonaisuuden osalta on keskitytty tietopalveluteemojen tarkentamiseen ja priorisointiin ja niiden vaatimien dataintegraatioihin. Työkokonaisuuksien käyttäjättestaukset käynnistyvät huhtikuusta 2025 alkaen. Hankkeen kustannukset ovat pysyneet suunnitellulla tasolla. Tarkasteltavana ovat nykyisten sopimusten ennakoitujen arvioidut toteumat vuoden 2025 loppuun, tarvittavat lisähankinnat ja mahdollinen kehitysresurssien lisääminen. Hanketoimiston henkilöstön täydentäminen on valmistelussa. Riskiarvioinnin päivitys ja petosriskiarviointitarkastelu käsitellään hankkeen ohjausryhmän 4.4.2025 kokouksessa. Ei käyty keskustelua.

Hanna Nordlund esitteli Digivisio 2030 -hankkeen tilannekatsauksen. Opin.fi-palvelun lanseeraukseen on valmistauduttu ja tällä hetkellä on keskitetty lanseerausvalmistelujen viimeistelyyn.

Tavoitearkkitehtuuriraportin palvelutason päivitykset tehdään Digivision osalta maaliskuun 2025 aikana. RRF-rahoituksen erityisavustuksen raportointia täydennetään kevään 2025 aikana.

Valmistautuminen arviointeihin on käynnissä. Lisäksi Digivisio 2030 -hankkeessa tehdään muun muassa tutkinto-opiskeluun liittyvää valmistelua ja kansainvälisen konsortion valmistelutyötä. Keskusteltiin tutkinto-opiskeluun liittyvän valmistelun aikataulusta.

Tomi Kytölä esitteli RRF-raportoinnin tilanteen. Yhteisten indikaattorien raportointi on tehty ja indikaattorien arvoksi on raportoitu Opin.fi-palvelun uusien ja parannettujen digipalveluiden, -tuotteiden ja -prosessien betaversion käyttäjämäärä. Ei käyty keskustelua.

4. Tiedoksi

Tuotiin tiedoksi tavoitearkkitehtuuriraportin päivitystarpeet ja päivitysten periaatteet ja aikataulu. Päivityksen kohteena ovat Osaamispolku- ja Opin.fi-palveluiden toimintaa ja prosesseja koskevat

PÖYTÄKIRJA

kuvaukset. Päivityksiä käsitellään kokonaisuutena ohjausryhmän kokouksissa myöhemmin. Keskusteltiin tehtävien päivitysten dokumentoinnista ja muista mahdollisista päivitystarpeista.

5. Muut mahdolliset asiat

Ei muita mahdollisia asioita.

6. Seuraava kokous

Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään tiistaina 6.5.2025 klo 13.00–14.00, Teams. Käytiin läpi seuraavissa kokouksissa käsiteltäviä asioita.

7. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 12.25.