

Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelma

Ohjausryhmän kokous 5/2025

Aika: tiistai 10.6.2025 klo 14.00–15.00

Paikka: Teams-kokous

Osallistujat: pj. Sirkku Linna (OKM), Petri Lempinen (OKM), Tomi Kytölä (OKM), Marika Bäckman (OKM), Jenni Larjomaa (OKM), Jonna Korhonen (OKM), Sanna Nieminen (VM), Pia Saarinen (Digivisio), Salla Huttunen (Digivisio), Jonna Piironen (Digivisio) ja siht. Emma Hyvärinen (OKM)

1. Kokouksen avaaminen ja asialistan hyväksyminen
Puheenjohtaja Sirkku Linna avasi kokouksen klo 14.00. Hyväksyttiin asialista.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen 6.5.2025 pöytäkirja.
3. Palveluiden tilannekatsaukset ja ajankohtaiset asiat
Tomi Kytölä esitteli JOD-hankkeen tilannekatsauksen. Osaamispolun kehitystyö on edennyt suunnitelman mukaisesti. Yksilön työkokonaisuuden osalta toiminnallisuudet ovat rakentumassa. Ohjaajan työkokonaisuuden osalta sisällöllinen ja tekninen kehitystyö on edennyt suunnitelman mukaisesti. Osaamispolun palveluhakemiston ensimmäinen betaversio on julkaistu. Tietopalvelun työkokonaisuuden osalta kehitetään tietoteemojen raportteja. Koulutustoimijoiden yhteistyön (JOD03) ja strategisen osaamispääoman kehittämisen tuen (JOD24) -palveluiden määrittely on työn alla. Osaamispolun betan julkaisua on suunniteltu. Hanketoimistossa on tulossa henkilöstömuutos elokuussa 2025. Kustannukset ovat pysyneet arvioidulla tasolla. Muutamia hankintoja on valmistelussa. Hankkeen riskiarvioinnin ja petosriskiarvioinnin päivitykset tehdään syksyllä 2025. Ei käyty keskustelua.

Jonna Piironen esitteli Digivisio 2030 -hankkeen tilannekatsauksen. Opin.fi-palvelu on julkaistu ja sen markkinointi on aloitettu. Palvelun kehitystyötä on jatkettu tiekartan mukaisesti. Digivision tavoitearkkitehtuurin ensimmäiset palvelut on auditoitu ulkoisen toimittajan toimesta. Odotetaan EU:n komission palautetta arvioinnin menetelmään. Auditointi jatkuu syksyllä 2025. On tunnistettu tarve JOD- ja Digivisio 2030 -hankkeiden yhteiselle keskustelulle koskien esimerkiksi CID-tekstien todenteiden tunnistamista ja kokoamista. Ei käyty keskustelua.

RRF-raportoinnin osalta Tomi Kytölä kävi läpi maksupyyntöjen valmistelun tilannetta ja aikataulua. Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelma sijoittuu viidenteen maksupyyntöön, jonka valmistelun on tavoitteena alkaa loppuvuodesta 2025. Ei käyty keskustelua.
4. Kevään reflektointi ja syksyn suunnittelu
Reflektointiin kevään 2025 ohjausryhmän kokouksia ja niissä käsiteltyjä aiheita. Käytiin läpi syksyn 2025 kokouksessa käsiteltäviä asioita ja työskentelyprosessia. Syksyn kokouksissa on tarkoitus valmistautua maksupyyntöön. Keskusteltiin hankkeiden ja ohjausryhmän työskentelyprosessista, ohjausryhmän toimikaudesta, muiden RRF-hankkeiden opeista ja niiden hyödyntämismahdollisuuksista. Sovittiin, että

PÖYTÄKIRJA

tehdään hankkeiden yhteinen työsuunnitelma syksyille koskien maksupyyntöön valmistautumista ja ohjausryhmän kokouksia. Työsuunnitelma käydään läpi ohjausryhmän syksyn kokouksessa.

5. Tiedoksi

Tuotiin tiedoksi Digivision ohjausryhmän 26.3.2025 kokouksessa hyväksymät muutokset Tavoitearkkitehtuuriraporttiin. Tavoitearkkitehtuuriraportin päivitystä on tarkoitus jatkaa kesän ja syksyn aikana. Ei käyty keskustelua.

6. Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

7. Seuraava kokous

Seuraava ohjausryhmän kokous sovitaan mahdollisimman pian.

8. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 14.32.