

Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelma

Ohjausryhmän kokous 4/2025

Aika: tiistai 6.5.2025 klo 13.00–14.00

Paikka: Teams-kokous

Osallistujat: pj. Sirkku Linna (OKM), Petri Lempinen (OKM), Tiina Salminen (TEM), Marika Bäckman (OKM), Jenni Larjomaa (OKM), Sanna Nieminen (VM), Pia Saarinen (Digivisio), Sakari Heikkilä (Digivisio) ja siht. Emma Hyvärinen (OKM)

1. Kokouksen avaaminen ja asialistan hyväksyminen

Puheenjohtaja Sirkku Linna avasi kokouksen klo 13.02. Hyväksyttiin asialista.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 11.3.2025 pöytäkirja.

3. Palveluiden tilannekatsaukset ja ajankohtaiset asiat

Tiina Salminen esitteli JOD-hankkeen tilannekatsauksen. Osaamispolun kehitystyö on edennyt suunnitelman mukaisesti. Yksilön työkokonaisuuden osalta toiminnallisuudet ovat rakentumassa. Ohjaajan työkokonaisuuden osalta sisällöllinen ja tekninen kehitystyö etenee suunnitelman mukaisesti. Osaamispolun palveluhakemiston ensimmäinen betaversio on julkaistu. Tietopalvelun työkokonaisuuden osalta kehitetään tietoteemojen raportteja ja käynnistetään rajattua testausta. Hanketoimistossa on aloittanut uusi henkilö 1.4.2025. Hankkeen kustannukset ovat pysyneet suunnitellulla tasolla. Muutamia hankintoja on valmistelussa. Riskiarvioinnin päivitys tehty ja hyväksytty hankkeen ohjausryhmän huhtikuun 2025 kokouksessa. Lakiesitystä on jatkovalmisteltu kevään aikana lausuntopalautteen pohjalta. Lausuntoaika päättyi 8.1.2025 ja lausuntoja saatiin 61. Keskusteltiin saadusta lausuntopalautteesta.

Sakari Heikkilä esitteli Digivisio 2030 -hankkeen tilannekatsauksen. Opin.fi-palvelu on avattu. Palvelun kehitystyötä on jatkettu ja kehitystyö perustuu suurilta osin palvelusta tulevaan palautteeseen. Digivisio 2030 -hankkeen seuraavan vaiheen konseptit ja tiekartta tarkentuvat kesäkuun 2025 alussa. Hankkeen roolista Virta-palvelun uudistuksessa on keskusteltu. Lisäksi Osaamispolku- ja Opin.fi-palveluiden välisistä palvelupoluista on käyty keskustelua. Keskusteltiin avatusta Opin.fi-palvelusta ja hankkeen roolista Virta-palvelun uudistuksessa.

Tiina Salminen esitteli RRF-raportoinnin tilanteen. Toimenpiteiden tavoitteiden ja välitavoitteiden raportointijaksolla 2.–24.4.2025 on raportoitu tavoitteen edistymistila. Suomen kolmannen maksupyyntöprosessin osana allekirjoitetaan johdon vahvistuslausuma (JVL), minkä yhteydessä toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön päivitetty hallinto- ja valvontajärjestelmän (HVJ) kuvaus, jota on täydennetty JOD-hankkeen toteuttamien hankintojen osalta. Keskusteltiin ulkoisen arvioinnin tilanteesta. Todettiin, että ohjausryhmälle esitellään tulevat ulkoisen arvioinnin raportit.

4. Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

5. Seuraava kokous

Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään tiistaina 11.6.2025 klo 14.00–15.00, Teams. Keskusteltiin seuraavassa kokouksessa käsiteltäviä asioita, joita ovat ohjausryhmän ja hankkeiden työskentelyn itsearviointi sekä tavoitearkkitehtuuriraportin yhteenveto.

6. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 13.23.