

## Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelman ohjausryhmän kokous

**Ajankohta:** keskiviikko 21.12.2022 klo 15.00-15.45

**Kutsutut:** ohjausryhmän jäsenet ja asiantuntijajäsenet

**Paikalla:**

Jääskeläinen Atte (pj./OKM)

Felt Teija (TEM), Kauppi Jari (OKM), Kupila Pauliina (OKM), Kytölä Tomi (OKM), Lehtovaara Heidi (siht./OKM), Sarén Matti (KAMK)

### 1) Kokouksen avaaminen

Ohjausryhmän puheenjohtaja Atte Jääskeläinen avasi kokouksen klo 15.04.

### 2) Asialistan läpikäynti

Käytiin läpi kokouksen asialista ja hyväksyttiin se muutoksitta.

### 3) Edellisen kokouksen muistio (liite 1)

Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio ja hyväksyttiin se muutoksitta.

### 4) Palvelukokonaisuuden valmistelun eteneminen – tilannekatsaus (liite 2)

Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus -hankkeen (myöhemmin JOD-hanke) hankevastaava Tomi Kytölä esitteli hankkeen valmistelun etenemistä.

### Raportointi EU-komissiolle

RRP-suunnitelman päivitys on meneillään ja ehdotus päivitetyistä suunnitelmista on lähetetty komissiolle. Valtiovarainministeriön kautta on tullut tietopyyntö RRP-kirjausten tarkistamisesta ja päivittämisestä (5.12.2022). Komission kommentointi operatiivisten järjestelyjen tekstimuutoksista on saatu 8.12.2022. Valtiovarainministeriölle on lähetetty vastaus 16.12.2022.

### Tavoitearkkitehtuuriraporttiluonnos

Kokonaisarkkitehtuuriraportti päivitetään 22.12.2022 mennessä. Digivisio 2030 on tehnyt tavoitearkkitehtuurin päivityksen osalta uuden ehdotuksen 20.11.2022. Muutoskohteet on tunnistettu ja näiden korjaamisesta vastaavat nimetty ja ohjeistettu. Palvelukuvausten ja arkkitehtuurikuvien siirto raporttiluonnokseen on työn alla. Päivitetty raporttiluonnos lähetetään katselmoitavaksi ohjausryhmälle sekä käydään läpi myös JOD-hankkeen ohjausryhmässä.

## **5) Tiedoksi**

Määritelmää julkisrahoitteiseen koulutustarjontaan liittyen tarkasteltiin lähetekeskustelussa JOD-hankkeen ohjausryhmän kokouksessa 28.11.2022. Ohjausryhmä palautti määritelmän takaisin valmisteluun. Tarkennettavia kohderyhmiä ovat julkisten työnantajien omalle henkilöstölleen tarjoamat henkilöstökoulutukset sekä työvoimahallinnon täsmä- ja muutokoulutukset. Hankeryhmä työsti määrittelyn päivitystä kokouksessaan 13.12.2022 ja hanketoimisto viimeisteli päivitetyn ehdotuksen. Ehdotetaan, että: ".sellaiset koulutukset, jotka on kohdennettu hyvin rajatulle kohderyhmälle voidaan tarvittaessa rajata Opetushallituksen rakentaman JOD-koulutustarjontapalvelun ulkopuolelle (esim. organisaation sisäiset henkilöstökoulutukset). Ulosrajattujen koulutustietojen osalta kerätään JOD-tietoalustalle mahdollisuuksien mukaan tilastotietoa.

Koulutustarjontapalvelun kilpailuvaikutusten arviointiin liittyvän selvityksen hankinnasta on tehty sopimus Verona Consultingin kanssa.

## **6) Muut asiat**

Projektipäällikkö Pauliina Kupila valmistelee yhteistä työpajaa JOD-hankkeen sekä Digivisio 2030 välille alkuvuodelle 2023. JOD-hankkeen kaikille avoin webinaari toteutetaan 7.2.23 klo 9.00-11.00.

## **7) Seuraavat kokoukset**

Seuraavat kokoukset pidetään tammikuussa, maaliskuussa sekä toukokuussa 2023.

## **8) Kokouksen päättäminen**

Ohjausryhmän puheenjohtaja Atte Jääskeläinen kiitti ohjausryhmää hyvästä työskentelystä ja päätti kokouksen klo 15.30.