

**Lainsäädäntöhanke:****Ulkomaalaisten säilöönottoa koskevien säännösten tarkistaminen****Hare-numero:** SM072:00/2011

<b>Vaihe</b>	<b>Suunniteltu aikataulu</b>	<b>Toteutuminen</b>	<b>Johdon tarkistus / huomautukset</b>
Esivalmistelu - ongelman määrittely, pääasialliset vaihtoehdot ja alustava vaikutusten arviointi - luonnos toimeksiannoksi	loka-marraskuu 2011		
Toimeksiantoluonnoksen ja aikataulusuunnitelman käsittely toimialan johtoryhmässä	16.11.2011		
Perusvalmistelu	<u>Alaikäisten säilöönotto</u> joulukuu 2011- helmikuu 2012  <u>Muut lakimuutokset</u> joulukuu 2011- joulukuu 2012		
Vaikutusten arviointi (prosessin aikana täsmentyen)	jatkuva		
Käsittely toimialan johtoryh- mässä	<u>Alaikäisten säilöönotto</u> maaliskuu 2012  <u>Muut lakimuutokset</u> joulukuu 2012		
Lausuntokierros, muu kuulemi- nen	<u>Alaikäisten säilöönotto</u> maalis-huhtikuu 2012  <u>Muut lakimuutokset</u> tammi-helmikuu 2013		
Jatkovalmistelu	<u>Alaikäisten säilöönotto</u> huhtikuu 2012  <u>Muut lakimuutokset</u> maalis-huhtikuu 2013		
Käsittely toimialan johtoryh- mässä	<u>Alaikäisten säilöönotto</u> huhtikuu 2012  <u>Muut lakimuutokset</u> huhtikuu 2013		
Kääntäminen	<u>Alaikäisten säilöönotto</u> toukokuu 2012  <u>Muut lakimuutokset</u> kesä 2013		
Säädösten taitto	<u>Alaikäisten säilöönotto</u> toukokuu 2012  <u>Muut lakimuutokset</u> kesä 2013		
Laintarkastus	<u>Alaikäisten säilöönotto</u> toukokuu 2012		

	<u>Muut lakimuutokset</u> kesä 2013		
Viimeistely (ml. tekninen viimeistely)	<u>Alaikäisten säilöönotto</u> kesäkuu 2012  <u>Muut lakimuutokset</u> kesä 2013		
HE:n käsittely valtioneuvostossa	<u>Alaikäisten säilöönotto</u> kesäkuu/syyskuu 2012  <u>Muut lakimuutokset</u> syyskuu 2013		
Eduskuntakäsittely	<u>Alaikäisten säilöönotto</u> syksy 2012  <u>Muut lakimuutokset</u> syksy 2013		
Lain vahvistaminen ja julkaiseminen	<u>Alaikäisten säilöönotto</u> loppuvuosi 2012  <u>Muut lakimuutokset</u> vuoden 2014 alussa		
Lain voimaantulo	heti kun mahdollista		
Lain täytäntöönpano	<u>Alaikäisten säilöönotto</u> kevät 2013  <u>Muut lakimuutokset</u> vuosi 2014		
Täytäntöönpanon seuranta	jatkuva		

Pvm. 16.11.2011

Osastopäällikkö,  
Ylijohtaja  
Pentti Visanen

Hankkeen vastuhenkilö,  
Maahanmuuttojohtaja  
Sirkku Päivärinne