



VALTIONEUVOSTO
STATSRÅDET

Pöytäkirja

Maakuntatieto-ohjelman johtoryhmä

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aika | 19.6.2019 09:00 - 11:00 |
| Paikka | nh. Loppupeli, Mariankatu 9, Helsinki |
| Jäsenet | Tanja Rantanen, VM (puheenjohtaja) (paikalla) Jukka Haapamäki, OKM (paikalla) Tuija Groop, TEM (paikalla) Tiina Tikka, TEM (varajäsen) Saku Härkönen, YM (paikalla) Minna Torkkeli, YM (varajäsen) Hanna-Mari Talka, SM Teemu Luukko, SM (varajäsen) Matleena Kurki-Suutarinen, LVM Mikko Nygård, LVM (varajäsen) Antti Vertanen, MMM (paikalla) Jaana Merta, MMM (varajäsen) Päivi Hämäläinen, STM (varapuheenjohtaja) Mikko Huovila, STM (varajäsen) Timo Aronkylä, Uudenmaan liitto (paikalla) Antti Parpo, Varsinais-Suomen liitto (varajäsen) Pirjo Peräaho, Keski-Suomen liitto Arttu Perttula, Satakunnan liitto (varajäsen) Jukka Alasentie, Pirkanmaan liitto Arja-Tuulikki Wilen, Päijät-Hämeen liitto (varajäsen) Riitta Autere, VM |
| Pysyvät asiantuntijat | Tuuli Mäkiranta-Laitinen, KELA (paikalla) Hennamari Mikkola, KELA (varajäsen) Juha Kenraali, Trafi Pietari Pentinsaari, Trafi (varajäsen) Pekka Rissanen, THL Eeva Ketola, THL (varajäsen) (paikalla) Ville Vertanen, TK Jari Tarkoma, TK (varajäsen) |
| Projektipäällikkö, pysyvä esittelijä | Jani Heikkinen, valtiovarainministeriö (paikalla) |
| Sihteeri | Anne Honkanen-Ohvo (paikalla) |



VALTIONEUVOSTO
STATSRÅDET

1. Avaus, muutokset asialistaan, edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.03.

Kokoukseen osallistuivat myös sihteeristöstä Antto Korhonen ja Hanna-Mari Talka sekä STM:n edustajana Anssi Vartiainen.

Tehtiin pieni muutos päätöksentekoesitykseen kohtaan 3.1.

Päätös:

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

2. Ilmoitusasiat

Nostoja Rinteen hallitusohjelmasta:

- Maakuntatasoisen sote (&pelastus) järjestäjän valmistelu alkaa
- Entisen valmistelun määrärahat uudelleen kohdennetaan. Osana Rinteen hallitusohjelman toimeenpanoa
- Kirjauksia myös tietoon perustuvasta päätöksenteosta ja ajantasaisen tiedon käytöstä päätöksenteossa
- Kirjauksena kuntien tilannekuvan laadinta syksyllä 2019

Päätös:

Merkittiin tiedoksi

3. Ohjelman tilanne

A. Toteutustilanne, ohjelman omat hankkeet

Maakuntatietoarkkitehtuurihanke:

Koottu hanketoimiston arkkitehtuuriryhmän palaute lopuista työn osista. Arkkitehtuuridokumenttia kasataan lausuntopalveluun vietävään muotoon. Työ loppuu kesäkuun loppuun mennessä. Lausunto pyydetään kunnilta, kuntayhtymiltä, valtion virastoilta ja on myös mahdollista antaa yleistä palautetta.

Päätökset:

- Hyväksyttiin lausunnoille lähettäminen kohdejoukolle lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeisten korjausten ja VM/JulICT:n siunauksen jälkeen
- Hyväksyttiin työversio ohjelman lopputuotokseksi ja luovutettavaksi VM/JulICT:n kokonaisarkkitehtuurin kehittämisprosessiin

Maku TOS hanke:

Loppuraportti & MAKU-TOS kehitysversio ja Tiedonohjauksen hallintamalli (hyväksyttäväksi). Projektin avustaa Lomitussovelluksen uudistamishanketta ja lomituksen TOS:n laadintaa, joka tehdään kesäkuun loppuun mennessä. Viimeistely on siirretty STM:n vetämälle hankkeelle. Tuotokset julkaistaan



VALTIONEUVOSTO
STATSRÅDET

yhteentoimiva.suomi.fi -palvelussa ja avoindata.fi:ssä siinä tilassa, mihin ennätetään. Rahan käyttö loppuu kesäkuun loppuun.

Päätös:

Hyväksyttiin TOS-hankkeen loppuraportti, tehtäväluokitus ja tiedonohjauksen hallintamalli ohjelman tuotoksiksi

Tietoaineistojen siirron ohjeistus:

Loppuraportti ja aineistokartoitusten yhteenvedot (hyväksyttäväksi).

Aineistokartoitusten yhteenvedot julkaistaan KA:n sivuilla.

Kuntien sote-aineistojen kunnostuksesta tuotetaan yleinen ohje, joka tulee KA:n sivuille.

Tehty suositus valmisteluaineistojen arkistoinnista (VM:sivuilla, alueuudistus.fi)

Rahan käyttö loppuu kesäkuussa.

Päätös:

Hyväksyttiin Maakunnille siirtyvien tietoaineistojen ohjeistus ja suositus maakuntavalmistelijoiden arkistoinnin ohjeista ohjelman lopputuotoksiksi.

Tilasto- & rekisteriselvityshanke:

Raportti valmis ja työ loppunut. Raportti on julkaistu VM:n sivuilla.

Päätös:

Merkittiin tilanne tiedoksi

E, L ja Y aineistojen siirtotyöryhmä:

Tehdään esitys TEM:ille ELY-arkistojen digitoinnin kehittämiseksi – yhteiset pelisäännöt ja tiekartta

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotus ELY-aineistojen digitoinnista ohjelman tuotokseksi

B. Yhteensovituksen tilanne

Ei yhteensovitettavia asioita.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi

C. Ohjelman riskit ja riskien hallinta (vain muutokset ja muutosehdotukset)

Riskeissä ja niiden hallintatoimissa ei muutoksia.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi



VALTIONEUVOSTO
STATSRÅDET

D. Hankesalkku

Käytiin läpi koko ohjelman hankesalkkuraportti. Ohjelma suljetaan elokuussa.

Päätös:

Hyväksyttiin koko ohjelman viimeinen hankesalkkuraportti ja suljetaan ohjelma elokuussa

E. Muutostarpeet toteutuksessa ja toteutussuunnitelmassa

Käytiin läpi ohjelman loppuraportti (Tiimerissä).

Päätös:

Hyväksyttiin ohjelman loppuraportti liitteineen ohjelman tuotokseksi

4. Eteenpäin vietävät päätösaasiat

A. Linjaorganisaatioille

Ehdotus TEM:ille eteenpäin vietäväksi esitys E,L ja Y aineistojen digitoinnin kehittämisestä:

- Työ- ja elinkeinoministeriö käynnistäisi hankkeen jossa luotaisiin yhteiset digitoitinkäytännöt (pelisäännöt), ja yhteinen tietoaineistojen digitoinnin etenemissuunnitelma (tiekartta) ELY-keskusten ja TE-toimistojen vastuualueille ja arkistoille, sekä
- Työ- ja elinkeinoministeriö osoittaisi KEHA-keskukselle tarvittavat resurssit hankkeen toteutukseen, jossa tarvitaan KEHA-keskuksen sekä ELY-vastuualueiden ja ohjaavien ministeriöiden, että Kansallisarkiston asiantuntemusta.

VM:lle eteenpäin vietäväksi tietoarkkitehtuurin viimeistely syksyllä 2019 lausuntopalautteen perusteella.

Todettiin myös, että olisi tarvetta tietopolitiikkaryhmälle, joka mahdollistaa tiedon jakamisen ja keskustelun tietojohdamisen hankkeista.

Päätökset:

- Esitetään, että TEM ottaa hallinnonalallaan huomioon ja edistettäväksi Ohjelman tuottaman esityksen ELY-arkistojen digitoimiseksi.
- Esitetään, että saatuaan tietoarkkitehtuuria koskevat lausuntopalautteet syksyllä 2019 VM/JulICT viimeistelee työn osaksi julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria.

MAAKUNTA- JA SOTE-UUDISTUS
LANDSKAPS- OCH VÅRDREFORMEN



VALTIONEUVOSTO
STATSRÅDET

B. Maakunta- ja SoTe –uudistuksen tilannekeskus

Ei asioita. Tilannekeskus on lopettanut toimintansa.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi

C. Muille vastuuviranomaisille (mm. linjapäätökset)

Käytiin läpi ohjelman loppuraportin suositukset.

Päätös:
Jokainen ohjelmaan osallistuja voi hyödyntää loppuraportin liitteenä olevia ehdotuksia tulevissa kehittämishankkeissa.

5. Muut asiat

Ei muita asioita.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi

6. Seuraava kokous ja kokouksen lopetus

Ohjelma on päättynyt.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 10.09.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi

Liitteet
Jakelu
Tiedoksi