



Aluehallinnon tietohallinnot ja ohjausmalli-projektin asettaminen

Asettaminen

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän 3.12.2008 hyväksymien jatkotoimenpiteiden mukaisesti Aluehallinnon uudistamishankkeen tietojärjestelmäryhmä asettaa alaisuuteensa aluehallinnon tietohallinnot ja ohjausmalliryhmän.

Toimikausi

27.1.2009 - 29.1.2010

Tausta

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä on päättänyt 8.5.2008 aluehallinnon uudistamishankkeen väliraportin ehdotusten pohjalta lääninhallitusten, työvoima- ja elinkeinokeskusten, alueellisten ympäristökeskusten, työsuojelupiirien, tiepiirien ja ympäristölupavirastojen tehtävien organisoimisesta uudelleen kahteen valtion aluehallintoviranomaiseen. Perustettavat uudet viranomaiset ovat nimeltään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä aluehallintovirasto. Uudet viranomaiset aloittavat toimintansa 1.1.2010.

Aluehallinnon uudistamishankkeen tietojärjestelmäryhmä on jättänyt loppuraporttinsa 31.10.2008. Tietojärjestelmäryhmä on tehnyt esitykset mm. IT-toiminnan organisoinnista ja käynnistettävistä projekteista, joista yksi on aluehallinnon tietohallintojen perustamisprojekti.

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä on linjannut 3.12.2008 aluehallinnon uudistamishankkeen jatkotoimenpiteet, joissa se on hyväksynyt tietojärjestelmäryhmän ehdotukset käynnistettävistä projekteista. Vuonna 2009 ALKU-hankkeen jatkovalmistelujen painopistettä siirretään alueilla tehtävään valmistelutyöhön. Valtakunnan tasolla tarkennetaan periaatteita tarvittavilta osin sekä koordinoidaan ja tuetaan alueellista valmistelua, jotta epäselvät kysymykset voidaan ratkaista ja linjaukset toteuttaa riittävän yhtenäisesti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja aluehallintovirastojen kesken ja eri alueilla.

Tavoite

Projektin tavoitteena on käynnistää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja aluehallintovirastojen tietohallinnon toiminta vuoden 2010 alusta tietojärjestelmäryhmän loppuraportin 31.10.2008 linjausten mukaisesti.

Tehtävät

Projektin tehtävänä on tehdä esitykset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja aluehallintovirastojen tietohallintojen:

- tehtävistä
- henkilöstön määrästä ja tehtäväkuvista sekä valintatavasta
- sisäisestä organisoinnista ja organisaatiosta, johon tietohallinto sijoittuu
- talousarviosta vuodelle 2010
- täsmennetystä ohjausmallista, ohjausryhmien kokoonpanosta, tehtävistä ja päätoimintatavoista

Projektin tulee raportoida työstään säännöllisesti hankkeen tietojärjestelmäryhmälle erillisen toimintasuunnitelman mukaisesti.

Organisointi

Puheenjohtaja

Tietopalvelupäällikkö Irja Peltonen, valtiovarainministeriö

Jäsenet

Kehitysjohtaja Heikki Haukila, työ- ja elinkeinoministeriö
 Hallintopäällikkö Merja Honkakoski, Kaakkois-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus
 Tietohallintopäällikkö Mika Koskinen, Länsi-Suomen ympäristökeskus
 Projektipäällikkö Marja Koski, Tiehallinnon asiantuntijapalvelut
 Tietohallintopäällikkö Tuomo Rieki, Oulun lääninhallitus
 Ylitarkastaja Antti Ikonen, Uudenmaan työsuojelupiiri

Ryhmä päättää itse sihteeritehtävien organisoinnista.

Pysyvä asiantuntija

Tietohallintojohtaja Heikki Heikkilä, Alue ICT-yksikkö

Projekti voi kutsua asiantuntijoita avukseen, perustaa alatyöryhmiä ja käyttää tarvittaessa myös konsultteja Hanselin puitesopimusten mukaisesti.

Kustannukset ja rahoitus

Työ tehdään virkatyönä. Kukin organisaatio maksaa osallistujiensa matkakulut. Konsultin ja muiden ulkopuolisten asiantuntijoiden sekä muut projektin kulut maksetaan momentilta 28.01.12. tietojärjestelmäryhmän hyväksymän käyttösuunnitelman mukaisesti.

Osastopäällikkö,
ylijohtaja



Silja Hiironiemi

Kehittämiskojohtaja



Marko Puttonen

Jakelu	Työryhmän puheenjohtaja ja jäsenet
Tiedoksi	ALKU-hankkeen valmisteluryhmä
	ALKU-hankkeen tietojärjestelmäryhmä
	Valtiovarainministeriö, hallintoyksikkö
	Työ- ja elinkeinoministeriö
	TE-keskukset
	Lääninhallitukset
	Alueelliset ympäristökeskukset
	Ympäristölupavirastot
	Työsuojelupiirit
	Tiehallinto
	Tiepiirit