

Toimintosiirrot/ Marjut Niemi

22.12.2014

Tukes TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 3

Aika	18.12.2014 klo 14:05 – 15:10
Paikka	Tukes: nh. Elohopea (Opastinsilta 12B).
Osallistujat	Puheenjohtaja: Juha Karjalainen, johtaja Jäsenet, Tukes: Jorma Rantanen, tietohallintopäällikkö Kristian Salmi, ICT-asiantuntija Jäsenet, TORI-hanke, VM: Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies Jäsenet, Valtori: Mikko Vuorikoski, hankintajohtaja Marjut Niemi, projektipäällikkö
Jakelu	osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 31.10.2014 pöytäkirja.
(liite 1).

3 Valtorin tilannekatsaus/ Mikko Vuorikoski

Mikko Vuorikoski esitteli Valtorin tilannekatsauksen (liite 2).

4 Projektin tilannekatsaus / Marjut Niemi

Marjut Niemi esitteli projektin tilannekatsauksen (liite 3).

5 Päätösesitykset / Marjut Niemi

Marjut Niemi kertoi, että siirtosopimus ja liitteet ovat valmiit ohjausryhmän päätöstä varten (liite 4 ja 4.1).

Päätettiin hyväksyä siirtosopimus.

Toimintosiirrot/ Marjut Niemi

22.12.2014

6 Projektin riskit

Marjut Niemi kävi riskit lävitse tilannekatsauksessa (liite 5).

7 Muutosten käsittely

Ei käsiteltäviä muutoksia.

8 Sovitut toimenpiteet

Ei toimenpiteitä.

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu

9 Muut asiat

Tuomo Pigg totesi, että projekti on edennyt hyvin. Yhteistyö ja keskustele-
va kulttuuri näkyvät projektiryhmän toiminnassa ja vievät projektia
eteenpäin positiivisella tavalla.

10 Seuraava kokous

Seuraava kokous 29.1.2015: siirtolupa ja palvelusopimus.

Liitteet

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
4. Siirtosopimus
- 4.1 Siirtosopimuksen liitteet
5. Projektin riskit