

Uusiutuvan energian direktiivin lupamenettelyiden organisointia ja kestoja koskevien vaatimusten kansallista toimeenpanoa selvittävä työryhmä

Työsuunnitelma

Työryhmän 1. kokous (pe 1.11.2019 klo 13-15, Eteläesplanadi 4)

Aloituskokous

- työryhmän jäsenten esittely
- uusiutuvan energian direktiivin lupamenettelyiden organisointia ja kestoja koskevien vaatimusten esittely
- yhden luukun lainsäädäntöhankkeen esittely (Sari Rapinoja, YM)
- keskustelu työsuunnitelmasta

Alustus soveltamisalan määrittelyyn

Työryhmän 2. kokous (ma 2.12.2019 klo 9-12, Eteläesplanadi 4)

Soveltamisalaan kuuluvien lupien ja muiden hallinnollisten menettelyiden kartoitus

- VN TEAS –hankkeen uusiutuvan energian lupamenettelyitä koskevien tulosten esittely (Jussi Airaksinen, Gaia Consulting Oy)

Alustus yhteyspisteen organisointiin

Työryhmän 3. kokous (pe 24.1.2019 klo 9-12, Eteläesplanadi 4)

Yhteyspisteen organisointi

- yhteyspisteen rooli
- yhteyspisteiden määrä ja jaottelu eri hankkeille (esim. energialähde ja koko)
- paikallinen, alueellinen ja kansallinen taso
- asiointi yhteyspisteen kanssa
- sähköisen järjestelmän mahdollisuudet
- vastaavat esimerkit muilta hallinnonaloilta

Alustus määräaikoihin

Työryhmän 4. kokous (ti 11.2.2020 klo 9-12, Eteläesplanadi 4)

Sähköä tuottavien laitosten luvitusmenettelyn määräaika

- määräajan alkamisajankohta (hakemuksen riittävyys, hankkeen hakemusten jättäminen eri aikoina)
- hakemuksen vastaanottoilmoitus
- täydennysaikojen huomioiminen
- määräaikojen pidentämisen perusteet

Alustus vaikutustenarviointiin

Kuulemistilaisuus (5.3.2020, kellonaika tarkentuu lähempänä, YM Aleksanterinkatu 7)

Sääntelyn kohteiden laajempi osallistaminen ja tiedonsaanti työryhmän tarpeisiin

Työryhmän 5. kokous (maaliskuu 2020)

Vaikutustenarviointi

(Kuulemistilaisuus, huhtikuu 2020)

Vaikutustenarviointi

Työryhmän 6. kokous (huhtikuu 2020)

Työryhmän 7. kokous (toukokuu 2020)

Työryhmän 8. kokous (kesäkuu 2020)

Menettelykäsikirja

- suunnattu uusiutuvan energian tuottamiseen liittyvien hankkeiden kehittäjien saataville
- käsitellään erikseen myös pienen mittakaavan hankkeita ja omatuotantoa
- valmistelusta sopiminen

Elokuu 2020

Lausuntokoosteen läpikäynti