



Jakelussa mainitut

Asettamispäätös
19.11.2014

TEM/558/00.04.01/2013

ELY-keskusten arkkitehtuurityö-projektin ydinryhmän nimeäminen

eELY 2.0 -hankeryhmä on päättänyt asettaa ELY-keskusten arkkitehtuurityö-projektin ydinryhmän. Arkkitehtuurityö- projekti toimii osana ELY-keskusten toiminnan ja palveluiden sähköistämisen eELY 2.0 -hankekokonaisuutta.

Tausta ja tavoitteet

ELYjen arkkitehtuuriprojekti on jatkoa tietojärjestelmä- ja tietoarkkitehtuuri-projektille ja se liittyy toimintamalliprojektiin. ELY-keskusten toiminnan muutosprosessin kautta on tarpeen lisätä kokonaisarkkitehtuurin ymmärtäminen, johtaminen ja siihen liittyvät käytännöt ELY-keskusten toimintatapoihin, mihin myös tiivis yhteistyö ohjaavien ministeriöiden ja sidosryhmien kanssa liittyy läheisesti. Arkkitehtuurityö ja sen tavoitteet noudattavat yhtenäisesti JulkICT:n tavoitteita ja JHS-suosituksia. Työssä huomioidaan kansallinen palveluarkkitehtuuri sekä kohdealuearkkitehtuurityöt.

Projektin keskeiset tavoitteet ovat seuraavat:

- ELYn arkkitehtuurin tavoitetila on kuvattu
- Arkkitehtuurin hallintamalli on otettu käyttöön ja arkkitehtuurijohtamisen periaatteet määritetty
- Prosessien ja tietojärjestelmien yhteinen kehittämismalli on luotu
- Järjestelmäkehityksen mallia on kehitetty ELY- arkkitehtuurilinjauksia vastaavaksi
- Keskeiset tietoarkkitehtuurin osat, rajapinnat ja Master data- lähteet on määritetty

Työssä hyödynnetään JHS:n arkkitehtuurikuvaustapaa ja menetelmiä soveltuvin osin, kun se on tarkoituksenmukaisinta.

Ydinryhmä voi nimetä erillisiä työryhmiä tietyn aihealueen suunnittelu- ja selvitystehtäviin.

Tehtävät

Vuoden 2014 lokakuun loppuun mennessä laatia työsuunnitelma.

Vuoden 2015 toukokuun loppuun mennessä ydinryhmän tehtävänä on:

- Laatia ELY-arkkitehtuurityön suunnitelma ja kehittämisspolku.
- Tunnistaa ELY-keskuksissa käytettyjen tietokantojen ja tietovarantojen Master data-lähteitä.
- Suunnitella kehitysmalli, jossa huomioidaan aikaisempi toimintamallityö ja Master data-selvitykset yhdistettynä loogisen tason järjestelmäkartaan.
- Suunnitella palvelurajapintojen toiminnallinen määrittely loogisen tason tietojärjestelmien ja tunnistettujen rajapintojen välille.
- Kuvata ELY-arkkitehtuurin johtamisen ja ratkaisuarkkitehtuurin tavoite-tilan tietojärjestelmätasolla.

Ryhmän muut tehtävät ovat:

- Antaa arkkitehtuuria koskevaa tukea myös muille eELY-hankkeille ja tarvittaessa osallistua julkisen hallinnon arkkitehtuurityöhön.
- Perustaa työryhmiä ja kutsua substanssiasiantuntijoita työpajoihin tarpeen mukaan.
- Tehdä tiivistä yhteistyötä muiden arkkitehtuurityötä tekevien työryhmien kanssa (esim. ohjaavien tahojen arkkitehtuuriyhtymät, aluehallinnon SPA-arkkitehtuurityöryhmä)

ELY-arkkitehtuuriprojektin ohjausryhmänä toimii eELY 2.0 -hankeryhmä, jolle projekti raportoi toiminnastaan ja joka määrittelee projektin linjaukset, tavoitteiden asettamisen ja hyväksyy lopputuotokset sekä tunnistaa käytettävissä olevat sopivat resurssit ja niiden kohdistamisen oikealla tavalla.

Projektin johto (projektipäälliköt) huolehtivat projektin tavoitteiden saavuttamisesta, projektin laajuuden ja aikataulun pitämisestä sekä projektin päivittäisestä hallinnoinnista ja työ ohjauksesta.

Toimikausi

Ydinryhmä nimetään toimikaudelle 29.9.2014 – 31.12.2015.

ELY-keskusten arkkitehtuurityön jatkumisesta tehdään erillinen toimeksianto toimikauden jälkeen.

Organisointi

ELY-arkkitehtuurityö-projektin ydinryhmä

Jäsenet:

Kehittämispäällikkö Pekka Lausti, puheenjohtaja, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Osastonjohtaja Keijo Yli-Hukkala, Maaseutuvirasto

Yksikön päällikkö Riitta Kaasalainen, Liikennevirasto

Erityisasiantuntija Riitta Autere, Ympäristöministeriö, hallintoyksikkö

Johtaja Tommi Muilu, Hämeen ELY-keskus

Kehittämispäällikkö Dea Crichton-Turley, TEM, Tieto-osasto (sijainen neuvotteleva virkamies Taisto Tuominen, TEM, Tieto-osasto)

Johtaja Heikki Heikkilä, AHTi-yksikkö

IT-arkkitehti Päivi Pietarila, AHTi-yksikkö

Johtaja Mika Koskinen, ELY-keskusten tietohallintoyksikkö


Tietohallinnon erityisasiantuntija Pekka Puustinen, ELY-keskusten tietohallintoyksikkö, sihteeri

Asiantuntijoiksi voidaan kutsua henkilöitä ELY-keskuksista, ELY-keskusten toimintaa ohjaavista ministeriöistä ja vastaavista sidosryhmistä. Ryhmän työskentelyssä hyödynnetään myös eELY 2.0-hankkeessa käytettyä ulkopuolista

konsultointiapua. Samoin eELY:ssä aikaisemmin nimitettyä tietojärjestelmä- ja tietoarkkitehtuuriryhmän (määräaika:19.8.2013 - 31.3.2015) jäseniä voidaan kutsua substanssiasiantuntijoiksi työryhmätyöskentelyyn mukaan.

Kustannukset

Kaikki tehtävät suoritetaan pääasiassa virkatyönä. Jokaisen jäsenen oma yksikkö korvaa matkustamiseen liittyvät kustannukset. eELY 2.0-hanke korvaa ulkopuolisen konsultoinnin kustannukset.



Marja-Riitta Pihlman
teollisuusneuvos
TEM



Pekka Häkkinen
ylijohtaja
eELY 2.0 - hankeryhmä

Jakelu

Työryhmään nimetyt

Tiedoksi

OHJAUS-ryhmä
Petteri Ohvo, TEM
ELY-keskusten ylijohtajat
TE-toimistojen johtajat
Mirja Noukka, ELY-johtaja, Liikennevirasto
Viestintä / intra
Kirjaamo

