



18.11.2011

Uusi Senti - valtiovarainministeriön intranet

Asettaminen

Valtiovarainministeriön Kehittämis- ja hallintotoiminto on tänään asettanut hankkeen valtiovarainministeriön intranetin uudistamiseksi.

Toimikausi

21.11.2011 - 31.12.2012

Tausta

Hanke liittyy kiinteästi ministeriön VM Kampus – hankkeeseen, jonka tavoitteena on ministeriön toimintakulttuurin uudistaminen ja dynaamisen ja joustavan työskentely-ympäristön aikaansaaminen.

Hankkeen taustalla on ministeriön intranetpalveluiden kehittämistarpeita kartoittanut tutkimus, jossa kehittämisen tavoitteet johdettiin ministeriön toimintaympäristön muutoksesta. Hankkeessa otetaan huomioon myös muut ministeriön sisäisen viestinnän tutkimukset.

Tarve on siirtyä kohti vuorovaikutteista horisontaalista viestintäkanavaa ja aktiivista sähköistä työpöytää. Muutoksella tuetaan ministeriön strategian toimeenpanolinjauksia - yhteistyön tehostamista, parempaa valmistelua, verkostoitumista ja toimintatapojen kehittymistä.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on ottaa ministeriössä käyttöön sisäinen verkkopalvelu, joka yhdistää hajautetun sisällönhallinnan, vuorovaikutteiset palvelut, käyttäjäprofiloinnin ja verkostomaisen työskentelyn. Palvelusta on yhteys keskeisiin toimistotyökaluihin, tietoaineistoihin ja yhteisiin järjestelmiin.



Palvelu tukee ministeriön yhtenäistä toimintakulttuuria ja hyvää tiedonhallintatapaa. Palvelun rakentamisessa selvitetään mahdollisuudet yhteisen alustaratkaisun käyttöön.

Tehtävä

Hankkeen tehtävänä on hankkeen valmistelu ja organisointi, palvelun toiminnallisuuden, rakenteen ja arkkitehtuurin määrittely, alustaselvitys ja hankinta, järjestelmän toteutus ja testaus, palvelun hallintamallin suunnittelu ja palvelun käyttöönotto.

Organisointi

Hankeryhmä

Puheenjohtaja Leena Lehtovuori, tietoasiantuntija, valtiovarainministeriö

Jäsenet:

Minna Takaloeskola, verkkoviestintäpäällikkö, valtiovarainministeriö

Taru Vainio, suunnittelija, valtiovarainministeriö

Mikko Syrjänen, finanssisihteeri, valtiovarainministeriö

Erno Kyttänen, järjestelmäasiantuntija, valtiovarainministeriö

Marja-Leena Laakso, tiedottaja, valtiovarainministeriö

Marja-Leena Viitala, projektisihteeri, valtiovarainministeriö

Sihteeri Elina Kähö, informaatikko, Valtiovarainministeriö

Ohjausryhmä

Puheenjohtaja Irja Peltonen, tietopalvelupäällikkö, valtiovarainministeriö

Jäsenet:

Heidi Innanen, assistentti, valtiovarainministeriö

Merja Sandell, hallitusneuvos, valtiovarainministeriö

Ilkka Harju, lainsäädäntöneuvos, valtiovarainministeriö

Soila Järvenpää, finanssisihteeri, valtiovarainministeriö

Ilkka Kajaste, finanssineuvos, apulaisosastopäällikkönä, valtiovarainministeriö

Katja Palonen, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö

Pilvi Pellikka, työmarkkina-asiantuntija, valtiovarainministeriö

Kirsi Kuuttiniemi, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö

Johanna von Knorring, finanssisihteeri, valtiovarainministeriö

Anita Sihvola, viestintäjohtaja, valtiovarainministeriö

Hankkeelle perustetaan ohjausryhmä ja hankeryhmä. Hankeryhmän alla toimivat toiminnalliset ryhmät. Ohjausryhmän tehtävänä on hankkeen etenemisen, kustannusten ja riskien seuranta, laadun varmistus ja hankkeen tulosten hyväksyminen. Hankeryhmän tehtävänä on operatiivinen toiminta ja esitysten valmisteleminen ohjausryhmälle. Hankeryhmän kokoamat toiminnalliset ryhmät tuottavat materiaalia hankeryhmälle.

Kustannukset ja rahoitus

Ohjaus- ja hankeryhmän työ tehdään virkatyönä. Hankkeesta aiheutuneet kustannukset maksetaan ministeriön toimintamenoihin varatuista määrärahoista momentilta 28.01.01.

hallinto- ja kehitysjohtaja



Päivi Nerg

tietopalvelupäällikkö



Irja Peltonen

Liitteet

Jakelu

Tiedoksi

Jäsenet