



Lausunto

01.02.2013

TEM/236/00.06.01/2013

Kirjeenne 23.1.2013, VM035:00/2012

Hallinnonalan yksiköiden toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirtojen aikataulu

Työ- ja elinkeinoministeriö antaa kysymyksiinne seuraavat vastaukset.

1 Onko esitetty aikataulu hallinnonalaltanne hyväksyttävissä?

Siirtosuunnitelmassa ensimmäiseksi siirtyjäksi on asetettu Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö AHTi ja siirron ajankohdaksi 1.11.2013. AHTin siirron mukana käynnistyvät tietenkin sen asiakasvirastojen siirrot TORI-asiakkuuteen. TEM:n hallinnonalan siirtymävaihe käynnistyy ELY-keskusten ja AHTi-erillisyyksikön (AHTi on hallinnollisesti osa Etelä-Savon ELY-keskusta) siirtymällä 1.11.2013. AHTi hoitaa ELY-keskusten ja Aluehallintovirastojen tietohallintopalvelutehtäviä. Tämä on hallinnonalan suurin siirtotehtävä ja se myös aloittaa TORIn varsinaisen toiminnan. AHTilla on lisäksi muita asiakasvirastoja kuin tässä mainitut, siirron käynnistyminen koskee myös näitä virastoja.

AHTi on käynnistänyt valmistautumisen siirtoon jo vuonna 2012 ja muuttanut myös organisaationsa siten, että on muodostettu toiminto, jonka on tarkoitus siirtyä TORI-yksikköön. Katsomme ELY-keskusten ja AHTin olevan valmistautunut siirtoon. AHTin osalta asiaa on valmisteltu myös yhdessä VM:n kanssa.

Ehdotus siirtää AHTin siirtymistä tapahtuvaksi 1.1.2014

Valmisteluvaiheen kokemuksien perusteella katsomme järkeväksi esittää AHTin siirtymisen tapahtuvaksi 1.1.2014. Tämä yksinkertaistaisi siirtoon liittyviä järjestelytoimia merkittävästi, kun siirto ei tapahtuisi budjettivuoden 2013 aikana.

Hallinnonalan muut virastot

Ministeriö on hallinnonalan virastoista seuraava siirtyjä ja siirto on aikataulutettu tapahtuvaksi 1.1.2014. Myös ministeriön siirtyminen on huomioitu ja suunnittelu ja muut valmistelut tämän osalta ovat käynnissä.

TORI-suunnittelu ja sen aikataulutus on ollut kaikkien hallinnonalan virastojen käytössä ja ministeriö on pyytänyt virastojen yleisjohtoa ja tietohallintojohtoa tutustumaan näihin suunnitelmiin. Ministeriölle ei virastojen suunnasta ole tullut yhteydenottoja aikataulujen suhteen.

Muut TEM:n hallinnonalan virastot on aikataulutettu toteuttamaan TORI-siirrot vuonna 2014 tai 2015. Näiden myöhempien siirtojen käytössä on siten lähes 1,5 vuotta tai jopa enemmän aikaa valmistautua. Saamme myös kokemusta

AHTin ja ministeriön siirrosta, joten aikataulu ei näillä näkymin aseta virastoille ylipääsemättömiä haasteita.

Varauma aikatauluun

TEM haluaa tässä yhteydessä kuitenkin tähdentää sitä seikkaa, että TORIa ei vielä ole olemassa ja siirroissa myös TORIn kyky vastaanottaa tehtäviä on siten avoin. Myöskään kaikkia linjauksia siitä, mikä on toimialariippumatonta ICT-työtä, ei ole yksiselitteisesti määritelty. Resurssisiirrot edellyttävät selkeämpää valmistelutilannetta. Nämä mainitut ja moni muukin avoin seikka muodostaa siirtoihin liittyvän riskin ja TEM:n on siksi tässä varattava itselleen oikeus myöhemmin tehdä tarvittavia ehdotuksia tai muutoksia tähän aikataulutukseen.

Haluamme myös kiirehtiä TORI-yksikön perustamista, sen olemassaolo on perusta kaikille siirtymäsuunnitelmille, neuvottelukumppanin puuttuminen valmisteluvaiheessa kasvattaa kaikkia aikatauluriskejä.

2 Muutoksia aikataulutukseen


Olemme vastanneet siirtymisten ajoituksen osalta tähän kohdassa 1.

Ehdotus ottaa as-is vaiheen pituus neuvottelukysymykseksi


Haluamme kiinnittää huomiota tähän ns. as-is vaiheen pituuteen. Katsomme siihen siirtosuunnitelmassa osoitetun 6 kk:n ajan lyhyeksi varsinkin toiminnan käynnistysvaiheessa. Ehdotamme tämän siirtymävaiheen pituuden täsmentämistä tulevissa tarkentavissa valmisteluissa. Katsomme tämän siirtymäajan pituuden siirtyvän toiminnon ja toiminnot vastaanottavan toimijan väliseksi asiaksi, siksi sitä ei tule määrätä liian tarkasti näissä aikataulusuunnitelmissa.

3 Ovatko kaikki hallinnonalan yksiköt mukana suunnitelmassa?

Ovat pääsääntöisesti. HVK ei ole mukana ja sen lisäksi esimerkiksi yhtiöt, säätiöt ja yhdistykset puuttuvat.



Markku Wallin
osastopäällikkö



Sirpa Alitalo
teollisuusneuvos

LIITTEET

VM siirtosuunnitelmassa mainitut virastot ja siirtoaikataulut

JAKELU

Valtiovarainministeriö:
valtiovarainministerio@vm.fi
tori@vm.fi

TIEDOKSI

HITKOn jäsenet
Sirpa Alitalo, TEM



Lausunto

01.02.2013

TEM/236/00.06.01/2013

Liite: VM siirtosuunnitelmassa mainitut virastot

AHTi	1.11.2013
ELY-keskukset	1.11.2013
Ministeriö (TEM)	1.1.2014
GTK	1.1.2015
PRH	1.1.2015
TEKES	1.1.2015
TUKES	1.1.2015
VTT	1.1.2015
Mikes	1.5.2015
KKV (Kilpailu ja kuluttajavirasto)	1.5.2015
EMV	1.5.2015
Kuluttajatutkimuskeskus	1.5.2015
MEK	1.5.2015

Nämä puuttuvat, tuleeeko niiden olla?
(osakeyhtiöt, säätiöt, ry:t)

Keksintösäätiö
HVK
Finnvera Oyj
Finnpro ry
Suomen standardisoimisliitto
Invest in Finland
Fintra
PKT-säätiö
Salmia
Design Forum Finland

Merimiespalvelutoimisto
Työneuvosto
valtakunnansovittelijan toimisto
Ydinjätehuoltorahasto