



## Pöytäkirja

26.2.2014

### Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous

Aika torstai 30.1.2014 klo 13-15  
Paikka Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, nh. Jakovara 1 ja 2

Osallistujat Puheenjohtaja:  
ICT-johtaja Timo Valli, valtiovarainministeriö, JulkICT-toiminto

#### Jäsenet:

Tietohallintopäällikkö Marit Olander, valtioneuvoston kanslia  
Budjettineuvos Tomi Hytönen, valtiovarainministeriö, budjettiosasto  
Hallintojohtaja Ari Rouhe, ulkoasiainministeriö  
Hallintojohtaja Olli Muttilainen, oikeusministeriö  
Tietohallintojohtaja Tapio Aaltonen, sisäministeriö  
Neuvotteleva virkamies Timo Nuutinen, puolustusministeriö  
Tietojohdaja Irja Peltonen, valtiovarainministeriö  
Tietohallintojohtaja Irma Nieminen, opetus- ja kulttuuriministeriö  
Tietohallintojohtaja Antti Vertanen, maa- ja metsätalousministeriö  
Tietohallintopäällikkö Pekka Sinkkilä, liikenne- ja viestintäministeriö  
Kehitysjohtaja Heikki Haukila, työ- ja elinkeinoministeriö  
Tietojohdaja Tiina Pesonen, sosiaali- ja terveysministeriö  
Tietohallintojohtaja Tarmo Maunu, ympäristöministeriö  
Neuvottelujohtaja Harri Sirén, Pardia ry  
Sopimustoimitsija Jorma Viiala, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry  
Päätuottamismies Rauno Selenius, JUKO ry  
Työmarkkinajohtaja Juha Sarkio, valtiovarainministeriö, työmarkkinatietokeskus  
Yksikönpäällikkö Esko Vainio, VM, JulkICT-toiminto

#### Sihteeristö:

Hankepäällikkö, projektijohtaja Sari-Anne Hannula, VM, JulkICT-toiminto  
Projektijohtaja Kari Pessi, VM, JulkICT-toiminto

#### Asiantuntijajäsenet:

Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara, VM, JulkICT-toiminto  
TUVE-pääsihteeri Timo Saastamoinen, VM, JulkICT-toiminto

TORI-siirtoprojektien edustajat erikseen kutsuttuina:  
Juha Wilkman, Valtiokonttori

#### Kokouksen sihteeri:

Tiia Jalonen, VM, JulkICT-toiminto





## ASIAT

### 1. Kokouksen avaus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösesitys: Kokouksen työjärjestys hyväksytään.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.01.

Päätös: Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

### 2. TORI-hankkeen edellisen ohjausryhmäkokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Ohjausryhmän kokous pidettiin 16.12.2013.

Ohjausryhmälle lähetettiin kokouspöytäkirja sähköpostitse 20.1.2014.

Päätösesitys: Hyväksytään TORI-hankkeen 16.12.2013 ohjausryhmäkokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin TORI-hankkeen 16.12.2013 ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja.

### 3. Ohjausryhmän kokoonpano

Sisäministeriö on nimennyt TORI-hankkeen ohjausryhmän kokousedustajaksi tietohallintojohtaja Tapio Aaltosen.

Päätösesitys: Puolletaan Tapio Aaltosen nimeämistä ohjausryhmän jäseneksi.

Puheenjohtaja esitteli Tapio Aaltosen ohjausryhmälle.

Päätös: Ohjausryhmä puolsi Tapio Aaltosen nimeämistä ohjausryhmän jäseneksi.

### 4. Hankkeen tilannekatsaus

Käsitellään hankkeen ajankohtaiset asiat ja perustamisen tilanne.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi TORI-hankkeen tilannekatsaus ja perustamisen tilanne.

Perustamisen vaiheistus ja aikataulu on muuttunut asetuksen antamisen päivämäärän osalta. Asetus on tarkoitus antaa helmikuun aikana. TORI-tehtävien ensimmäiset siirrot toteutetaan 1.3.2014. Siirroista tehdään myös valtioneuvoston päätökset.

Virastokohtaisesta TESistä ei ole vielä sovittu henkilöstöjärjestöjen kanssa. Työsuojele-, luottamusmies- ja yhteistoimintasopimusten neuvottelut ovat sujuneet hyvin. Viraston vaiheittainen rakentuminen aiheuttaa haasteita palkkausjärjestelmän luomiselle.





Käynnistämisvaiheen määräaikainen toimitusjohtaja nimitetään lähiviikkoina. Valtorille nimitettävä hallitus käynnistää vakituisen toimitusjohtajan hakuprosessin.

Toimintosiirtojen henkilöstöasioista vastaava asiantuntija haetaan valtionhallinnon ulkopuolelta, koska valtionhallinnon sisältä sopivaa henkilöä ei ole löytynyt.

Valtiovarainministeriön kehittämis- ja hallintotoiminto valmistelee Valtorin hallituksen jäsenten nimeämistä. Tavoitteena on nimittää hallitus 1.3.2014 mennessä.

Todettiin, että asiakasneuvottelukunnan edustajien nimittämiseen liittyvät toimenpiteet käynnistetään.

Kiinnitettiin huomiota henkilöstöhallinnon resurssien riittävyyteen Valtorissa, jotta henkilöstön vastaanotto voidaan hoitaa hyvin.

Päätös: Merkittiin tiedoksi TORI-hankkeen tilannekatsaus ja perustamisen tilanne.

## 5. Lainsäädäntötyön valmistelun tilanne

Tasavallan presidentti vahvisti lain valtion yhteisten tieto- ja viestintätekniisten palvelujen järjestämisestä 30.12.2013. Luonnos valtioneuvoston asetukseksi valtion yhteisten tieto- ja viestintätekniisten palvelujen järjestämisestä oli lausuntokierroksella 7.1.2014 saakka. Asetusta viimeistellään lakiasiantuntijaryhmässä. Tavoitteena on, että valtioneuvosto voi antaa asetuksen viimeistään 20.2.2014. Valtioneuvoston päätös ensimmäisistä toimintosiirroista on valmisteilla.

Käsitellään lainsäädäntötyön tilanne, asetusluonnos ja perustelumuihioluonnos.

Päätösesitys: Puolletaan valtion yhteisten tieto- ja viestintätekniisten palvelujen järjestämisestä annettavan valtioneuvoston asetuksen viemistä valtioneuvostoon.

Asetusluonnoksesta saaduissa lausunnoissa esitettiin täsmennyksiä yhteisten palveluiden määritelmään, palveluntuottajiin sekä asiakasneuvottelukunnan tehtäviin. TUVEa koskevat kohdat poistettiin asetusluonnoksesta, koska TUVE-laki ei ole tullut vielä voimaan. Lisäksi lausuntojen perusteella täsmennettiin palvelujen laatua koskevaa kohtaa.

Ohjausryhmä esitti, että asiakasneuvottelukunnan tehtäviä ja velvoitteita tarkennetaan vielä ja että lisenssienhallinta kirjataan omaksi kohdakseen asetukseen.

Päätös: Puollettiin asetuksen viemistä valtioneuvostoon keskustelussa esitetyillä tarkennuksilla.

## 6. Siirtoprojektien tilanne ja siirtojen aikataulu

TORI-hankkeen toimintosiirtoprojektit ovat käynnissä. Tavoitteena on, että ensimmäiset toimintosiirrot tapahtuvat 1.3.2014.

Käsitellään TORI-siirtojen tilannekatsaus.

Kuullaan siirtoprojektien edustajien näkemys projektien tilanteesta.





**Päätösesitys:** Merkitään tiedoksi tilannekatsaus siirtoprojekteista sekä siirtoprojektien edustajien näkemys.

Hanke on yhdessä valtiovarainministeriön virastojen edustajien ja työ- ja elinkeinoministeriön edustajan kanssa työstänyt palvelusopimuksen ja hallinnonalakohtaisen puitesopimuksen mallit. Lisäksi on tehty turvallisuussopimusmalli, jossa tietoturvaan ja varautumiseen liittyvät asiat on huomioitu.

Henkilöstösiirtoihin rekrytoidaan vastuuhenkilö valtionhallinnon ulkopuolelta. Siirtoprojekteissa on tunnistettu riski, että virastoihin jää TORi-tehtäviä tekeviä henkilöitä tai Valtoriin siirtyy tehtäviä ilman niitä hoitavia työntekijöitä. Siirtoprojekteissa on kuitenkin tehty paljon töitä riskin toteutumisen estämiseksi.

Juha Wilkman Valtiokonttorista esitteli VK/VIPin siirtoprojektin terveiset: Sopimusten tilanne on varsin hyvä. Palvelutoimittajien infoaminen sopimusten siirroista on käynnistynyt. Joitakin hallinnollisia, esim. Kiekuun liittyviä asioita on vielä kesken. Henkilöstö ei ole ollut täysin tyytyväinen palvelussuhteen keskeisten ehtojen kuvaukseen.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi siirtoprojektien tilannekatsaus ja siirtoprojektien terveiset.

## 7. Riskienhallinta

Käsitellään päivitetty riskien varautumissuunnitelma ja otetaan huomioon ohjausryhmän esittämät muutokset.

**Päätösesitys:** Merkitään tiedoksi päivitetty riskien varautumissuunnitelma, kirjataan ohjausryhmän kannanotot sekä otetaan kannanotot huomioon jatkotyössä.

Sari-Anne Hannula esitteli päivitetyn riskien varautumissuunnitelman.

Siirtoprojekteissa on tunnistettu riski koskien TORi-hankkeen rajallisia resursseja. Kun Valtori käynnistyy, toimintosiirroissa työskentelevät henkilöt pääsevät keskittymään täysipäiväisesti toimintosiirtoihin. Lisäksi henkilöstösiirtojen vastuuhenkilöä rekrytoidaan parhaillaan.

Todettiin, että Haltikin siirron lähestyessä riskien varautumissuunnitelmaa on syytä päivittää TUVE-vaatimuksia silmällä pitäen.

Pardian edustajan mukaan myös palkkausjärjestelmässä ja palkkauksen oikeudenmukaisuudessa epäonnistuminen voidaan nähdä riskinä. Todettiin, että asia on hyvä kirjata varautumissuunnitelmaan.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi päivitetty riskien varautumissuunnitelma ja otetaan kannanotot huomioon jatkotyössä.

## 8. Hankkeen riippumattoman arvioinnin arviointiraportin toimenpide-ehdotukset ja toimenpidesuunnitelma

KPMG:n suorittaman hankkeen riippumattoman arvioinnin väliraportissa esitettiin toimenpide-ehdotuksia. TORi-hanke on valmistellut toimenpidesuunnitelman kuhunkin raportissa esitettyyn ehdotukseen.





Päätösesitys: Merkitään tiedoksi TORI-hankkeen valmisteleva toimenpidesuunnitelma, aiheesta käyty keskustelu sekä mahdolliset jatkotoimenpiteet.

Sari-Anne Hannula esitteli väliraportin suosituksista tehdyn toimenpidesuunnitelman.

Todettiin, että toimenpiteitä seurataan ohjausryhmässä niiden aikataulullisessa järjestyksessä. Ohjausryhmä esitti, että toimenpidesuunnitelmaan lisätään tehtävän valmistumista osoittavan lopputuloksen todentamistapa.

Ohjausryhmä totesi, että virastoihin jäävän toimialariippuvan toiminnan uudelleenjärjestely ja kustannusten pienentäminen ei ole TORI-hankkeen tehtävä, joten sitä koskeva kohta poistetaan toimenpidelistalta. Asian hoitaminen ja ohjeistaminen kuuluu valtiovarainministeriön JulkICT-toiminnoille tai TIETOKEKOLLE. Ohjausryhmä totesi, että jos siirtävät organisaatiot jättävät itselleen toimialariippumattomia ict-tehtäviä ja siten ylimääräisiä kustannuksia, eivät TORI-hankkeelle asetetut kustannustavoitteet voi toteutua suunnitellun mukaisina.

Valtorin kustannukset kartoitetaan tarkasti siirtoprojekteissa, jolloin niiden kehittymistä jatkossa on mahdollista seurata.

Päätös: Merkittiin tiedoksi TORI-hankkeen valmisteleva toimenpidesuunnitelma, tehdään siihen ohjausryhmän esittämät muutokset ja seurataan tilannetta ohjausryhmän tulevilla kokouksilla.

## 9. Poikkihallinnollinen yhteistoiminta

Hankepäällikkö antaa katsauksen poikkihallinnollisesta yhteistoiminnasta. Poikkihallinnollisen yhteistoimintaryhmän kokous oli 29.1.2014.

Päätösesitys: Merkitään poikkihallinnollisen yhteistoiminnan katsaus tiedoksi.

Sari-Anne Hannula esitteli poikkihallinnollisen YT-ryhmän terveiset:

- Palkkausjärjestelmän tulisi olla valmis mahdollisimman pian tai väliaikainen tulisi ottaa käyttöön.
- Palvelussuhteen ehdoista sekä työsuojelu-, luottamusmiehen- ja yhteistoimintasopimuksista käytävissä neuvotteluissa tulisi päästä neuvottelutulokseen 1.3.2014 mennessä.

Todettiin, että hankkeen poikkihallinnollisen YT-ryhmään tuodaan asiat, jotka viraston YT-toiminnassa tulisi käsitellä siihen asti kunnes Valtorin yhteistoiminta on aloitettu.

Päätös: Merkittiin tiedoksi hankkeen poikkihallinnollisen YT-ryhmän terveiset (liite 1).

## 10. Muut esille tulevat asiat

Sami Kivivasara ilmoitti ohjausryhmälle siirtyvänsä Valtioneuvoston hallintoyksikön perustamishankkeeseen vastaamaan säädösvalmistelusta. Hänen sijaisenaan lainsäädäntöneuvoksena JulkICT-toiminnossa toimii Hannele Kerola.





## 11. Seuraavasta kokouksesta päättäminen

Päätösesitys: Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään x.3.2014.

Päätös: Seuraava ohjausryhmän kokousaika ilmoitetaan mahdollisimman pian.

## 12. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 15.00.

### Liitteet

Liite 1 Poikkihallinnollisen YT-ryhmän terveiset

### Jakelu

Ohjausryhmän jäsenet, alustajat ja hankkeen sihteeristö

