



Pöytäkirja

10.2.2015

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous

Aika	torstai 5.2.2015 klo 12.00 – 13.30
Paikka	Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, nh. Jakovara 1 ja 2
Osallistujat	Puheenjohtaja: ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen, valtiovarainministeriö, JulkICT-toiminto Jäsenet: Budjettineuvos Tomi Hytönen, valtiovarainministeriö, henkilöstö- ja hallintopoli- tiikkaosasto Hallintojohtaja Ari Rouhe, ulkoasiainministeriö Tietohallintojohtaja Tapio Aaltonen, sisäministeriö Yksikön johtaja Timo Nuutinen, puolustusministeriö Tietojohdaja Irja Peltonen, valtiovarainministeriö Tietohallintojohtaja Irma Nieminen, opetus- ja kulttuuriministeriö Tietohallintojohtaja Antti Vertanen, maa- ja metsätalousministeriö Liikenneneuvos Juhani Damski, liikenne- ja viestintäministeriö Osastopäällikkö Markku Wallin, työ- ja elinkeinoministeriö Varaluottamusmies Jukka Aaltonen, Pardia ry Luottamusmies Virve Avonius, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Hallitusneuvos Tuomo Vainio, valtiovarainministeriö, työmarkkinalaitos Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Yksikön päällikkö Aku Hilve, VM, JulkICT-toiminto (varapuheenjohtaja) Sihteeristö: Neuvotteleva virkamies, TORI-hankepäällikkö Tuomo Pigg, VM, JulkICT- toiminto Hankekoordinaattori Tiia Jalonen, VM, JulkICT-toiminto (kokouksen sihteeri)
Poissa	Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen, valtioneuvoston kanslia Tietohallintoneuvos Riku Jylhänkangas, valtiovarainministeriö, budjettiosasto Hallintojohtaja Olli Muttilainen, oikeusministeriö Ylijohtaja Raimo Ikonen, sosiaali- ja terveysministeriö Tietohallintojohtaja Tarmo Maunu, ympäristöministeriö Päälouottamusmies Rauno Selenius, JUKO ry Neuvotteleva virkamies, Timo Saastamoinen, VM, JulkICT-toiminto





ASIAT

1. Kokouksen avaus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösesitys: Kokouksen työjärjestys hyväksytään.

Kokous avattiin klo 12.03.

Päätös: Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

2. TORI-hankkeen edellisen ohjausryhmäkokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Ohjausryhmän kokous pidettiin 4.12.2014.

Ohjausryhmälle lähetettiin kokouspöytäkirja sähköpostitse 11.12.2014.

Päätösesitys: Hyväksytään 4.12.2014 pidetyn TORI-hankkeen ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin 4.12.2014 pidetyn TORI-hankkeen ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja.

3. Ohjausryhmän ja hankkeen sihteeristön kokoonpanon muutos

Valtiovarainministeriön JulkICT-toiminnon organisaatiouudistuksen myötä TORI-hanke on siirtynyt uuteen Kyberturvallisuus ja infrastruktuuri -yksikköön. Yksikön päällikkö Aku Hilve toimii jatkossa TORI-hankkeen ohjausryhmän varapuheenjohtajana.

Budjettineuvos Tomi Hytönen edustaa jatkossa valtiovarainministeriön henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosastoa.

Tietohallintoneuvos Riku Jylhänkangas edustaa jatkossa valtiovarainministeriön budjettiosastoa.

TORI-hankkeen sihteeristön työnjakoa muutetaan niin, että hankepäällikön tehtäviä hoitaa jatkossa neuvotteleva virkamies Tuomo Pigg.

Hankkeen asettamispäätöstä tullaan päivittämään edellä mainittujen muutosten osalta.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi muutokset ohjausryhmän ja sihteeristön kokoonpanossa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi muutokset ohjausryhmän ja sihteeristön kokoonpanossa. Muutokset hankkeen asettamispäätökseen tehdään ennen seuraavaa kokousta.

4. Hankkeen ja siirtoprojektien tilanne ja siirtojen aikataulu





Käsitellään hankkeen ja siirtoprojektien ajankohtaiset asiat sekä siirtoaikataulu.

TORI-siirtoihin liittyen todetaan seuraavat asiat:

- VM:n esityksenä valtioneuvoston yleisistuntoon 12.2.2015 suunnitellaan vietäväksi siirrot, joissa vastuunvaihto tapahtuu 1.3.2015: opetus- ja kulttuuriministeriö, Taiteen edistämiskeskus, Geologian tutkimuskeskus, Patentti- ja rekisterihallitus, Tekes ja Tukes.
 - Patentti ja rekisterihallituksen siirto jaetaan kahteen osaan siten, että NOVUS-järjestelmän konesali- ja kapasiteettipalveluiden siirto tapahtuu vasta 31.12.2015.
- Ulkoasiainministeriön, puolustusvoimien sekä VNHY:n TORI-siirtoprojektien käynnistämisestä keskustellaan ministeriöiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on käynnistää näiden organisaatioiden TORI-siirtoprojektit huhtikuussa 2015 ja siirtää TORI-palvelut Valtoriin 1.11.2015.
- Sisäministeriön kanssa keskustellaan sen hallinnonalan TORI-palveluiden siirron aikataulusta.
- MMM:n hallinnonalan joidenkin virastojen (Maaseutuvirasto, Evira, Maanmittauslaitos) toimintaan liittyy EU:n maksajavirastoihin kohdistuvia tietoturva-vaatimuksia (ISO 27001), jotka Valtorin tulisi täyttää ennen kuin siirto voi toteutua. Tästä johtuen MMM:n hallinnonalan TORI-siirtoon esitetään maa- ja metsätalousministeriön kanssa yhteisymmärryksessä määräaikaista poikkeusta (uudelleentarkastelu kesällä 2016). Poikkeuksen tarkempaa sisältöä valmistellaan parhaillaan. Valtiovarainministeriö tulee kuulemaan asiassa ministeriön lisäksi Valtorin asiakasneuvottelukuntaa.
- Päivitetään TORI-siirtoihin liittyvät aikataulu- ja muut muutokset:
 - Ilmatieteen laitoksen siirtoprojektissa vastuunvaihtopäivä siirretään edelleen 1.3.2015 → 1.6.2015 siirrettävän kokonaisuuden rajaamisessa ilmenneiden haasteiden vuoksi.
 - Väestörekisterikeskuksen siirto suunnitellaan toteutettavaksi kahdessa osassa 1.4.2015 ja 1.11.2015 siten, että varmennepalveluiden ja VTJ-järjestelmän konesali- ja kapasiteettipalveluiden siirto tapahtuu 1.11.2015.
 - Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ja oikeuskanslerinviraston siirroissa vastuunvaihtopäivää siirretään kuukaudella 1.9.2015 → 1.10.2015, jotta ne ehditään valmistella huolella kesälomista huolimatta ja voidaan esitellä valtioneuvostossa syyskuussa muiden 1.10.2015 siirtyvien virastojen ohella.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi TORI-hankkeen ja siirtoprojektien tilannekatsaus sekä hyväksytään päivitetty siirtoaikataulu.

Tuomo Pigg esitteli hankkeen ja siirtoprojektien tilannekatsauksen.

Antti Vertanen totesi, että MMM:n hallinnonalan virastoja koskeva poikkeus ei johdu suoranaisesti Valtorin tietoturvan kyvykkyydestä vaan EU:n asetustasoisista sertifikaattivaatimuksista. Todettiin, että Valtorin asiakasneuvottelukunta puolsi poikkeamaa kokouksessaan 3.2.2015.

Todettiin, että VM:n hallinnonalalla aloittaa 1.4. uutena virastona Rahoitusvakausvirasto. Se pitää ottaa Valtorin asiakkaaksi.





Pardian mukaan Haltikin henkilöstö toivoo, että osa voi siirtyä Valtoriin jo vuoden 2015 aikana. TORI- ja TUVE-tehtävät tulee voida erotella.

Todettiin, että viime vuoden puolella alkaneessa TUPA-työssä tehdään tarkempaa tarkastelua TORI- ja TUVE-rajapinnoista ja SM:n mukaan on mahdollista, että sen hallinnonalan TORI-kokonaisuus siirretään Valtoriin tämän vuoden aikana.

Päätös: Merkittiin tiedoksi TORI-hankkeen ja siirtoprojektien tilannekatsaus sekä hyväksyttiin siirtoaikataulu. Puollettiin MMM:n hallinnonalan virastojen TORI-siirtoa koskevaa poikkeamaa.

5. TUVE-lain voimaantulo ja sen vaikutukset siirtoihin

Laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta (10/2015) astui voimaan 15.1.2015.

TUVE-laki on erityislaki suhteessa TORI-lakiin, joten TUVE-palveluiden siirto Valtoriin toteutetaan erillisellä valtioneuvoston päätöksellä TUVE-lain 25§:n siirtymäsäännöksen mukaisesti 31.12.2016 mennessä. Näin ollen Haltikin ja sen asiakasvirastojen TUVE-palvelut ja niitä tuottava henkilöstö siirretään Valtoriin vuoden 2016 aikana.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi TUVE-lain voimaantulo ja sen vaikutukset siirtoihin.

Päätös: Merkittiin tiedoksi TUVE-lain voimaantulo ja sen vaikutukset siirtoihin.

6. Valtorin tilannekatsaus

Kari Pessi esittelee Valtorin ajankohtaiset asiat.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi Valtorin tilannekatsaus.

Valtorin TUVE-valmiutta valmistellaan yhdessä ohjaajan kanssa.

Valtorin organisaatiossa on jatkossa palveluvastaavat, jotka vastaavat asiakkaille kaikista sopimuksen mukaisista palveluista.

Todettiin, että Valtorin ISO/IEC 20000 -palvelunhallintajärjestelmän kehittämistyö on käynnissä. MMM:n hallinnonalan siirron poikkeaman taustalla oleva ISO/IEC 27001 on tarkempi tietoturvan osalta. Aku Hilve totesi, että ISO/IEC 27001 -sertifikaatin ei tarvitse kattaa kaikkia toimintoja, vaan se voidaan rajata tarpeen mukaan.

Päätös: Merkittiin tiedoksi Valtorin tilannekatsaus.

7. Hankkeen riippumattoman arvioinnin 2. vaiheen raportin toimenpide-ehdotukset ja toimenpidesuunnitelma

KPMG:n suorittaman TORI-hankkeen riippumattoman arvioinnin 2. vaiheessa arvioitiin palvelukeskuksen perustamis- ja käynnistysvaiheen tehtäviä ja tuloksia.





Raportissa esitettyjen huomioiden pohjalta on yhdessä Valtorin kanssa valmisteltu seurantalista toimenpiteistä, joiden toteutumista seurataan TORI-ohjausryhmässä.

Käydään läpi toimenpidesuunnitelman eteneminen.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi toimenpidesuunnitelman tilanne.

Keskusteltiin Valtorin laskutuskäytännöstä ja sen kehittämisestä kiinteiden kuukausimaksujen ja tasauslaskutuksen suuntaan. Todettiin, että laskutuskäytännöistä tulee sopia Valtiokonttorin kanssa, jotta löydetään oikeanlainen ratkaisu. Valtiokonttori kääntyy asiassa tarvittaessa VM:n budjettiosaston puoleen.

Lisäksi todettiin, että Valtorin TUVE-kyvykkyyden kehittämiseen tarkoitettu osuus investointimomentilta tulee selvittää.

Päätös: Merkittiin tiedoksi toimenpidesuunnitelman tilanne. Investointimomenttiin ja laskutuskäytäntöihin liittyvät asiat selvitetään.

8. Poikkihallinnollinen yhteistoiminta

Hankepäällikkö antaa katsauksen poikkihallinnollisesta yhteistoiminnasta. Poikkihallinnollisen yhteistoimintaryhmän kokous on 4.2.2015.

Päätösesitys: Merkitään poikkihallinnollisen yhteistoiminnan katsaus tiedoksi.

Tuomo Pigg esitteli poikkihallinnollisen YT-ryhmän terveiset:

- Valtorin palkkausjärjestelmästä on sopimusvalmius alkukesään mennessä. Pääsopijajärjestöt ovat keskenään sopineet, että uusien virastojen palkkausjärjestelmistä ei tehdä sopimuksia, ellei sen tuomaan korotustarpeeseen saada lisärahoitusta. YT-ryhmä toivoo, että lisärahoituksen tarve ratkaistaan keskitetysti.
- SM:n hallinnonalan (Haltikin) ICT-palvelut on selkeästi rajattava TORI- ja TUVE-palveluihin.
- VNHY:öön siirtyvälle henkilöstölle tulee selkeästi viestiä se, että TORI-tehtävät ja niitä tekevät henkilöt tulevat siirtymään tämän vuoden aikana Valtoriin TORI-lain mukaisesti.
- YT-ryhmän näkemys on, että TORI-siirrot ovat toteutuneet tähän asti pääosin hyvin. Henkilöstön ja palveluiden kannalta ei ole tullut esiin suurempia ongelmia.

Tuomo Vainio totesi, että palkkaratkaisuun on olemassa erilliset menettelyt. Mitä tahansa rahaa asian ratkaisemiseen ei voida käyttää.

Todettiin, että palkkaratkaisut tulevat väistämättä näkymään asiakashinnoissa. Tämä luo haasteen kokonaissäästö tavoitteille.

Sovittiin, että ulkoasiainministeriö ja Valtori toteuttavat yhteisesti muutoskeskustelut UM → VNHY → Valtori -siirron kohteena olevan TORI-henkilöstön kanssa.

Päätös: Merkittiin poikkihallinnollisen yhteistoiminnan katsaus tiedoksi.





9. Muut esille tulevat asiat

Ei muita asioita.

10. Seuraavasta kokouksesta päättäminen

Päätösesitys: Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään torstaina 19.3.2015 klo 12.30 – 14.00 (VM, Jakovara).

Päätös: Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään torstaina 19.3.2015 klo 12.30 – 14.00 (VM, Jakovara). ICT-johtajan ollessa estynyt puheenjohtajana seuraavassa kokouksessa toimii Aku Hilve.

11. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 13.23.

Jakelu

Ohjausryhmän jäsenet, alustajat ja hankkeen sihteeristö

