



21.12.2015

JulkICT-toiminto
Tiia Jalonen

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän ja poikkihallinnollisen YT-ryhmän kokous

Aika	torstai 17.12.2015 klo 9.30 – 11.00
Paikka	Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, Paja
Osallistujat	Puheenjohtaja: ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen, valtiovarainministeriö, JulkICT-toiminto Varapuheenjohtaja: Yksikön päällikkö Aku Hilve, valtiovarainministeriö, JulkICT-toiminto Budjettineuvos Riku Jylhänkangas, valtiovarainministeriö, budjettiosasto Hallintojohtaja Ari Rouhe, ulkoasiainministeriö Hallintojohtaja Olli Muttilainen, oikeusministeriö Tietohallintojohtaja Tapio Aaltonen, sisäministeriö Neuvotteleva virkamies Timo Nuutinen, puolustusministeriö Tietohallintojohtaja Teemu Anttila, puolustusministeriö Tietojohtaja Irja Peltonen, valtiovarainministeriö Erityisasiantuntija Kalervo Koskimies, opetus- ja kulttuuriministeriö Osastopäällikkö Markku Wallin, työ- ja elinkeinoministeriö Toimialajohtaja Max Hamberg, valtioneuvoston kanslia Neuvottelujohtaja Harri Sirén, Pardia ry Sopimustoimitsija Jorma Viiala, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Hallitusneuvos Tuomo Vainio, valtiovarainministeriö, työmarkkinalaitos Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Poikkihallinnollisesta YT-ryhmästä: Kehitysjohdaja Heikki Haukila, työ- ja elinkeinoministeriö Henkilöstöpäällikkö Tiina Kukkonen-Suvivuo, sisäministeriö Päätuottamismies Iiris Karlsson, Pardia ry Sihteeristö: Neuvotteleva virkamies, TORI-hankepäällikkö Tuomo Pigg, valtiovarainministeriö, JulkICT-toiminto Neuvotteleva virkamies, Timo Saastamoinen, valtiovarainministeriö, JulkICT-toiminto Hankekoordinaattori Tiia Jalonen, valtiovarainministeriö, JulkICT-toiminto (kokouksen sihteeri)
Erikseen kutsuttuina	Janne Vesa, KPMG Heikki Saarinen, KPMG
Poissa	Budjettineuvos Tomi Hytönen, valtiovarainministeriö, henkilöstö- ja hallintopolitiikka-osasto Tietohallintojohtaja Antti Vertanen, maa- ja metsätalousministeriö Liikenneneuvos Juhani Damski, liikenne- ja viestintäministeriö (varajäsen tietohallinto-päällikkö Pekka Sinkkilä) Ylijohtaja Raimo Ikonen, sosiaali- ja terveysministeriö (varajäsen Tiina Pesonen) Hallintojohtaja Oili Hintsala, ympäristöministeriö Päätuottamismies Rauno Marttila, JUKO ry Vanhempi hallitussihteeri Sinikka Vahvaselkä, puolustusministeriö Henkilöstöjohtaja Kimmo Suopajarvi, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

ASIAT

1 Kokouksen avaus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösesitys: Kokouksen työjärjestys hyväksytään.

Kokous avattiin klo 9.35.

Todettiin, että asiakohdasta 5 on poistettu SaaS-palveluita koskeva linjauseitys. Se on tarkoitus ratkaista pysyvän ohjauksen ja asiakasneuvottelukunnan puitteissa.

Lisäksi todettiin, että Mikael Kiviniemen selvitystyöstä luvattiin esitys tähän ohjausryhmän kokoukseen, mutta esitystä ei ole saatu.

Päätös: Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

2 TORI-hankkeen edellisen ohjausryhmän kokouksen pöytäkirjan sekä poikkihallinnollisen YT-ryhmän edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Ohjausryhmän kokous pidettiin 7.10.2015.

Ohjausryhmälle lähetettiin kokouspöytäkirja sähköpostitse 9.10.2015.

Poikkihallinnollisen YT-ryhmän kokous pidettiin 6.10.2015.

YT-ryhmälle lähetettiin kokouspöytäkirja sähköpostitse 6.10.2015.

Päätösesitys: Hyväksytään 7.10.2015 pidetyn TORI-hankkeen ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja sekä 6.10.2015 pidetyn poikkihallinnollisen YT-ryhmän pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin 7.10.2015 pidetyn TORI-hankkeen ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja sekä 6.10.2015 pidetyn poikkihallinnollisen YT-ryhmän pöytäkirja.

3 Hankkeen riippumattoman arvioinnin 3. vaiheen raportti

TORI-hankearvioinnin projektipäällikkö Janne Vesa (KPMG) esittelee viimeisen arvioinnin tulokset. Raportti julkaistaan ohjausryhmän käsittelyn jälkeen.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi arviointiraportti ja siihen mahdollisesti tulevat ohjausryhmän kommentit.

Hankearvioinnin projektipäällikkö Janne Vesa (KPMG) esitteli arviointiraportin pääkohdat.

Janne Vesa totesi, että hankkeen läpivientiä pidetään hyvänä suorituksena ottaen huomioon sen, että poikkihallinnolliset rakennemuutokset eivät ole helppoja.

Hyvää henkilöstöpolitiikkaa on noudatettu ja aikataulussa on pienistä siirtymistä huolimatta pysytty melko hyvin.

Palveluissa ei ole ollut siirtojen aikaisia katkoja, mutta pysyvässä palvelutuoannossa on joitakin haasteita.

Kokonaistaloudelliset säästöt eivät realisoidu heti, vaan vaativat joitakin vuosia aikaa.

Ohjausryhmän kommentteissa nousi esiin mm.:

- Valtorin pitäisi kiinnittää huomiota erityisesti asiakaspalveluun
- Säästöjen saavuttamiseen tulee panostaa vahvasti sekä VM:ssä että Valtorissa ja esim. volyymihyötyjä on selkeästi saatavissa.
 - o Volyymihyötyjen saavutettavuudessa Valtorin mukaan keskeistä on asiakkaiden valmius ottaa vastaan uusia palveluntuottamisen tapoja ja yhtenäisiä palveluita.
- Nykyiset TORI-kustannukset ovat selkeästi tiedossa kun kaikki virastot ovat palvelunsa Valtoriin siirtäneet, joten kustannusten kehittymiseen on jatkossa olemassa selkeä vertailukohta.
- Hankkeessa on jouduttu keskittymään TORI-tehtävien siirtoihin ja uusien palveluiden kehittäminen on päässyt käyntiin vasta myöhemmin. Tilanne on kuitenkin jo edennyt hyvin.

Sovittiin, että ohjausryhmä voi antaa kommentteja raporttiin ma 21.12.2015 mennessä, jonka jälkeen raportti julkaistaan.

Päätös: Merkittiin tiedoksi arviointiraportti.

4 TORI-hankkeen ja siirtojen tilannekatsaus

Käsitellään hankkeen tilannekatsaus.

TORI-siirtoihin liittyen todetaan seuraavat asiat:

Valtioneuvoston 22.10.2015 tekemän päätöksen mukaisesti Energiavirastosta, Hallinnon tietotekniikkakeskuksesta, Hätäkeskuslaitoksesta, Joutsenon vastaanottokeskuksesta, Kilpailu- ja kuluttajavirastosta, Maahanmuuttovirastosta, Oulun vastaanottokeskuksesta, Patentti- ja rekisterihallituksesta, Pelastusopistosta, Poliisihallituksesta, Puolustusvoimista, Rajavartiolaitoksesta, ulkoasiainministeriöstä, Valtiokonttorista ja valtioneuvoston kansliasta siirrettiin TORI-tehtävät Valtoriin 1.11.2015 seuraavilla poikkeuksilla:

- o Ulkoasiainministeriön siirron ulkopuolelle rajattiin ulkoasiainhallinnon korkean turvaluokan kansallisen ja kansainvälisen tiedon käsittelyjärjestelmien ja IAM-järjestelmän palvelutuotannot. IAM-järjestelmän palvelutuotanto rajataan siirron ulkopuolelle kunnes ulkoasiainhallinto on siirtynyt Kieku-palvelun käyttäjäksi. Korkean turvaluokan kansallisen ja kansainvälisen tiedon käsittelyjärjestelmien palvelutuotannon rajausta tarkastellaan uudelleen viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä.
- o Valtiokonttorin ja Patentti- ja rekisterihallituksen henkilöstösiirrot toteutetaan 31.12.2015.

Valtiokonttorin ja Patentti- ja rekisterihallituksen siirrot koskivat niitä TORI-tehtäviä tekeviä henkilöitä, jotka olivat jääneet siirtämättä virastojen siirroissa aiemmin.

Valtioneuvoston kanslian siirto koski niitä TORI-tehtäviä, jotka olivat siirtyneet valtioneuvoston hallintoyksikköön sen perustamisen yhteydessä. Hallinnon tietotekniikkakeskuksen siirto koski vain TORI-tehtäviä (Yhteispalveluste). TUVE-siirto toteutetaan vuoden 2016 aikana.

Sisäministeriön hallinnonalan ja Puolustusvoimien siirtoprojekteissa aiemmin käsittelyssä olleiden poikkeamaesitysten osalta on todettu, että niissä ei ole kyse TORI-lain mukaisista palveluista.

Siirtoerään kuului yhteensä 71 henkilöä ja sopimuksia 26,5 M€. Kyseessä oli viimeinen siirtoerä.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi hankkeen ja siirtoprojektien tilannekatsaus.

Tuomo Pigg esitteli hankkeen ja siirtojen tilannekatsauksen.

Todettiin lisäyksenä, että samassa erässä Valtoriin siirtyi Tasavallan presidentin kanslian palveluita, mutta niistä ei tehty VN:n päätöstä.

Esitettiin kysymys, kuinka paljon enemmän Valtoriin on siirtynyt HTV:a kuin henkilöitä. Todettiin, että ero ei ole kovin merkittävä, mutta sellaisissa tapauksissa, joissa ei ole voitu siirtää henkilöitä, palvelusopimuksiin on kirjattu tietty osuus HTV:a. Esimieskuntaa ja huippuasiantuntijoita on jouduttu palkkaamaan lisää.

Budjettiosasto muistutti, että realisoituneet säästöt on voitava laskea toimenpiteistä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi hankkeen ja siirtoprojektien tilannekatsaus.

5 Esitys lisenssien siirroista

Käsitellään Valtorin linjausesitys.

Päätösesitys: Puolletaan linjausesitystä.

Esityksen keskeinen tarkoitus on siirtää Valtoriin suurten yritysten lisensseistä myös ne TOSI-palveluiden alla olevat lisenssit, jotka eivät vaadi toimialakohtaista variointia.

Valtori on lisäämässä resursseja lisenssienhallintaan.

Päätös: Puollettiin linjausesitystä ja todettiin, että esityksen mukaiset lisenssit siirretään ja erityistarpeita varten on sama poikkeamamenettely kuin muidenkin palveluiden kohdalla.

6 TORI-siirtoihin liittyvät poikkeamat ja niiden seuranta

Hankepäällikkö esittelee lyhyesti koosteen siirtoihin liittyvistä poikkeamista ja suunnitelman niiden seurannasta.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi siirtoihin liittyvät poikkeamat ja suunnitelma niiden seurannasta.

Tuomo Pigg esitteli koosteen poikkeamista.

Päätös: Merkittiin tiedoksi siirtoihin liittyvät poikkeamat ja suunnitelma niiden seurannasta.

7 Muut esille tulevat asiat

Ei muita asioita.

8 Ohjausryhmän ja poikkihallinnollisen YT-ryhmän työn päättäminen

Päätösesitys: Päätetään ohjausryhmän ja poikkihallinnollisen YT-ryhmän työ.

Anna-Maija Karjalainen, Tuomo Pigg ja Kari Pessi esittivät kiitoksensa ohjausryhmälle ja poikkihallinnolliselle YT-ryhmälle sekä hankkeen sihteeristölle.

Päätös: Päätettiin ohjausryhmän ja poikkihallinnollisen YT-ryhmän työ.

9 Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 10.44.

Liitteet

Liite 1: Linjausesitys lisensseistä (päivitetty)

Jakelu

Ohjausryhmän ja poikkihallinnollisen YT-ryhmän jäsenet sekä hankkeen sihteeristö