



24.6.2014

TORI-siirtoprojektien ohjauksen keskittäminen hallinnonaloittain

Toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirto Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin on edennyt pääosin hankkeessa laaditun suunnitelman mukaisesti. Syksyn 2014 siirtoprojekteja valmisteltaessa on noussut esiin tarve kartoittaa mahdollisuudet keskittää siirtoprojektien ohjausta ja toimeenpanoa, jotta käytettävissä olevia resursseja voidaan käyttää tehokkaasti. Tämä tarve on hahmotettu sekä TORI-hankkeen että siirron kohteena olevien organisaatioiden puolella.

Tällä asiakirjalla on tarkoitus koota jakelussa olevien hallinnonalojen näkemykset siirtoprojektien keskittämisestä. TORI-hanke arvioi vastausten perusteella keskittämisestä saatavat hyödyt ja esittää mahdolliset muutokset siirtosuunnitelmaan TORI-hankkeen ohjausryhmän linjattavaksi 9.9.2014 kokouksessa.

Pyydämme jakelussa olevia tekemään esitykset omaa toimintaansa koskevien vuodelle 2014 ja 2015 ajoittuvien siirtoprojektien ohjauksen keskittämisestä seuraavien periaatteiden mukaisesti:

- Keskittämiset tulee kyetä toteuttamaan siten, että niistä ei aiheudu merkittäviä aikataulumuutoksia.
- Aikataulumuutosehdotukset tehdään ensisijassa etupainotteisesti.
- Keskittäminen on tarkoituksenmukaista tehdä siten, että toiminnallisesti samanlaisten organisaatioiden ohjaus yhdistetään.
- Siirtoprojektien toimeenpanon ja ohjauksen käytännön toteutuksen kannalta samaan siirtoprojektiin ei tulisi keskittää viittä (5) organisaatiota enempää. Kokemusten mukaan tätä laajempien projektin hallinnointi ja aikataulussa pysyminen on haastavaa.
- Kaikissa siirtoprojekteissa vastuunvaihdot tulee olla tehtynä viimeistään 1.11.2015.
- Siirtoprojektit, joissa vastuunvaihto ajoittuu syksylle 2015, tulee käynnistää hyvissä ajoin ennen vuoden 2015 kesälomakautta ja



niissä tulee varautua lomakaudesta johtuvaan 1-2 kk tavallista pidempään projektin keston.

- Syksyllä 2015 ei tule jättää merkittäviä henkilöstösiirtoja sisältäviä siirtoja (pl. TUVE-siirtoprojekti).

Saatujen kokemusten mukaan hallinnonaloittain keskitettyjen siirtoprojektien onnistumisen edellytyksenä on, että hallinnonala osoittaa projektien ohjaukseen sitoutuneen ja riittävän toimivaltaisen henkilöstön.

VM pyytää esitykset jakelussa olevilta ministeriöiltä sähköpostilla osoitteen valtiovarainministerio@vm.fi 22.8.2014 mennessä. Mikäli hallinnonaloilla on tarve esittää poikkeamia liitteenä olevaan alkuperäiseen siirtoaikatauluun, pyydetään ne perustelemaan yksityiskohtaisesti.

Asiaa VM:ssä valmistelee TORI-hankepäälikkö Timo Saastamoinen (timo.saastamoinen@vm.fi, 0295 530 446). Paikalla 4.8. alkaen.

ICT-johtaja


 Anna-Maija Karjalainen

Neuvotteleva virkamies,
TORI-hankepäälikkö


 Timo Saastamoinen

Liitteet

TORI-siirtoaikataulu
Siirtoprojektin organisointiperiaate

Jakelu

maa- ja metsätalousministeriö
puolustusministeriö
sisäministeriö
sosiaali- ja terveysministeriö
työ- ja elinkeinoministeriö

Tiedoksi

liikenne- ja viestintäministeriö
oikeusministeriö
opetus- ja kulttuuriministeriö
ulkoasianministeriö
valtioneuvoston kanslia
valtiovarainministeriö
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori