



VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Palvelukeskuksen Käynnistysaikataulu (alustava)

15.10.2012

The TORi logo, featuring the word "TORi" in blue capital letters on a white background with a subtle grid pattern.

TORi

Kokonaisaikataulu



TEHTÄVÄ	2012			2013												2014												2015				2016	2017
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Q1	Q2	Q3	Q4		
TORI-hanke																																	
Käynnistysvaiheen suunnittelu																																	
Palvelukeskustoiminta																																	
Palvelukeskuksen perustaminen																																	
Pk:n varsinaisen toiminnan valmistelu																																	
Liiketoimintasiirtojen valmistelu																																	
Palvelukeskuksen varsinainen toiminta																																	
Palvelukeskuksen toiminnan käynnistäminen																																	
Liiketoimintasiirtojen valmistelu																																	
Liiketoimintasiirrot ja As-is -vaihe																																	
Palveluiden muuntovaihe																																	
Yhtenäisten palvelujen käyttö																																	

Aikataulu, vaiheet 1 - 2

TEHTÄVÄ		Kommentti	2012			2013											
			10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VAIHE 1, Suunnitteluvaihe																	
Perussuunnittelu																	
	Alustavan käynnistysuunnitelma																
	Täsmennetty käynnistysuunnitelma	TORI & hallinnonalat															
	Liiketoimintasuunnitelman laatiminen																
	Periaatepäätös yhtiön perustamisesta	Talpol															
Lainsäädäntötyö																	
	Lainsäädäntötyö/valmistelu																
	Lainsäädäntötyö/käsittely	VN, Eduskunta															
	Lainsäädäntö valmistuu	Eduskunta															
Budjettikäsittely																	
	Budjettiesitys / täydentävä	TORI & BO															
	Budjettikäsittely / täydentävä	Eduskunta															
	Budjettiesitys / lisätalousarvio	TORI & BO															
	Budjettikäsittely / lisätalousarvio	Eduskunta															
VAIHE 2, Yhtiön perustamisvaiheen toiminta																	
Yhtiön perustaminen																	
	Yhtiön perustamistyöryhmä																
	Yhtiön perustamisasiakirjat / valmistelu																
	Yhtiön perustamispäätös	Valtioneuvosto															
	Yhtiö kauppa-rekisteriin																
Yhtiön perustamisvaiheen toiminta																	
	Yhtiön väliaikainen hallitus ja toim.joht.																
	Yhtiön väliaikainen resurssointi																
	Yhtiön tukijärjestelmien hankinta	Palkat, talous, yms.															
	Yhtiön toimitilojen järjestelyt	Pääkonttori															
	Tukijärjestelmien käyttöönotto	Väliaikaiset resurssit															
	Muut käynnistämistoimenpiteet	Väliaikaiset resurssit															
	Yhtiön toimivan johdon rekrytointi	JulkICT															
	HR-toiminto	Väliaikaiset resurssit															
	Palvelukehitystoiminto	Väliaikaiset resurssit															
	Asiakkuuden hallinta	Väliaikaiset resurssit															
	Palvelutuotannon suunnittelu	Väliaikaiset resurssit															

Aikataulu, vaihe 3



TEHTÄVÄ	Kommentti	2012			2013												2014				2015			
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
VAIHE 3, Yhtiön varsinainen toiminta																								
Yhtiön varsinainen toiminta																								
Yhtiön liiketoiminta käynnistyy	Vakinainen henkilöstö										Δ													
Yhtiön varsinainen liiketoiminta	Vakinainen henkilöstö																							
Yhtiön varsinainen hallitus																								
Yhtiön varsinainen toimitusjohtaja	Vakinainen henkilöstö																							
Joryn jäsenet	Vakinainen henkilöstö																							
Tukijärjestelmien käyttöönotto	Vakinainen henkilöstö																							
Muut käynnistämistoimenpiteet	Vakinainen henkilöstö																							
HR-toiminto	Vakinainen henkilöstö																							
Palvelukehitystoiminto	Vakinainen henkilöstö																							
Asiakkuuden hallinta	Vakinainen henkilöstö																							
Palvelutuotannon käynnistäminen	Vakinainen henkilöstö																							
Yhteinen palvelutuotanto	Vakinainen henkilöstö																							
Liiketoimintasiirrot																								
Liiketoimintasiirtojen valmistelu	Yhtenäiset toimintamallit																							
Liiketoimintasiirrot ja yksikkökohtainen valmistelu (erillinen suunnitelma)																								

Liiketoimintasiirrot (2/2)

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----