



23.1.2013

Ministeriöiden kansliapäälliköt
Ministeriöiden tietohallintojohtajat

Hallinnonalan yksiköiden toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirtojen aikataulu

Tausta

Toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirroilla tarkoitetaan talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjausten (26.11.2012) mukaisten tehtäväkokonaisuuksien siirtämisiä valtion virastoista ja laitoksista TORI-hankkeessa perustettavalle palvelukeskukselle siten, että siirrot toteutetaan soveltaen liikkeenluovutuksen periaatteita ja toimintatapoja.

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjausten ja TORI-hankkeen ohjausryhmän hyväksymän (17.12.2012) työsuunnitelman mukaisesti hankkeessa on käynnistetty siirtojen yksityiskohtaisten suunnittelu. Toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirtojen aikataulu laaditaan tässä vaiheessa ja sen perusteella määritellään myös hallinnonalakohtaiset laskennalliset toimialariippumattomien ICT-tehtävien säästöt kehysuunnitelmissa vuosille 2014 - 2017.

Ehdotetun aikataulun kommentointi

Valtiovarainministeriön JulkICT-toiminto pyytää ministeriönne kannanottoa oheisessa liitedokumentissa kuvattuun ministeriönne hallinnon alan yksiköitä koskevaan aikatauluehdotukseen ja lisätietoja tarkemman suunnittelun tueksi.

Pyydämme kannanottoa ja lisätietoja erityisesti seuraaviin asioihin:

1. Onko esitetty aikataulu hallinnonalanne osalta hyväksyttävissä?
2. Mikäli haluatte esittää muutoksia aikatauluun, pyydämme niistä perustellun esityksen.
3. Tarkistakaa, että kaikki hallinnonalanne yksiköt ovat mukana aikataulusuunnitelmassa. Esittäkää mahdollisesti ilmenevät muutostarpeet myös tältä osin. Suunnitelmaan on otettu mukaan ne yksiköt, joissa on alustavissa selvityksissä tunnistettu olevan toimialariippumattomia ICT-tehtäviä.





Kaikki hallinnonalat kattava toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirtojen aikataulu käsitellään kansliapäällikkökokouksessa helmi- tai maaliskuussa 2013.

Hallinnonalojen tulee ottaa yksiköiden tulosohtauksessa huomioon tavoitteet toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirtojen onnistumisesta yhteisesti hyväksytyn aikataulun mukaisesti.

Lisätiedot ja palautusohje

Lisätietoja saatte TORI-hankkeen projektijohtaja Jukka Mäkipäältä (jukka.makipaa@vm.fi, p. 050 372 5235) sekä JulkICT-toiminnon controller Timo Hattiselta (timo.hattinen@vm.fi, p. 029 553 0157).

Vastauksenne pyydämme toimittamaan valiovarainministeriöön viimeistään maanantaina 4.2.2013 sähköpostitse osoitteella valtiovarainministerio@vm.fi ja tori@vm.fi.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Timo Valli".

Timo Valli
ICT-johtaja

Liitteet	Liite 1:	Liiketoimintasiirtojen aikataulusuunnitelma (pptx)
	Liite 2:	Aikataulusuunnittelun muistilista (pptx)
Jakelu	Ministeriöiden kansliapäälliköt ja tietohallintojohtajat TORI-hankkeen ohjausryhmä	

