



Pöytäkirja

27.8.2012

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous

Aika	Maanantai 27.8.2012 klo 12.00–14.00
Paikka	Valtiovarainministeriö, Aleksanterinkatu 36, 6 krs, nh. Tera
Osallistujat	Puheenjohtaja: ICT-johtaja Timo Valli, valtiovarainministeriö Jäsenet: Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, valtioneuvoston kanslia, varajäsen Neuvotteleva virkamies Tomi Hytönen, valtiovarainministeriö, budjettiosasto, varajäsen Tietohallintojohtaja Ari Uusikartano, ulkoasiainministeriö, varajäsen Hallitusneuvos Markku Kuusela, oikeusministeriö, varajäsen Hallintojohtaja Janne Kerkelä, sisäasiainministeriö Tietohallintojohtaja Aki Siponen, puolustusministeriö, varajäsen Hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja Päivi Nerg, valtiovarainministeriö Tietohallintojohtaja Irma Nieminen, opetus- ja kulttuuriministeriö Tietohallintojohtaja Risto Yrjönen, maa- ja metsätalousministeriö Liikenneneuvos Mika Mäkilä, liikenne- ja viestintäministeriö Osastopäällikkö Markku Wallin, työ- ja elinkeinoministeriö Tietojohdaja Tiina Pesonen, sosiaali- ja terveysministeriö, varajäsen Tietohallintojohtaja Tarmo Maunu, ympäristöministeriö, varajäsen Neuvottelujohtaja Harri Sirén, Pardia ry Sopimustoimitsija Jorma Viiala, JHL ry, varajäsen Pääluottamusmies Rauno Selenius, JUKO ry Työmarkkinajohtaja Teuvo Metsäpelto, valtiovarainministeriö, työmarkkinalaitos Sihteeristö: Hankepäällikkö, projektijohtaja Sari-Anne Hannula, valtiovarainministeriö Projektijohtaja Jukka Mäkipää, valtiovarainministeriö Projektijohtaja Kari Pessi, valtiovarainministeriö Asiantuntijajäsenet: Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen, valtiovarainministeriö Neuvotteleva virkamies Sami Kivivasara, valtiovarainministeriö Sihteeri: Osastosihteeri Teea Pulkkinen, valtiovarainministeriö





Poissa

Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen, valtioneuvoston kanslia
 Budjettineuvos Helena Tarkka, valtiovarainministeriö, budjettiosasto
 Hallintojohtaja Ari Rouhe, ulkoasiainministeriö
 Hallintojohtaja Olli Muttilainen, oikeusministeriö
 Neuvotteleva virkamies Timo Nuutinen, puolustusministeriö
 Ylijohtaja Raimo Ikonen, sosiaali- ja terveysministeriö
 Kansliapäällikkö Hannele Pokka, ympäristöministeriö
 Luottamusmies Virve Avonius, JHL ry

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus:

Kokouksen työjärjestys hyväksytään.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.02. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi ja todettiin, että kohdan kuusi päätöspontia tarkennetaan 23.8.2012 pidettyn TORI-hankkeen edustajien ja henkilöstöjärjestöjen tapaamisen perusteella.

2. TORI-hankkeen edellisen ohjausryhmäkokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Päätösehdotus:

Hyväksytään 21.6.2012 pidetyn TORI-hankkeen ohjausryhmäkokouksen pöytäkirja.

Päätös:

Hyväksyttiin 21.6.2012 pidetyn TORI-hankkeen ohjausryhmäkokouksen pöytäkirja muutoksitta.

3. Hankkeen tilannekatsaus

Alustaja: Sari-Anne Hannula

Hankepäällikkö antoi katsauksen hankkeen ajankohtaisista asioista, vaiheistuksesta ja aikataulusta (liite 1). Todettiin, että palvelukeskuksen perustamisen on tarkoitus tapahtua vuoden 2013 alussa. Organisaatiomuodon selvitys ja nykytilan kartoitus ovat käynnissä. Lainsäädäntövalmistelut koettiin kriittisinä aikataulun kannalta.

Päätösehdotus:

Merkitään hankkeen tilannekatsaus tiedoksi.





Päätös:

Hankkeen tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

4. Esitys talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle palvelukeskuksen organisaatiomuodosta

Alustaja: Timo Valli

Käsiteltiin luonnos palvelukeskuksen liiketoimintamallista sekä esitys palvelukeskuksen organisoinnista osakeyhtiömuotoon. Osallistujille oli jaettu ennen kokousta muistio Toimialariippumattomien ict-palveluiden organisaatiovaihtoehdot (liite 2).

Käytiin aktiivista ja asiantuntevaa keskustelua TORI-hankkeeseen liittyvistä kysymyksistä (mm. organisaatiovaihtoehdot, uuden palvelukeskuksen perustaminen, henkilösiirrot, hankkeen tavoitteet). Keskustelun pohjalta hankeryhmä sai runsaasti hyviä ohjeita ja ajatuksia jatkotehtävien hoitamiseksi.

Monipuolisessa keskustelussa nousi esiin mm. seuraavia aiheita:

- Esitettiin toivomus hankesuunnitelman kehittämiseksi siten, että lähikuukausien suunnitelma on yksityiskohtainen ja toisaalta suunnitelman myöhempien kuukausien toimenpiteet kuvataan nykyistä tarkemmalla tasolla.
- Pohdittiin siirtyvän henkilöstön työsuhteen ehtojen mahdollisia muutoksia. Asiaa täsmennetään seuraavissa suunnitelmissa.
- Kaivattiin täsmällisempiä suunnitelmia sekä siirtymävaiheesta että tulevan palvelukeskuksen toimintamallista. Huolenaiheena oli mm. palvelujen häiriötön toiminta siirtovaiheissa.
- Mietittiin aikatauluun liittyvistä haasteista. Nykytila-analyysin valmistuminen aikataulussaan (syyskuun aikana) on välttämätöntä, jotta voidaan edetä aiotusti tarkempien suunnitelmien laatimisessa ja päätöksenteossa myös budjettiasioita koskien.
- Keskusteltiin palvelukeskuksen perustamiseen ja tehtävien toimintosiirtojen toteuttamiseen liittyvistä kysymyksistä; aikataulu, siirtojärjestys, jne. Asioita täsmennetään ohjausryhmälle seuraavissa kokouksissa.

Päätösehdotus:

Merkitään liiketoimintamallin luonnos tiedoksi.

Ohjausryhmä esittää palvelukeskuksen organisaatiomuotoa talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle linjattavaksi esityksen mukaisena.





Päätös:

Liiketoimintamallin luonnos annettiin ohjausryhmälle tiedoksi.

Päätettiin, että ohjausryhmän kokouksen aikana esille tulleet kommentit otetaan huomioon valmisteltaessa esitystä palvelukeskuksen organisaatiomuodosta talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle linjattavaksi. Ohjausryhmässä ei muodostunut yhteistä esitystä palvelukeskuksen muodosta.

5. Hankkeen tavoitteiden ja palvelukeskuksen toiminnan mittaaminen

Alustaja: Sari-Anne Hannula

Käsiteltiin hankkeen tavoitteiden mittausta, mittarit, mittaritavoitteet sekä luonnos palvelukeskuksen toiminnan mittaamisesta (liite 3).

Päätösehdotus:

Hyväksytään hankkeen mittarit ja merkitään tiedoksi palvelukeskuksen toiminnan mittaaminen.

Päätös:

Hankkeen mittarit hyväksyttiin ja palvelukeskuksen toiminnan mittaaminen merkittiin tiedoksi.

6. Poikkihallinnollisen yhteistoiminnan järjestäminen

Alustaja: Sami Kivivasara

Käsiteltiin esitys poikkihallinnollisen yhteistoiminnan järjestämisestä valtionhallinnon toimialariippumattomien tieto- ja viestintätekniisten (ICT) tehtävien kokoamishankkeessa (liite 4).

TORI-hankkeen edustajat ja henkilöstöjärjestöt tapasivat 23.8.2012. Tapaamisen seurauksena päädyttiin kokoamaan erillinen poikkihallinnollinen YT-ryhmä, joka koontuu ennen ohjausryhmän kokouksia. Ryhmässä tulee olemaan yhteensä 12 edustajaa, kaksi kustakin henkilöstöjärjestöstä ja kuusi jäsentä työnantajan puolelta.

Päätösehdotus:

Hyväksytään poikkihallinnollisen yhteistoiminnan järjestäminen esityksen mukaisesti siten, että TORI-hankkeessa poikkihallinnollisena yhteistoimintaelimenä toimii hankkeen ohjausryhmä.





Päätös:

Hyväksyttiin poikkihallinnollisen yhteistoiminnan järjestäminen siten kuin TORi-hankkeen edustajat ja henkilöstöjärjestöt olivat 23.8.2012 tapaamisessaan alustavasti sopineet. Kootaan erillinen poikkihallinnollinen YT-ryhmä, joka kokoontuu ennen ohjausryhmän kokouksia. Ryhmään tulee yhteensä 12 edustajaa, kaksi kustakin henkilöstöjärjestöstä ja kuusi jäsentä työnantajan puolelta. Yhteistoiminnasta tehdään erillinen sopimus osapuolten välillä.

7. Seuraavasta kokouksesta päättäminen

Päätösehdotus: Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään syyskuussa 2012.

Päätös:

Seuraavan ohjausryhmän kokouksen ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin.

8. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 13.56

Timo Valli
puheenjohtaja

Liitteet

Liite 1 Hankkeen tilannekatsaus
Liite 2 Toimialariippumattomien ict-palveluiden organisaatiovaihtoehdot
Liite 3 Hankkeen tavoitteiden ja palvelukeskuksen toiminnan mittaaminen
Liite 4 Poikkihallinnollisen yhteistoiminnan järjestäminen valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT tehtävien kokoamishankkeessa

Jakelu

Ohjausryhmän jäsenet, alustajat ja hankkeen sihteeristö

