



VALTIOVARAINMINISTERIÖ

TORI TYÖSUUNNITELMA

19.12.2012

The TORi logo, featuring the word "TORi" in a bold, blue, sans-serif font, set against a background of a textured, light-colored surface.

TORI

KOKONAISAIKATAULU



TEHTÄVÄ	2012			2013												2014				2015				2016	2017
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		
TORI-hanke																									
Valmisteluvaihe																									
Talpol, organisaatiomuodon linjaus																									
Suunnitteluvaihe																									
Perustamisvaiheen toiminta																									
Palvelukeskustoiminta																									
Palvelukeskuksen perustamispäätös (eduskunta)																									
Palvelukeskuksen jatkuva toiminta																									
Palvelukeskuksen toiminnan käynnistäminen																									
Liiketoimintasiirtojen valmistelu																									
Liiketoimintasiirrot ja as-is -vaihe																									
Palveluiden muuntovaihe																									
Yhtenäisten palvelujen käyttö																									

SUUNNITTELUVAIHE

TEHTÄVÄ			Vastuut/tehtävät			2012			2013											
			10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
SUUNNITTELUVAIHE			Vastuut																	
Perussuunnittelu																				
	Käynnistysuunnitelma	TORI & hallinnonalat																		
	Liiketoimintasuunnitelman laatiminen	TORI																		
	Asiakasprosessien malliratkaisujen suunnittelu	TORI & hallinnonalat																		
	Henkilöstöpoliittiset linjaukset	TORI																		
	Palvelukeskuksen perustamistyön resurssointi	TORI																		
Lainsäädäntötyö																				
	Lainsäädäntötyö/valmistelu																			
	Lainsäädäntötyö/käsittely	VN, Eduskunta																		
Budjettikäsittely																				
	Budjettiesitys / lisätalousarvio	TORI & BO																		
	Budjettikäsittely / lisätalousarvio	Eduskunta																		
Liiketoimintasiirtojen valmistelu																				
	Liiketoimintasiirtojen suunnittelu	Yhtenäiset toimintamallit																		
	Liiketoimintasiirtojen aikataulusuunnitelma	TORI & hallinnonalat																		
PERUSTAMISVAIHEEN TOIMINTA			Tehtävät																	
	Palvelukeskuksen tukijärjestelmien hankinta	Palkat, talous, yms.																		
	Palvelukeskuksen toimitilojen järjestelyt	Pääkonttori																		
	Palvelukeskuksen ohjauksen järjestäminen																			
	Tukijärjestelmien käyttöönotto																			
	Muut käynnistämistoimenpiteet																			
	Toimivan johdon rekrytointi																			
	Henkilöstötoiminnot																			
	Palvelukehitystoiminto																			
	Asiakkuuden hallinta																			
	Palvelutuotannon suunnittelu	Sis. Konsolidointisuunnittelun																		
	Toimittajahallinta																			