



VALTIOVARAINMINISTERIÖ

TORI

Tilannekatsaus


Sari-Anne Hannula, projektijohtaja

3.10.2013

The TORi logo, featuring the word "TORi" in a bold, blue, sans-serif font, set against a light-colored, textured background that resembles a stone wall.

TORi

Perustamisen vaiheistus ja aikataulu



Ajankohtaista TORI-hankkeessa

- Palvelukeskuksen perustamisen suunnittelu ja toteutus ovat käynnissä
 - Toteutetaan liiketoimintasuunnitelmaa, perustamissuunnitelmaa, siirtosuunnitelmaa
 - TORI-suunnittelutiimissä yhteensä 17 henkilöä, joista 14 avainhenkilöä hankittu ja sovittu nykyisistä ICT-palvelukeskuksista ja virastoista
- Ensimmäiset siirtoprojektit käynnistetty kesä-/elokuussa 2013:
AHTi, OTTK, Vero, VIP/VK siirtosuunnitelmien mukaisesti
- Hankkeen riippumaton arviointi käynnistetty elokuussa
- TORI-hankkeen päätoimipisteen sijoittamisselvitystyö käynnissä
- Riskienhallinnan varautumissuunnitelmien työstäminen käynnissä
- Lainsäädännön viimeistely käynnissä

Ajankohtaisia perustamistehtäviä

- Ohjauksen käynnistäminen ja avainhenkilöiden haku
 - hallitus, toimitusjohtaja
 - muut avainhenkilöt
- Palvelukeskuksen perustaminen
 - y-tunnus, rekisteröinnit, nimi, ym.
- TUKI-palveluiden käynnistäminen
 - Kieku- talous- ja henkilöstöhallinto
 - välttämätön tietohallinto
 - viestintä
- Palkkausjärjestelmän valmistelu
- Palvelutuotannon suunnittelu
- Asiakkuudenhallinnan suunnittelu

TORI-tapahtumia

- Ensimmäisten siirtyvien virastojen infotilaisuus 25.9.2013
- TORI Hansel-päivässä mukana 26.9.2013
- Infotilaisuus ICT-toimittajille pidettiin 30.9.2013
- Asiakasfoorumi 10.10.2013



VALTIOVARAINMINISTERIÖ

TORI –palkkausjärjestelmä

Tilannekatsaus 2.10.2013



TORi

Palkkausjärjestelmään liittyvät työryhmät ja niiden tehtävät



- **Palkkausjärjestelmän työryhmän** tehtävänä on
 - tuoda virastokohtaista tietoa sovellettavista palkkausjärjestelmistä sekä osallistua uuden palkkausjärjestelmän laatimiseen asiantuntijana ja kommentoijana.
 - valmistella palkkausjärjestelmän esityksiä neuvotteluja varten
 - työryhmä on aloittanut tehtävänsä 29.8.2013
- **Palkkausjärjestelmän neuvotteluryhmän** tehtävänä on
 - neuvotella palkkausjärjestelmän sopimus TORI virastoa varten
 - neuvotteluryhmä koostuu työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen edustajista
 - neuvotteluryhmä ei ole aloittanut tehtäväänsä

TORI -palkkausjärjestelmän työryhmä



- **TORIn edustajat**
 - VM: projektijohtaja Sari-Anne Hannula
 - Valtiokonttori: apulaisjohtaja Marita Sipola
 - HALTIK: hallintolakimies Anssi Virtanen
- **Virastojen edustajat**
 - OTTK: hallintopäällikkö Aarno Lankinen
 - VIP: toimialajohtaja Anna-Maija Karjalainen
 - AHTi: vuoropäällikkö Timo Hartikainen
 - Haltik: henkilöstöpäällikkö Kimmo Suopajarvi
 - Tike: Yksikön päällikkö, Terhi Wainio-Biese
- **Henkilöstöjärjestöjen edustajat**
 - Mikko Äikäs, Pardia
 - Jorma Viiala, JHL
 - Manne Willman, JUKO



Palkkausjärjestelmä

- TORI –palkkausjärjestelmä valmistellaan **Palkkavaaka –järjestelmän** pohjalta
- Palkkausjärjestelmän hankinta on käsitelty poikkihallinnollisessa yhteistoimintamenettelyssä sekä palkkausjärjestelmän työryhmässä.



Tavoitetila (HE)

- Perustettavalle palvelukeskukselle neuvotellaan uusi palkkausjärjestelmä, jonka tehtävänä on tukea viraston tuloksellista toimintaa.
- Palkkausjärjestelmästä pyritään sopimaan tai ainakin saavuttamaan neuvottelutulos 1.1.2014 alkaen.

Mitä saatu aikaiseksi ja mitä seuraavaksi

- Palkkausjärjestelmän työryhmä on ryhmitellyt VIPin, AHTin, OTTK:n, Tiken ja HALTIKin tehtävät.
- Seuraavaksi laaditaan TORI –palveluasiantuntijoiden avulla TORI –viraston toimintaa tukevat viitetehtävät.