



VALTIOVARAINMINISTERIÖ



TORI-siirtojen tilannekatsaus

TORI-hankkeen ohjausryhmä 2.9.2015




Siirtojen kokonaistilanne 1.6.2015



Työntekijät


Yht n.1000



- Siirretty TORI
- Siirrettävä TORI
- Siirrettävä TUVE

Sopimukset M €

Yht n. 250 M €



- Siirretty TORI
- Siirrettävä TORI
- Siirrettävä TUVE

TORI-siirrot 2015 loppuun mennessä,
TUVE-siirrot 2016 loppuun mennessä

1.6.2015 toteutuneet siirrot

- Valtioneuvoston 13.5.2015 tekemän päätöksen mukaisesti **Ilmatieteen laitoksen, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn, Kansallisarkiston, Kotimaisten kielten keskuksen, Opetushallituksen, Museoviraston ja Suomen Akatemian TORI-**tehtävät siirrettiin Valtoriin 1.6.2015 seuraavalla poikkeuksella:
 - Ilmatieteen laitoksen siirron ulkopuolelle rajattiin osa säätuotantojärjestelmään liittyvistä perustietotekniikkapalveluista, kunnes selviää, toteutuuko suunniteltu yhteispohjoismainen säätuotannon järjestäminen ja siirtyvätkö palvelut johonkin toiseen pohjoismaahan. Rajausta tarkastellaan uudelleen viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä. Mikäli yhteispohjoismaisen säätuotantojärjestelmän rakentaminen ei Ilmatieteen laitoksen osalta toteudu, rajausta tulee tarkastella viipymättä uudelleen. Valtorin asiakasneuvottelukunta puolsi poikkeusta 15.4.2015.
 - Poikkeama koskee seuraavia palveluita
 - Konesalin lähiverkkopalvelut
 - Konesalitila ja siihen liittyvä valvonta
 - Säätuotantojärjestelmän kapasiteettipalvelut ja tallennusjärjestelmät
- Yhteensä Valtoriin siirtyi 16 henkilöä ja sopimuksia 3,5 M€ arvosta.

Seuraavat TORI-siirrot valtioneuvostossa 17.9.2015

- VM:n esityksenä valtioneuvoston yleisistuntoon 17.9.2015 suunnitellaan vietäväksi siirrot, joissa vastuunvaihto tapahtuu **1.10.2015**:
 - OKM:n ha: Suomenlinnan hoitokunta, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Celia-kirjasto, Ylioppilastutkintolautakunta, Varastokirjasto, Opintotuen muutoksenhakulautakunta, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, valtion oppilaitokset (6 kpl)
 - Oikeuskanslerinvirasto, VATT, Keha-keskus
 - Keha-keskuksesta siirretään tehtävät ja henkilöt, jotka ovat jääneet siirtämättä AHTin siirtoprojektissa
 - 1.6.2015 siirtämättä jääneet henkilöt OPH:sta (1) ja CIMOsta (1)

Viimeiset käynnissä olevat TORI-siirtoprojektit



- Suunniteltu vastuunvaihto 1.11.2015:
 - tasavallan presidentin kanslia (TPK)
 - Puolustusvoimat (PV)
 - SM:n hallinnonala
 - ulkoasiainhallinto
 - valtioneuvoston kanslia / valtioneuvoston hallintoyksikkö (VNHY)
 - Energiavirasto
 - Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV)
- Esittelyssä VN:ssa 15.10.2015
- Poikkeamaesityksiä valmistellaan sisäministeriön hallinnonalan, ulkoasiainhallinnon ja Puolustusvoimien siirtoprojekteissa.

Lisäkalvot

Valtorin palveluun 2014 siirtyneet virastot



- 1.3.2014 (VN:n päätös 20.2.2014):
 - VIP, Valtiokonttori, OTTK, AHTi, ELYt, Maistraatit, Avit, OM:n ha, STM, Palkeet, Vero
 - 402 henkilöä, sopimuksia 90,8 M€
- 1.5.2014 (VN:n päätös 17.4.2014):
 - Tulli, VM, MMM, VNK, PLM
 - 29 henkilöä, sopimuksia 12,9 M€
- 1.9.2014 (VN:n päätös 21.8.2014):
 - LVM, TEM (pl. Rakennerahasto), PhRakL
 - 3 henkilöä, sopimuksia 4 M€
- 1.11.2014 (VN:n päätös 23.10.2014):
 - Valvira, THL, Valtion koulukodit, Trafi, Liikennevirasto, Ympäristöministeriö, TTLK, SOMLA, ARA, Vanhan Vaasan sairaala, Niuvanniemen sairaala
 - 42 henkilöä, sopimuksia 23,6 M€

Valtorin palveluun 2015 siirtyneet virastot



- 1.1.2015 ja 1.2.2015 (VN:n päätös 11.12.2014):
 - Rakennerahasto (TEM), SYKE, STUK, Fimea, Luonnonvarakeskus (MTT, Metla, RKTL), Tilastokeskus
 - Viestintävirasto (2 henkilöä siirtyy vasta 1.6.2015)
 - 62 henkilöä, sopimuksia 11,4 M€
- 1.3.2015 (VN:n päätös 12.2.2015):
 - OKM, Taiteen edistämiskeskus, PRH, Geologian tutkimuskeskus, Tekes, Tukes
 - Osa PRH:n palveluista siirtyy VN:n päätöksen mukaisesti 31.12.2015.
 - 23 henkilöä, sopimuksia 7,9 M€
- 1.4.2015
 - VRK, MMM:n ha (Maanmittauslaitos, Maaseutuvirasto, Evira, MMM yhteiset palvelut)
 - Osa VRK:n palveluista siirtyy VN:n päätöksen mukaisesti 1.11.2015 ja osa MML:n palveluista 31.12.2015.
 - 41 henkilöä, sopimuksia 9,3 M€
- 1.6.2015
 - Ilmatieteen laitos, CIMO, Kansallisarkisto, Kotimaisten kielten keskus, OPH, Museovirasto ja Suomen Akatemia
 - 16 henkilöä, sopimuksia 3,5 M€



VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Tuomo Pigg
TORI-hankepäälikkö
tuomo.pigg@vm.fi

Tiia Jalonen
Hankekoordinaattori
tiia.jalonen@vm.fi

www.vm.fi/tori

