



Pöytäkirja

12.5.2015

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous

Aika	tiistai 12.5.2015 klo 9.00 – 10.30
Paikka	Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, nh. Jakovara 1 ja 2
Osallistujat	Puheenjohtaja: ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen, valtiovarainministeriö, JulkICT-toiminto Jäsenet: Neuvotteleva virkamies Tommi Kangasaho, valtioneuvoston kanslia Hallintojohtaja Ari Rouhe, ulkoasiainministeriö Hallitussihteeri Ulla Westermarck, oikeusministeriö Tietohallintojohtaja Tapio Aaltonen, sisäministeriö Neuvotteleva virkamies Timo Nuutinen, puolustusministeriö Tietohallintojohtaja Irma Nieminen, opetus- ja kulttuuriministeriö Tietohallintojohtaja Antti Vertanen, maa- ja metsätalousministeriö Tietohallintopäällikkö Pekka Sinkkilä, liikenne- ja viestintäministeriö Osastopäällikkö Markku Wallin, työ- ja elinkeinoministeriö Neuvottelujohtaja Harri Sirén, Pardia ry Luottamusmies Virve Avonius, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Päälouottamusmies Rauno Selenius, JUKO ry Hallitusneuvos Tuomo Vainio, valtiovarainministeriö, työmarkkinalaitos Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Yksikön päällikkö Aku Hilve, VM, JulkICT-toiminto (varapuheenjohtaja) Sihteeristö: Neuvotteleva virkamies, TORI-hankepäällikkö Tuomo Pigg, VM, JulkICT-toiminto Hankekoordinaattori Tiia Jalonen, VM, JulkICT-toiminto (kokouksen sihteeri)
Poissa	Budjettineuvos Tomi Hytönen, valtiovarainministeriö, henkilöstö- ja hallintopoli- tiikkaosasto Tietohallintoneuvos Riku Jylhänkangas, valtiovarainministeriö, budjettiosasto Tietojohdaja Irja Peltonen, valtiovarainministeriö Ylijohtaja Raimo Ikonen, sosiaali- ja terveysministeriö Tietohallintojohtaja Tarmo Maunu, ympäristöministeriö Neuvotteleva virkamies, Timo Saastamoinen, VM, JulkICT-toiminto





ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösesitys: Kokouksen työjärjestys hyväksytään.

Kokous avattiin klo 9.02.

Päätös: Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

2. TORI-hankkeen edellisen ohjausryhmäkokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Ohjausryhmän kokous pidettiin 5.2.2015.

Ohjausryhmälle lähetettiin kokouspöytäkirja sähköpostitse 10.2.2015.

Päätösesitys: Hyväksytään 5.2.2015 pidetyn TORI-hankkeen ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin 5.2.2015 pidetyn TORI-hankkeen ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja.

3. Ohjausryhmän kokoonpanon muutos

TORI-hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoa on päivitetty 10.3.2015 tehdyllä asettamispäätöksellä. Asettamispäätös on lähetetty ohjausryhmälle tiedoksi sähköpostitse 12.3.2015.

Edellisessä kokouksessa 5.2.2015 esitettyjen muutosten lisäksi kokoonpanoon on päätöksessä tehty seuraavat muutokset:

- Työmarkkinalaitoksen varsinaisena jäsenenä on hallitusneuvos Tuomo Vainio. Työmarkkinajohtaja Juha Sarkio jatkaa varajäsenenä.
- Puolustusministeriön varajäsen on tietohallintojohtaja Teemu Anttila.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi muutokset ohjausryhmän kokoonpanossa.

Tuomo Pigg esitteli ohjausryhmän kokoonpanoon tehdyt muutokset.

Lisäksi todettiin, että Tommi Kangasaho edustaa tässä kokouksessa VNK:aa ja Ulla Westermarck OM:tä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi muutokset ohjausryhmän kokoonpanossa.

4. Siirtoprojektien tilanne ja aikataulu

Käsitellään siirtoprojektien ajankohtaiset asiat sekä siirtoaikataulu.

TORI-siirtoihin liittyen todetaan seuraavat asiat:





- Valtioneuvoston 12.2.2015 tekemän päätöksen mukaisesti Geologian tutkimuskeskuksen, Tekesin, OKM:n, PRH:n, Taiteen edistämiskeskuksen ja Tukesin TORI-tehtävät siirrettiin Valtoriin 1.3.2015 seuraavalla aikataulupoikkeuksella:
 - Patentti- ja rekisterihallituksen NOVUS-kaupparekisterijärjestelmän konesali- ja kapasiteettipalveluiden siirto toteutetaan 31.12.2015. Siirtoerään kuului yhteensä 23 henkilöä ja sopimuksia 7,9 M€.
- Valtioneuvoston 19.3.2015 tekemän päätöksen mukaisesti Väestörekisterikeskuksen, Maanmittauslaitoksen, Maaseutuviraston ja Eviran TORI-tehtävät siirrettiin Valtoriin 1.4.2015 seuraavilla aikataulu- tai muilla poikkeuksilla:
 - Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluiden konesali- ja kapasiteettipalveluiden ja tietoliikennepalveluiden sekä väestötietojärjestelmän konesali- ja kapasiteettipalveluiden siirto toteutetaan 1.11.2015.
 - Maanmittauslaitoksen konesali- ja kapasiteettipalveluiden siirto sekä osa henkilöstösiirroista toteutetaan 31.12.2015.
 - Maanmittauslaitoksen, Maaseutuviraston ja Eviran siirrossa tehtiin seuraava poikkeus:
 - EU-maksajavirastojärjestelmiin liittyvät toimialariippumattomat ICT-tehtävät rajataan siirron ulkopuolelle, kunnes Valtorin tietohallinnon ja -turvan hallintajärjestelmä täyttää EU-lainsäädännössä määritellyt maksajavirastojärjestelmiin kohdistuvat vaatimukset. Valtorin ennakoidaan täyttävän kyseiset vaatimukset vuonna 2016. Uudelleentarkastelu tehdään 30.6.2016 mennessä.
 - Valtorin asiakasneuvottelukunta puolsi poikkeusta 3.2.2015.

Siirtoerään kuului yhteensä 41 henkilöä ja sopimuksia 9,3 M€.

- VM:n esityksenä valtioneuvoston yleisistuntoon 13.5.2015 suunnitellaan vietäväksi siirrot, joissa vastuunvaihto tapahtuu 1.6.2015: Ilmatieteen laitos, Museovirasto, OPH, Suomen Akatemia, Kansallisarkisto, Kotimaisten kielten keskus ja CIMO.
 - Ilmatieteen laitoksen siirtoprojektissa tehdään seuraava poikkeus:
 - Osa Ilmatieteen laitoksen säätuotantojärjestelmään liittyvistä perustietotekniikkapalveluista (konesalin lähiverkkopalvelut, konesalitila ja siihen liittyvä valvonta, säätuotantojärjestelmän kapasiteettipalvelut ja tallennusjärjestelmät) rajataan siirron ulkopuolelle, kunnes vuonna 2014 alkanut selvitystyö (NordNWP) yhteispohjoismaisen laskenta- ja tuotantojärjestelmän rakentamisesta on edennyt ja selviää, toteutuuko yhteispohjoismainen säätuotannon järjestäminen ja siirtyvätkö kyseiset palvelut johonkin toiseen pohjoismaahan.
 - Valtorin asiakasneuvottelukunta puolsi poikkeusta 15.4.2015
- Kevään aikana on käynnistetty tai käynnistetään Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen, Oikeuskanslerinviraston, Tasavallan presidentin kanslian, Puolustusvoimien, sisäministeriön hallinnonalan, ulkoasiainhallinnon, VNHY:n, Energiaviraston sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston TORI-siirtoprojektit. Lisäksi on käynnistetty 7 OKM:n hallinnonalan viraston yhteinen siirtoprojekti sekä valtion oppilaitosten oma siirtoprojekti. Vastuunvaihdot näissä projekteissa tapahtuvat 1.10. ja 1.11.2015.





Päätösesitys: Merkitään tiedoksi siirtoprojektien tilannekatsaus sekä hyväksytään päivitetty siirtoaikataulu.

Tuomo Pigg esitteli siirtoprojektien tilannekatsauksen.

Todettiin, että 1.6.2015 siirtyvässä erässä Valtoriin siirtyy 16 henkilöä ja sopimuksia 3,5 miljoonan euron arvosta.

Ilmatieteen laitoksen rajausta tarkastellaan uudelleen viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä. Jos yhteispohjoismainen säätuotantojärjestelmähanke ei toteudu Ilmatieteen laitoksen osalta, tulee rajausta tarkastella uudelleen aiemmin.

Todettiin, että määräaikaisten poikkeamien hallinta ja uudelleentarkastelusta huolehtiminen on JulkICT-toiminnon vastuulla hankkeen päättymisen jälkeen. Rajaukset käsitellään uudelleen myös Valtorin asiakasneuvottelukunnassa. Puheenjohtaja totesi, että tarvittaessa asioita voidaan käsitellä myös TIETOKEKOssa.

Pardia toi esille huolen siitä, että virastot ovat jättäneet itselleen TORI-henkilöstöä. Tämä on tullut ilmi joidenkin virastojen YT-neuvotteluissa. Lisäksi uhkana on ns. päällekkäisten toimintojen syntyminen (esim. Maanmittauslaitoksessa käynnissä oleva rekrytointi). Todettiin, että henkilöstösiirrot valmistellaan siirtoprojektien aikana virastojen ilmoittamien IT-henkilöstön tehtäväkuvausten pohjalta yhdessä virastojen kanssa. Jako siirrettäviin ja virastoihin jääviin henkilöihin on kuitenkin haastava, koska henkilöstö saattaa tehdä osittain TORI-tehtäviä ja muita tehtäviä. VM:n henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto ryhtyy lähikuukausina selvittämään, onko virastoihin jäänyt vielä toimialariippumattomia ICT-tehtäviä, jotka kuuluisivat Valtoriin. Vastavaa tarkastusta on tehty mm. Palkeiden osalta.

Puheenjohtaja totesi, että vielä toimintoja siirtävien organisaatioiden on hyvä huomioida, että päällekkäisiä tehtäviä ei saisi jäädä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi siirtoprojektien tilannekatsaus sekä hyväksyttiin päivitetty siirtoaikataulu.

5. Valtorin tilannekatsaus

Kari Pessi esittelee Valtorin ajankohtaiset asiat.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi Valtorin tilannekatsaus.

Kari Pessi esitteli Valtorin tilannekatsauksen (liite 1).

Keskustelussa kiinnitettiin huomiota palkkausjärjestelmän luomisen haasteellisuuteen. Kari Pessi totesi, että viitetehtävien päivitystä on jatkettu mm. organisaatiomuutoksen myötä. Eri virastoista siirtyneiden, samaa työtä tekevien henkilöiden palkkatasoissa näkyvien erojen tasaamiseen on hyvin vähän rahaa. Teknisesti neuvotteluväline on kuitenkin jo olemassa. Kari Pessi ja järjestöt korostivat myös työmarkkinalaitoksen roolia tilanteen edistämässä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi Valtorin tilannekatsaus.





6. Poikkihallinnollinen yhteistoiminta

Hankepäällikkö antaa katsauksen poikkihallinnollisesta yhteistoiminnasta. Poikkihallinnollisen yhteistoimintaryhmän kokous on 11.5.2015.

Päätösesitys: Merkitään poikkihallinnollisen yhteistoiminnan katsaus tiedoksi.

Tuomo Pigg esitteli poikkihallinnollisen YT-ryhmän terveiset ohjausryhmälle (liite 2).

Todettiin, että Valtorin henkilöstöstä suuri osa on lähitukihenkilöitä, ja esimerkiksi konesali- ja kapasiteettipalveluiden asiantuntijoita on vähemmän. Osaamiskapeikkoja on joiltakin osin syntynyt.

Kari Pessin mukaan Valtorissa on käynnissä hanke, jossa selvitetään henkilöstön osaaminen ja tehdään koulutussuunnitelmia. Yleisesti IT-alalla osaamisen profiili muuttuu melko nopeasti. Myös henkilöstöllä tulee olla kiinnostusta osaamisensa kehittämiseen.

Valtionhallinnon turvallisuuskulttuurin osalta Kari Pessi totesi, että iso osa vastuusta jää myös virastoille, joiden henkilöstön tulisi työssään osata toimia turvallisuuden kannalta oikealla tavalla.

Puheenjohtaja totesi, että henkilöstösuunnitelmien rooli on huomioitu myös strategisessa ohjauksessa.

Päätös: Merkittiin poikkihallinnollisen yhteistoiminnan katsaus tiedoksi.

7. Muut esille tulevat asiat

Puheenjohtaja totesi, että siirtoprojektit ovat sujuneet erittäin hyvin ja esitti kiitokset siirtoprojekteihin osallistuneille tahoille VM:ssä, Valtorissa ja asiakasvirastoissa.

Tuomo Pigg muistutti, että siirtävien virastojen asennoituminen TORI-lain mukaisiin tehtävien siirtoihin on merkittävässä roolissa siirtoprojektien onnistumisessa. Erityiskiitokset hankepäällikkö esitti OKM:n hallinnonalalle.

8. Seuraavasta kokouksesta päättäminen

Päätösesitys: Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään torstaina 10.9.2015 klo 12.00 – 13.30 (VM, Jakovara).

Päätös: Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään keskiviikkona 2.9.2015 klo 13.00–14.30.

9. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 9.56.

Liitteet

Liite 1 Valtorin tilannekatsaus (päivitetty)
Liite 2 Poikkihallinnollisen YT-ryhmän terveiset

Jakelu

Ohjausryhmän jäsenet, alustajat ja hankkeen sihteeristö

