



VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lainsäädäntötyöryhmän työsuunnitelma

Ohjausryhmä

19.12.2012, Sami Kivivasara

TORI



1. Lainsäädäntötyöryhmän järjestäytyminen

- Roolit
 - Työryhmä on ns. lainsäädäntösihteeristö, jossa kullakin on oma erityisasiantuntemuksensa annettavana työryhmän ja TORI-hankkeen tavoitteiden edistämiseksi.
- Asiantuntijat ja niiden kuuleminen
 - Palvelukeskusten johto
 - TEM - kilpailuoikeus, hankintalainsäädäntö ja valtiontukiasiat
 - VNK - omistajaohjaus
 - Hansel
- Raportointi ohjausryhmälle
 - Raportointi ja tarvittavien linjausten hakeminen ohjausryhmältä joka kokouksessa, tarvittaessa otetaan käyttöön muita joustavampia tapoja ohjausryhmän kannanottojen saamiseksi lainsäädäntötyöryhmän käyttöön.
 - Työryhmä ja sen keskeiset asiakirjat HAREssa

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20121127Talous/name.jsp

2. TORI-hankkeen linjausten vaikutus lainsäädäntötyöhön




- Kaikki toimialariippumattomat ICT-tehtävät kootaan yhteen palvelukeskukseen liikkeenluovutuksen periaattein
 - Palvelukeskuksissa selkeät siirrettävät toimintakokonaisuudet, mutta onko muissa virastoissa.
 - Lain nojalla tehtävien toimintojen siirtojen riittävän tarkka määrittely ennalta
- Toimialariippumattomien palvelujen määrittely – Palvelukartta
 - Kuinka tarkasti palveluista halutaan lain tai asetuksen tarkkuudella säätää?
 - Asetetaanko palvelujen käytölle velvoite? Riittääkö tietohallintolain nojalla annettavat asetukset?
- Tuottaa palveluja perustasolta korkealle tietoturvallisuuden ja varautumisen tasolle.
 - Palvelutasovaatimusten antaminen – erillissäännöksillä vai tukeutuen muihin säännöksiin, määräyksiin tai ohjeisiin (esim. TUVE-vaatimukset)
- Huomioidaan palvelukeskusten ja virastojen muut tehtävät
 - Palvelukeskusten säädösmuutokset valmistellaan samassa yhteydessä.
- Kansallisen turvallisuuden kannalta kriittiset ICT-tehtävät pidetään valtion hallinnassa ja toteutetaan pääosin omana toimintana
 - mm. TORI-palvelukeskuksen ulkoistusten hallinta erit. kansallisen turvallisuuden kannalta kriittisissä toiminnoissa.
- Aikataulu ja sen vaiheistus
 - Yksi laki / puitelaki ja voimaannanolait / monta lakia ?
- Toimialariippumattomien palveluiden kaikki kustannukset katetaan asiakkailta heidän tilaamiensa palveluiden mukaisesti perittävillä palvelumaksuilla

3. Työryhmän tehtävien suunnittelu



Tavoite: Laki EK:lle kevätistuntokaudella 2013 – mahdollisuuksien mukaan pyritään siihen, että EK voisi käsitellä lain palvelukeskuksen toiminnan käynnistämisen mahdollistamalla tavalla jo kevätistuntokaudella.



4. Edellytyksiä lainvalmistelun edistymiselle

- Saadaan riittävät tiedot TORI-hankkeen muusta työstä
 - Liiketoimintasuunnitelma, käynnistysuunnitelma, taloudelliset vaikutukset, henkilöstövaikutukset, vaikutukset viranomaisten toimintaan
 - Vaikutusarvion riittävä tarkkuustaso koko siirtymäajalle heijastusvaikutuksineen?
- Linjaus organisaatiomuodosta 2012 loppuun mennessä
- Linjaus palvelujen käytön velvoittavuudesta
- Linjaus asiakaskunnan tarkemmasta rajauksesta
- Normaalia osin poikkeavat menettelytavat ja –aikataulut
 - Budjettivaikutusten huomioiminen ja säädösmuutosten synkronointi talousarviokäsittelyyn
 - Selvitetään mahdollisuudet vaiheittaiseen lain säätämiseen

5. Budjettilain käsittely

- Jos perustettava palvelukeskus on osakeyhtiö, yhtiöstä säädettävä laki on ns. budjettilaki, mm. koska osakepääomaan tarvitaan määräraha, yhtiölle siirretään valtion sitoumuksia ja omaisuutta sekä siirtyvälle henkilöstölle maksetaan mahdollinen lisäeläketurva.
- Jos perustettava palvelukeskus on virasto, se tarvitsee toimintamenopohjan palkanmaksupuskuriksi ja mahdollisesti määrärahasiirtoja toiminnan käynnistämisen tueksi sekä siirtyvien sitoumusten maksamiseksi.
- TORI-palvelukeskus otetaan valtiontalouden kehyksiin 201-2017
 - Määrärahakehykset perustamiseen ja palvelumaksuihin
 - Kehysesitykset VM:lle 9.1.2013, ministeriöiden yhteenveto hallitukselle 31.1., VM:n ehdotus hallinnonalojen kehyksiksi 7.2., ministeriöiden ja VM:n väliset kehysneuvottelut 27.2 ja 1.3., hallituksen kehysneuvottelu 21.3., kehyspäättös valmis 25.3.
- Talousarviovaikutukset vuodelle 2013 on käsiteltävä lisätalousarviossa
 - LTAE 1 käsitellään eduskunnassa toukokuussa ja hyväksytään kevätistunto-kauden lopulla