

	Muutoksen mahdollistaminen	Vuosi	Tavoite	Vuosi	Tavoite
1	Tiedot, joiden MRL uudistuksen mukaan on oltava Ryhtissä, on määritelty Yhteentoimivuusalustalla	2022	90 %	2023	100 %
2	Kaavojen ulkorajat ja keskeiset ydintiedot ovat digitoitu tietomallimuotoon	2024	yleiskaava 20 % asemakaava 10 %	2029	yleiskaava 100 % asemakaava 100 % maakuntakaava 100 %
3	Tiedon vastaanottamisen ja luovutuksen rajapinnat ovat valmiita	2023	45 %	2024	100 %
4	Ryhtissä on kyvykyys ottaa vastaan kaavatietomallin mukaiset tiedot	2023	kyllä		
5	Ryhtissä on kyvykyys ottaa vastaan rakentamislupatietomallin mukaiset tiedot	2023	Kyllä		
6	Kuinka tarpeellisena ja hyväksyttävänä pääkohderyhmät kokevat hankkeen	2021	70 % vastaajista pitää hankkeen tavoitteita oman organisaation kannalta tarpeellisena (4-5)	2024	90 %
7	Ryhti hankkeen näkyvyys kumppaneiden kanavissa ja medioissa, osumien määrä ja sävy relevanteissa (ansaitun median) kanavissa	2021	Vähintään keskimäärin 3 läpimenoa/kk	2024	Vähintään keskimäärin 9 läpimenoa/kk
8	Kuntakohtaisesti laadittujen toimenpideohjelmien lukumäärä	2022	155 (=50% x [293 kuntaa + 16 mkl:a])	2023	278 (=90% x [293 kuntaa + 16 mkl:a])
9	Lainsäädäntö on voimassa ja sitä sovelletaan	2024	Laki RYTJ:stä	2025	Rakentamislaki
	Siirtymä uusiin toimintatapoihin	Vuosi	Tavoite	Vuosi	Tavoite
10	Uusista kaavoista kaavatietomallin mukaisia tietoja Ryhtiin toimittavien kuntien lukumäärä	2024	5 kuntaa	2028	100% uusia kaavoja tekevästä kunnista
11	Rakennuslupapäätöksiä tietomallimuodossa Ryhtiin välittävien kuntien lukumäärä	2025*	5 kuntaa	2027	100% rakentamislupapäätöksiä tekevästä kunnista
12	Ryhtiä hyödyntävien käyttäjien määrä	2025	3 sopimuskäyttäjäorganisaatiota	2028	20 sopimuskäyttäjäorganisaatiota
	Hankkeen vaikuttavuus	Vuosi	Tavoite	Vuosi	Tavoite
13	Ryhtin tietoja hyödyntävien uusien palveluiden ja tuotteiden määrä	2029	20	-	-

*Riippuvainen lainsäädäntömuutoksista.