

16.1.2020

<b>Perustiedot</b>	
Hankkeen (HE /asetus/strategia) nimi suomeksi ja ruotsiksi	HE laajakaistarakentamisen tuesta annetuksi laiksi
Toimielimen/strategian tyyppi	Hallituksen esitys
VAHVA-numero	VN/1001/2020
Hankeikkuna-tunniste	LVM043:00/2019

<b>Aikataulu</b>			
Hankkeen asettamispäivä	16.1.2020		
Hankkeen toimikausi			
Etapit	<i>suunnitteilla</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Arvio aikataulusta</i>
		Hanke alkaa	1/2020
Arviomuistio mahdollisista säädösvalmistelutarpeista		2/2020	
Johtopäätökset esivalmistelusta		2/2020	
Kuulemistilaisuus		4/2020	
Dispositio HE:stä/asetuksesta		3/2020	
Luonnos taustasta (johdanto, nykytila, valmistelu)		3/2020	
Pykäläluonnokset ja säädösperustelut		3/2020	
Luonnos vaikutusten arvioinneista		3/2020	
Luonnos säätämisjärjestyksestä		3/2020	
<i>käynnissä</i>	HE/asetus -luonnos lausuntokierroksella	4-5/2020	
	Lausuntotiivistelmä	6/2020	
	Osaston johtoryhmän puolto	8/2020	
	Virkamiesjohtoryhmä	8/2020	
	Ministerin hyväksyntä	8/2020	
	Ministerityöryhmä	8/2020	
	Laintarkastus	8/2020	
	Laintarkastuksen aiheuttamat muutokset tehty	8/2020	
	Rahakuntakäsittely	9/2020	
	Valtioneuvostokäsittely	9/2020	
<i>päättynyt</i>	Eduskuntakäsittely alkaa		
	TP vahvistaa lain		
	Lain/asetuksen voimaantulo	1/2021	

<b>Kuvaus</b>	
Asiasanat	laajakaista, valtiontuki
Tavoitteet ( <i>ministeri linjaa</i> )	Hankkeen tarkoituksena on jatkaa laajakaistatukiohjelmalla. Ohjelma toteutetaan vuosina 2021-2023 ja suunnataan alueille, joille ei ole tulossa kaupallista laajakaistatarjontaa ennen vuotta 2025.
Nykytilanne tai lähtökohdat – miksi hanke on käynnistetty?	<p>Valtakunnallisessa Nopea laajakaista -tukiohjelmassa on myönnetty julkista tukea huippunopeiden laajakaistaverkkojen rakentamiskustannuksiin vuodesta 2011 alkaen. Tukea on myönnetty verkon rakentamiseen alueille, joille ei markkinaehtoisesti syntyisi verkkoa.</p> <p>Nopea laajakaista -tukiohjelmaan liittyvät tukihakemukset on tullut toimittaa Liikenne- ja viestintävirastolle vuoden 2018 loppuun mennessä. Tuettujen yhteyksien rakentaminen ja tukien maksaminen jatkuu kuitenkin vuoteen 2021 saakka. Vuoden 2018 loppuun mennessä tukiohjelmaan puitteissa oli rakennettu laajakaistasaatavuus noin 83 000 kotitaloudelle. Tukiohjelman tavoitteena oli ulottaa laajakaista 130 000 kotitaloudelle. Tämänhetkisten arvioiden mukaan tukiohjelman tavoitteet saavutetaan. Suomessa on kuitenkin yhä alueita, joille laajakaistayhteyksien markkinaehtoisuuden ei uskota syntyvän esimerkiksi pitkien etäisyyksien vuoksi.</p> <p>Digitaalisen infrastruktuurin strategian mukaan Suomi tavoittelee viestintäyhteyksien kehittämistä vähintään Euroopan komission tavoitteiden mukaisesti. Vuonna 2025 kaikilla kotitalouksilla tulisi olla mahdollisuus käyttää vähintään 100 Mbit/s yhteyksiä. Yhteyden nopeus on voitava kasvattaa yhteen gigabittiin sekunnissa.</p>
Vaikutukset ja hyödyt	Tukiohjelman puitteissa myönnetään julkista tukea laajakaistayhteyksien rakentamiseen sellaisille alueille, joille markkinaehtoista saatavuutta ei synny ennen vuotta 2025. Julkisen talouden suunnitelman mukaan valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen varataan 5 miljoonaa euroa vuodelle 2021. Vuoden 2021 talousarviossa myönnettävää 3-vuotista siirtomäärärahaa voidaan käyttää vuosina 2021-2023.
Tiivistelmä ( <i>enint. 350 merkkiä</i> )	Valtakunnallisella laajakaistatukiohjelmalla on myönnetty julkista tukea huippunopeiden laajakaistayhteyksien rakentamiseen. Tukiohjelmaan liittyviä hakemuksia on voinut jättää vuoden 2018 loppuun asti. Hallitusohjelman mukaan laajakaistatukiohjelmalla jatketaan. Se suunnataan alueille, joille ei ole tulossa kaupallista laajakaistaa ennen vuotta 2025.
Tilannekuvaus	

## Yhteydet

Suhde hallitusohjelmaan; toimenpidealue	<i>Kestävän talouden Suomi</i>	
	<i>Hiilineutraali ja luonnonmonimuotoisuuden turvaava Suomi</i>	
	<i>Suomi kokoaan suurempi maailmalla</i>	
	<i>Turvallinen oikeusvaltio Suomi</i>	
	<i>Elinvoimainen Suomi</i>	Toimiva viestintä ja tiedonvälitys
	<i>Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi</i>	
	<i>Oikeudenmukainen, osallistava ja mukaan ottava Suomi</i>	
	<i>Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi</i>	
	<i>Muu hallinnonalan keskeinen lainvalmisteluhanke</i>	
HE/asetus ei liity hallitusohjelmaan		
Ylätason hanke (Hankeikkuna-tunnus)		
Hanke liittyy lainsäädäntöön	Kyllä	
Hanke liittyy talousarvioon	Kyllä	

<b>Käsittely</b>	
Kiireellinen	
Budjettilaki	Kyllä
KUTHANEK	Arvioidaan valmistelun yhteydessä
Lainsäädännön arviointineuvosto	
OKV:n tarkastus	
Hallituksen esityksen numero	(täytetään Hankeikkunassa)
Eduskunnan vastauksen numero	(täytetään Hankeikkunassa)
Säädösnumero	(täytetään Hankeikkunassa)

<b>Henkilöt ja työryhmät</b>			
Vastuukilö ( <i>Hankeikkunassa</i> )	Katariina Vuorela		
Yhteyshenkilö ( <i>Hankeikkunassa</i> )	Katariina Vuorela		
Työryhmät	<i>Nimi</i>	<i>Toimikausi</i>	<i>Jäsenet</i>

<b>Taloustiedot</b>	
Budjetti (€)	
Työmääräarvio (htv)	
Rahoitusmomentti	

<b>Linkit</b>	
Linkin nimi ja www-osoite hankeikkunalinkki, selvitykset, tutkimukset, EU- ja kv-materiaali, muuta	

<b>Vastuuvirkamiehet</b>	
Vastuuyksikkö	Verkkojen sääntely-yksikkö
Vastuullinen yksikön päällikkö	Maija Ahokas
Vastuuvirkamies	Katariina Vuorela
Tukivirkamies	Sami Pekola
Säädöksen tekninen valmistelija	

<b>Viestintä</b>	
Viestintä ja vuorovaikutus	Hallituksen esitys valmistellaan avoimesti ja vuorovaikutuksessa esitykseen liittyvien viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Tukiohjelmasta pyydetään yritystukineuvottelukunnan lausunto. Hankkeen etenemisestä tiedotetaan.

<b>Sidosryhmätoiminta</b>	
Asianosaisten kuuleminen	Hallituksen esitysluonnoksesta pyydetään lausunnot sidosryhmiltä. Lisäksi arvioidaan tarve järjestää sidosryhmätilaisuuksia.
Muu vuorovaikutus	

<b>Jälkiarviointi</b>	
Arvioinnin alustava toteuttamisajankohta	Tukihankkeiden puitteissa rakennettujen verkkojen käyttöönoton ja tukien maksamisen jälkeen.
Jälkiarviointia ei toteuteta	

<b>Muuta</b>	
Raportointi	Yksikön johtaja raportoi säännöllisesti hankkeen etenemisestä osaston johtoryhmässä. Osastopäällikkö raportoi hankkeen etenemisestä virkamiesjohtoryhmässä.
Huomautuksia	
Päivämäärä	16.1.2020

<b>Säädöshankepäättöksen käsittely</b>	
Osaston johtoryhmän puolto	5.12.2019
Virkamiesjohtoryhmän puolto	12.12.2019
Ministerin johtoryhmän tai ministerin hyväksyntä	16.1.2020