

8.12.2008

Tietoja valtion tietohallinnosta 2008 -hanke

Asettaminen

Valtiovarainministeriön Hallinnon kehittämisosasto on tänään asettanut Tietoja valtion tietohallinnosta 2008 –hankkeen ja sen ohjausryhmän.

Toimikausi

15.12.2008 - 30.5.2009

Tausta

Valtiovarainministeriö laatii vuosittain valtion tietohallintoa käsittelevän julkaisun 'Tietoja valtion tietohallinnosta ja tietotekniikasta'. Raportti perustuu kaikille valtion virastoille ja laitoksille (pois luettuna eduskunta ja sen alaiset viranomaiset) tehtyyn kyselyyn. Julkaisu sisältää yhteenvetotiedot valtion tietohallinnon menoista, henkilöstöstä, varustuksesta, tietoturvasta ja -tuojasta, sähköisistä palveluista sekä niiden kehittämishankkeista. Kyselyn ja raportin tuloksia hyödynnetään valtion tietohallinnon ohjauksessa.

Tavoitteet

Tietoja valtion tietohallinnosta -hankkeen tavoitteet ovat:

- Kerätä riittävät faktapohjaiset tiedot valtion tietohallinnon nykytilasta
- Tukea valtion IT-toiminnan ohjausta ja valtion IT-strategian kehittämisohjelmia
- Luoda pohjaa valtion tietohallintoa koskevien indikaattorien kehitykselle

Tehtävä

Hankkeen tehtävänä on tuottaa vuotuinen raportti valtion tietohallinnosta. Raporttiin on sisällytettävä tiivis ja uudistettu analyysi valtion tietohallinnon keskeisimmistä piirteistä ja kehitysnäkymistä sisältäen oleelliset havainnot ja johtopäätökset kerätystä tietoa-aineistosta.

Hanke jakaantuu kolmeen päävaiheeseen

- kyselyn toteutus (sisältäen lomakkeen tekninen toteutuksen)
- varsinainen tietojen keruu
- tietojen analysointi ja raportointi

Organisointi

ohjausryhmä

Puheenjohtaja Juhani Korhonen, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö

Jäsenet:

Kari Kujanen, tietohallintojohtaja, oikeusministeriö

Olli-Pekka Rissanen, erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö

Seppo Kurkinen, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö
Sihteeri Marja-Leena Viitala, projektiaavustaja, valtiovarainministeriö

Hankkeen tueksi hankitaan konsultointipalvelua. Valittavat konsultit osallistuvat asiantuntijoina ohjausryhmän kokouksiin. Konsulttipalvelujen tehtävät on kuvattu tarjouspyynnön liitteellä, mikä on myös tämän liitteenä.

Kustannukset ja rahoitus


Hankkeesta aiheutuvat kustannukset maksetaan momentilta 28.01.01, kuitenkin konsulttipalvelut maksetaan momentilta 28.01.02

Ylijohtaja



Silja Hiironniemi

Valtion IT-johtaja



Leena Honka

LIITTEET

Tietoja valtion tietohallinnosta -selvityksen toteutus

JAKELU

Ohjausryhmän jäsenet

TIEDOKSI

Valtion IT-koordinaatioryhmä
Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö