



15.4.2026

JulkICT

## Edesmenneen omaisen asioiden vaivaton hoito -ohjelman ohjausryhmä

Aika Keskiviikko 15.4.2026 klo 14.00–15.30

Paikka Teams-kokous

### Osallistujat

Katja Väänänen	tietohallintoneuvos, VM (puheenjohtaja)
Liisa Huhtala	osastopäällikkö, OM (varapuheenjohtaja)
Panu Pykönen	hallitusneuvos, VM
Noora Kallio	ylivohtaja, Digi- ja väestötietovirasto
Hilkka Pelander	asiakkuusjohtaja, Verohallinto

### Pysyvät asiantuntijat

Timo Tuominen	johtava asiantuntija, Finanssiala ry
Mikko Eräkaski	osaamisaluejohtaja, Kansallisarkisto
Tuomo Kahenvirta	rekisterijohtaja, Kirkkohallitus
Markku Markkula	maanmittausneuvos, Maanmittauslaitos
Maija-Liisa Niskala	hallintojohtaja, Maanmittauslaitos
Saara Rinne	asiantuntija, Traficom
	poistui klo 15.11
Nico Käräjäoja	ohjelmapäällikkö, VM (pääsihteeri)

### Asiantuntijat

Salla Silvola, lainsäädäntöneuvos, OM  
Rosa Arola, johtava asiantuntija, Digi- ja väestötietovirasto  
Hannu Mäkelä, johtaja, Digi- ja väestötietovirasto  
Susanna Hulmi, hankepäällikkö, Verohallinto  
Esa-Pekka Saari, erityisasiantuntija, VM  
Johannes Mielo, ohjelmakoordinaattori, VM (sihteeri)  
Kaj Välimäki, neuvotteleva virkamies, VM  
Henriikka Kokkola, erityisasiantuntija, VM

## 1. Kokouksen avaaminen ja asialistan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Käytiin läpi kokouksen asialista ja edellisen kokouksen (24.2.2026) muistio.

Todettiin kokouksen osallistajat. Evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkohallitus on tehnyt esityksen jäsenmuutoksesta ohjausryhmään: Pirjo Pihlajan tilalla ohjausryhmän varsinaisena jäsenenä aloittaa rekisterijohtaja Tuomo Kahenvirta. Varajäsenenä toimii jatkossa hallintopäällikkö Asta Virtaniemi.

**Päätös:**

Hyväksyttiin kokouksen asialista ja edellisen kokouksen muistio sekä todettiin Kirkkohallituksen jäsenmuutos.

## 2. Ohjelman ajankohtaiset

Ohjelmapäällikkö Nico Käräjäoja esitteli ohjelman toimeenpanon ylätasoin tilannekuvaa ja tekeillä olevia asioita. HE-jatkovalmistelussa poliittiset käsitteet on saatu päätökseen, parhaillaan odotetaan lausuntoa lainsäädännön arviointineuvostosta sekä käännosten ja laintarkastuksen valmistumista. Valmisteilla on myös lausuntotiivistelmä. Järjestelmäkehittämisessä keskiössä on DVV:n ja Verohallinnon yhteiskehittäminen sekä kuolinpesän osakasrekisterin integrointi kirkkojen ja Kansallisarkiston järjestelmiin ja prosesseihin. Sähköistä testamenttia ja testamenttirekisteriä koskevan arviomuiston lausuntokierros on päättynyt. Tekeillä olevia asioita ovat valmistautuminen HE:n eduskuntakäsittelyyn, viestinnän valmistelu, palveluiden yksityiskohtien tarkentaminen, Tuomioistuinviraston ja Ulosottolaitoksen rajapintaratkaisut sekä kirkkolain muutosten käsittely kirkolliskokouksessa. Lisäksi ohjausryhmää informoitiin uusiin palveluihin liittyvistä asiakasmaksuista. Asiakasmaksujen hintataso nousee jossain määrin, mutta vastaisi jatkossa palvelutuotannon omakustannusarvoa ja palveluista saatava hyöty olisi nykytilaa suurempi.

**Keskustelu:**

Käytiin keskustelua asiakasmaksujen vaikutusten arvioinnista. HE-luonnokseen on kirjattu alustavat arviot asiakasmaksuista, mutta lopulliset päätökset näistä tehdään osana virastojen maksuasetusvalmistelua ja kirkkojen omia päätöksentekoprosesseja. Sähköisiä testamentteja ja testamenttirekisteriä koskevan arviomuiston lausuntopalautteiden läpikäynti on aloitettu oikeusministeriössä ja niistä laaditaan tiivistelmä. Saatua palautetta esitellään ohjausryhmälle sopivana ajankohtana.

**Päätös:**

Merkittiin tiedoksi.

## 3. HE-jatkovalmistelun tilanne

Neuvotteleva virkamies Kaj Välimäki esitteli lausuntokierroksella saadun lausuntopalautteen ja sen pohjalta HE-luonnokseen tehdyt muutokset.

Jatkovalmistelua on tehty yhteistyössä ministeriöiden ja toimeenpanevien virastojen kanssa. Lausuntopalautteissa saatiin laajaa kannatusta tavoitteille, mutta myös palautteita keskeneräisyydestä ja muutosehdotuksia ehdotettuun sääntelyyn. Lainsäädännön perusratkaisuja ei ole ollut tarpeen muuttaa, mutta sisältöä on tarkennettu ja täydennetty. Voimaantuloajankohdan tavoitteeksi on muutettu 1.2.2027. Lainsäädännössä turvataan palvelualueen ulkopuolinen paperi- ja hybridiasiointi sekä korostetaan neuvontaa ja viestintää siirtymäaikana uusiin palveluihin. Esiteltiin tarkemmin ehdotettuihin lakeihin kuolinpesän palvelualueesta ja kuolinpesän osakasrekisteristä sekä liitelakeihin jatkovalmistelussa tehtyjä muutoksia. Lopuksi esiteltiin lainsäädännön jatkovalmistelun aikataulut.

**Keskustelu:**

Ei keskustelua.

**Päätös:**

Merkittiin tiedoksi.

#### 4. Ohjelmassa tehtävän järjestelmäkehityksen tilanne

Hankepääällikkö Susanna Hulmi ja johtava asiantuntija Rosa Arola esittelivät katsauksen DVV:n ja Verohallinnon välisen teknisen kehitystyön etenemiseen sekä kirkkojen ja Kansallisarkiston kanssa tehtävään yhteistyöhön. Ohjelmassa tuotettavien uusien palveluiden vaatimaa järjestelmäkehitystä toteutetaan Digi- ja väestötietoviraston ja Verohallinnon kehityshankkeissa. Virastojen yhteinen kehitystyö koskee etenkin kuolinpesän osakasrekisterin käyttöliittymän kehittämistä OmaVeron. Kehitystä tehdään kolmen viikon moniosajatiimien sprinttijaksoissa, jotka on tiekartalla jaettu pienempiin toimintoihin sekä määrittely-, toteutus- ja testausvaiheisiin. Muutamat sprinttikokonaisuudet ovat viivästyneet, minkä takia kokonaisuusajataulusta ollaan hiukan jäljessä. Viivästykset koskevat osakasrekisterin tietosisältöjä ja kuolinpesän versiointia. Oletus on, että aikataulu saadaan kirittyä kiinni suunnitelman mukaan. Lisäksi esiteltiin lyhyt demo uudesta palvelusta OmaVeron palvelualueella.

Lisäksi osana DVV:n hanketta toteutetaan myös yhteistyössä evankelis-luterilaisen kirkon, ortodoksisen kirkon ja Kansallisarkiston kanssa tarvittavat rajapinnat tietojen siirron mahdollistamiseksi näiden organisaatioiden järjestelmäkehitystä kuolinpesän osakasrekisteriin. Yhteiskehittäminen toimijoiden kesken on lähtenyt käyntiin ja yleisperiaatteista on sovittu. EVL:n kanssa projekti aloitettu tammikuussa ja edennyt suunnitellusti, joskin sukuselvitystilausten erikoistapausten määrittely on työllistänyt odotettua enemmän. ORT:n ja Kansallisarkiston kanssa kehitystyö on alkamassa tarvittavien kilpailutusten ja hankintapäätösten valmistuessa.

**Keskustelu:**

Keskustelussa todettiin, että Kansallisarkiston toteutusresurssin kilpailutuksessa ja hankinnassa on ollut viivästystä. Pyritty kuitenkin valmistelemaan yhteistä pohjaa ennakoivasti. EVL-kirkon kanssa tehtävässä kehitystyössä joitain haasteita on tuottanut säädösvalmistelun ja palvelukehityksen yhtäaikaisuuden tuomat epävarmuudet sekä osakasrekisteristä lähetettävien tilausten tietosisällöt. Lisäksi keskusteltiin osakasrekisterin käytön pilotoinnista. Pilotoinnissa fokuksena ovat olleet finanssialan sidosryhmät, mutta asiasta ollaan yhteydessä myös pilotointiin ilmoittautuneeseen Traficomiin.

**Päätös:**

Merkittiin tiedoksi.

**5. Muut asiat**

Ohjausryhmän seuraava kokous pidetään 28.5.2026 klo 14.00–15.30. Kalenterikutsut on toimitettu jo aiemmin.

Ehdotetaan ohjausryhmän kokousten ajankohdiksi syksyille 2026:

- To 3.9. klo 9.00–10.20
- Ti 6.10. klo 14.00–15.20
- To 12.11. klo 14.00–15.20
- Ti 15.12. klo 14.00–15.20

**Keskustelu:**

Keskusteltiin virastojen sidosryhmätilaisuuksissa esiin tulleiden kysymysten (esim. valtuuttaminen, osakasrekisterin julkinen luotettavuus) käsittelystä, voidaanko näitä kysymyksiä nostaa myös ohjausryhmän kokouksiin. Todettiin, että sidosryhmäkeskusteluista ja ohjelman koordinaatioryhmästä voidaan nostaa käsiteltäviä aiheita myös tarvittaessa ohjausryhmään käsiteltäväksi.

**Päätös:**

Merkittiin tiedoksi. Kalenterivaraukset syksyn kokouksiin lähetetään viikolla 17, mikäli siihen mennessä ei tule eriäviä mielipiteitä kokousten ajankohdista.

**6. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 15.22.