

13.4.2015

Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamishjelma Palveluväylän toteuttamishankkeen ohjausryhmän kokous

Aika	13.4.2015 klo 14.00 - 15.30
Paikka	Online-kokous
Osallistujat	Pauli Kartano, VM, pj Eero Konttaniemi, VRK Janne Viskari, VRK Totti Mäkelä, CSC Tiia Jalonen, VM, kokouksen sihteeri
Poissa	Tarja Rautio, Verohallinto

1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Päätösesitys: Hyväksytään kokouksen esityslista.

Kokous avattiin klo 14.04.

Todettiin, että tällä hetkellä hankkeessa ei ole merkittäviä linjattavia tai päätettäviä asioita.

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

2. Edellisen kokouksen muistio

Päätösesitys: Hyväksytään edellisen kokouksen muistio.

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3. Tilannekatsaus

Käydään läpi hankkeen tilannekatsaus.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi hankkeen tilannekatsaus.

Eero Konttaniemi esitteli hankkeen tilannekatsauksen.



Kehitysympäristöön on liittynyt tähän mennessä 14 organisaatiota (4 edellisen kokouksen jälkeen).

Käytiin läpi käynnissä olevia asioita ja aikataulua sekä hankkeen keskeisimmät riskit (riskitaulukko).

Päätös: Merkittiin tiedoksi hankkeen tilannekatsaus.

4. Sopimukset

Käydään läpi sopimusten tilanne.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi sopimusten tilanne.

Viro-Suomi-yhteistyötä koskeva sopimus on valmis ja se on allekirjoituskierroksella. VM:stä allekirjoittajana on valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki.

X-roadin kehitystyötä koskevan kilpailutuksen tarjoukset ovat saapuneet.

Tuotantosopimus VRK-CSC on allekirjoitettu 20.3.2015.

Päätös: Merkittiin tiedoksi sopimusten tilanne.

5. Muut asiat

Ei muita asioita.

6. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 25.5. klo 11.30 - 13.00.

7. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 14.40.

Jakelu

Ohjausryhmän jäsenet