



# **Lääkehoidon tiedonhallinnan jaoksen tilannekatsaus - Työpaketit 1-3**

**Riikka Vuokko**

**8.9.2022**





# Lääkehoidon tiedonhallinnan kehittämiskohteet

**TP1 Ajantasaisen ja kattavan  
Kanta-lääkityslistan  
valmistelu ja käyttöönotto**

**TP2 Keskitetyn  
lääketietovarannon  
toimintaedellytysten  
selvittäminen**

**TP3 Lääkehoidon tiedon  
hyödyntämisen  
kehittämistarpeet ja  
tiekartan laatiminen**

**TP4 Lääkehoidon  
tiedonhallinnan ja  
toiminnan kehittämisen  
mahdollistava säädöspohjan  
uudistamistyö**

**LÄÄKEHOIDON TIEDONHALLINNAN JAOS: ohjaus ja koordinointi, viranomaisyhteistyö**



# TP1: Lääkityslistan edistäminen


Lääkityslistan toiminnallinen ja tekninen valmistelu etenee suunnitellusti

- **Vaihe 1: käyttöönottovaihe sisältäen yhteistestauksen etenee vielä aikataulussa**
  - Pohdittava, onko tarkoituksenmukaista jatkaa kahden Lääketietokantaversio jakelua rinnakkain suunniteltua pidempään
  - Syyskuussa saadaan lisää tietoa yhteistestauksiin ilmoittautumisista, ml. sairaala-apteekit
- **Vaihe 2: Työskentely ja organisoituminen sujuvat hyvin. Suunnitellut tuotokset ovat valmistuneet aikatauluissaan.**
  - 2022 julkaistaan vielä tietosisältömäärittelyt. Tekniset määrittelyt viimeistellään tietosisältökuvausten ja lainsäädännön vahvistuttua.
  - Kyseessä iso toimintamallin muutos, joten toimintamallin ja ohjeistuksen laatimista käynnistellään myös jo tänä vuonna, mm. roolitus, Fimean toimitusmääräys.
- **Vaihe 3: Valmistelu käynnistetty elokuussa**
  - Kolmannen vaiheen sisältöinä itsehoitolääkkeet ammattihenkilöiden kirjaamina, lääkehoidon tarkastusmerkinnät, avo- ja osastohoidon rajapinnat sekä lääkitystiedot sosiaalihuollon palveluissa.

# Valmistelun aikataulunäkymä



## Kanta-lääkityslista 2022-2025




# TP2: Lääketietovarannon kustannushyötyarviointi




- Kustannushyötyarviointi sisältää hyötyjen kuvaukset, arvioin valmistelu- ja ylläpitokustannuksista, vaikuttavuudenarvioinnin sekä riskiarvioinnin
- Analyysi valmistui keväällä, minkä jälkeen palautteilla
- Tulokset erillisessä puheenvuorossa
- Jatkoaskelina STM:n linjauspäätöksen hakeminen etenemiseen

# Vaihtoehdot lääkevalmisteen tiedonhallinnan kehittämiseksi



- Nykytilassa jatkaminen
- Lääkevalmisteen tiedonhallinnan ohjaus säilyy nykyisellään.
- Kehittämistä tehdään organisaatiokohtaisesti ilman yhdessä päivitettyä kokonaisarkkitehtuuri



- Yhteistyö on sovittu kokonaisarkkitehtuurin perusteella
- Jokainen organisaatio
  - huolehtii siitä, että yhteiset tavoitteet saavutetaan
  - vastaa itse resurssien riittävydestä.
- Keskeiset palvelut tuotetaan nimetyn viranomaisen toimesta
  - Kanta Lääketietokanta
  - Viranomaisen käyttöliittymä lääkemarkkinatietoon.




- Lääkevalmisteen tiedonhallinnan ohjaus, kehittäminen ja toimeenpano on vastuutettu yhteisen kokonaisarkkitehtuurin perusteella.
- Lääketietovarannon omistaja vastaa lääkevalmisteen tiedonhallinnan kokonaisuudesta.
- Tiedonhallintaan ja lääketietovarannon kehittämiseen ja ylläpitoon on yhteistä kohdennettua resurssia.

# TP3: Lääketiedon hyödyntäminen lääkehoidon ja lääkkeen käytön ohjauksessa



- Projektisuunnitelma hyväksyttiin 1.9. lääkehoidon tiedonhallinnan jaostossa
- 13.9. sidosryhmätilaisuus työn teemoista ja painotuksista
- Tuotokset:
  - White paper Q4/2022
  - Selvitys Q1/2023







## Kansallinen tahto- ja tavoitetila [1]

Mihin lääkehoidon ohjaamisella ja tiedolla johtamisella pyritään kansallisesti ja minkälaista tietopohjaa näiden saavuttamisessa tarvitaan?

### Tietotuotantomalli [2]:



## Laadunhallinta | Metatiedon hallinta | Tiedonhallinta

[1] Lääketiedon hyödyntäminen: selvitysraportti. STM Raportteja ja muistioita 2022:9.

<https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164045>

[2] TOIVO-ohjelma, tietotuotantomalli-käsikirja. <https://www.julkari.fi/handle/10024/143182>



stm.fi ›  
@STM\_Uutiset ›



**Kiitos!**

Riikka Vuokko  
@gov.fi

