



Lääkehoidon tiedonhallinnan ajankohtaiset asiat

Riikka Vuokko
Erityisasiantuntija, OHO/Diti

28.10.2021



Lääkehoidon tiedonhallinnan kehittämiskohteet



Kansallisen ajantasaisen ja kattavan lääkityslistan valmistelu ja käyttöönotto

Keskitetyn lääketietovarannon toimintaedellytysten selvittäminen

Lääkehoidon tiedon hyödyntämisen kehittämistarpeet ja tiekartan laatiminen

Lääkehoidon tiedonhallinnan ja toiminnan kehittämisen mahdollistava säädöspohjan uudistamistyö


LÄÄKEHOIDON TIEDONHALLINNAN JAOS: ohjaus ja koordinaatio, viranomaisyhteistyö



TP1: Kansallinen lääkityslista

- Valmistelu edelleen aikataulussa
- Syksyllä tuotettu mm.
 - Lääkityksen sanasto, julkaistaan 11/2021
 - Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallikuvaus, julkaistaan 10/2021
 - Lääkityslistan 2. vaiheen yleiskuvaus, julkaistaan 11/2021
 - Lääkityslistan 2. vaiheen toimintokuvaukset; terveydenhuollon toimijat (lääkäri, sh, muu), apteekit, sairaala-apteekit, julkaistaan 11/2021
 - Lisäksi vaiheen 2. käyttötapausten ja vaatimusten tuottaminen on käynnistetty
 - Vaiheen 3. alustava esisuunnitelma laadittu, julkaistu 9/2021
- Tunnistettu asiantuntijaresursseihin liittyviä riskejä

Lääkityslistan kokonaisaikataulu ja vaiheistus



Kanta-lääkityslista 2021 - 2024

06/2021

03/2022

2022

12/2022

2023

12/2024

Rakenteinen annostus asiakastesti-ympäristössä

Rakenteinen annostus ja lääketietokannan 2022 muutokset tuotantoon 15.3.2022

Sote-organisaatioilla vähintään eteenpäin yhteensopiva versio käytössä

Sairaala-apteekki-reseptin muutokset tuotantoon Reseptikeskuksen osalta

Lääkityslistan (vaihe 2) toiminnalliset määrittelyt julkaistu

Lääkityslistan (vaihe 2) aikataulut kiinnitetty

Lääketietokannasta toimitetaan vain Lääketietokanta 2022 versiota

Sote-organisaatioilla pitää olla vähintään ei-rakenteinen versio käytössä

Reseptitietojen luovutus hyvinvointisovelluksille

Lakimuutokset hyväksytyt

Lääkityslista (vaihe 2) tuotantoon


Rakenteinen annostus pitää olla kaikilla Sote-organisaatioilla käytössä

Reseptikeskuksen muutokset asiakastesti-ympäristössä (vaihe 2)

Rakenteisen annostuksen (vaihe 1 ja 1,5) järjestelmätoimittajien tuki


Lääkityslistan (vaihe 2) järjestelmätoimittajien tuki

Kanta-lääkityslista 2025 - 2030





TP2: Keskitetty lääketietovaranto





TP3: Lääkehoidon tiedon hyödyntäminen

- Tuotetaan ajantasainen kartoitus lääkehoidosta kertyvän tiedon kehittämistarpeista
 - Nykytilanne ja kehittämistarpeet sekä –suunnitelmat liittyen kansallisen ja alueellisen tason ohjaukseen, valvontaan ja tiedolla johtamiseen.
 - Samalla tunnistetaan lääkehoidon ja -huollon indikaattoreihin liittyviä kehittämistarpeita ja ehdotuksia.
- Työskentely 10/2021 – 2/2022
- Jatkotyössä 2022 tuotetaan tiekartta lääkehoidon ja -huollon tiedon hyödyntämisestä kansallisen ja alueellisen tason ohjaukseen ja tiedolla johtamiseen
- Kartoituksen hankinta tehty ja käynnistyspalaveri sovittu

stm.fi ›
@STM_Uutiset ›



Kiitos!

Riikka Vuokko

