




# Lääkehoidon tiedonhallinnan jaoston tilannekatsaus

Riikka Vuokko  
OHO/Diti

31.3.2022



# Tiedonhallinnan kehittämisen painopisteet






# TP1: Lääkityslistan edistäminen


- Vaiheen 1 käyttöönotot etenevät
    - Kaikki apteekki- ja potilastietojärjestelmät ovat jo suorittamassa yhteistestausta
    - Neljä ensimmäistä järjestelmää suorittanut hyväksytyn yhteensopivuuden testauksen
    - Lääketietokannasta toimitetaan muutosvaiheessa kahta versiota 31.12.2022 asti
  - Vaiheen 2 osalta tarkastettu aikatauluja
    - Kevään 2022 aikana yleiskuvaus, sanasto ja toimintokuvaukset
    - Syksyn 2022 aikana tietosisällöt, toiminnalliset ja tekniset määrittelyt\*
    - Syksy 2023 toimintamallit ja kirjaamisohjeet sekä viranomaismääräykset ja –ohjeet\*
    - \*Riippuvaisuus STM:n lainsäädäntöuudistuksesta (näissä aikatauluissa oletuksena HE eduskunnan käsiteltäväksi viikolla 37/2022)
- => Aikataulut siirtyneet lakivalmistelun vuoksi n 6 kk => **Kanta-lääkityslistan tuotantokäyttö siirtyy Q3/2025** (aiemmin Q4/2024)

# Lääkityslista: vaiheiden 1-2 aikataulu

## Kanta-lääkityslista 2021-2025



# Lääkityslistan kokonaisaikataulu ja vaiheistus





## TP2: Lääketietovarannon ratkaisukuvaus

- Lääketietovarannon ratkaisukuvaus valmistumassa
- Tuloksia arvioitu myös eri toimijoiden johdon osalta: yhteisissä tavoitteissa keskitetty tai hybridimalli
- Lääketietovarannon osalta käynnistetään vielä kustannushyötyjen analyysi ja muutosvaikutusten arviointi
- Tämän jälkeen STM:n linjauspäätös etenemisestä



# TP3: Lääketiedon hyödyntäminen

- Lääketiedon hyödyntämisestä valmistumassa ensimmäinen selvitys
- Tarkoitus jatkaa vielä kehittämisen tiekartan tarkentamiseen ja kehittämiskohteiden kuvaamiseen siten, että voitaisiin tiedonhallinnan osalta vastata esitettyihin tietotarpeisiin
  - Lääkehoidon rahoituksen ja ohjauksen kehittäminen
  - Apteekkitalouden ja lääkkeiden vähittäisjakelun kehittäminen
  - Muut tiedonhallinnassa jo tunnistetut tarpeet, mm. lääkkeen määrääminen, tietojohdaminen, huoltovarmuus jne.
- Jatkotyön osalta toimeksiantoneuvottelut vielä kesken; haasteena asiantuntijoiden kiinnittäminen

[stm.fi](http://stm.fi) ›  
[@STM\\_Uutiset](https://twitter.com/STM_Uutiset) ›



**Kiitos!**

Riikka Vuokko  
[@gov.fi](https://twitter.com/gov.fi)

