

10.3.2023

Perustiedot	
Hankkeen nimi suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi	Hallituksen esitys sähköisen viestinnän palveluista annetun lain ja radiolaitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Toimielimen/strategian tyyppi	Hallituksen esitys, valtioneuvoston asetus
VAHVA-numero	VN/6601/2023
Hankeikkuna-tunniste	LVM014:00/2023

Aikataulu			
Hankkeen asettamispäivä	14.3.2023		
Hankkeen toimikausi	14.3.2023-28.12.2023		
Etapit	<i>suunnitteilla</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Arvio aikataulusta</i>
		Hanke alkaa	14.3.2022
Arviomuistio mahdollisista säädösvalmistelutarpeista			
Esivalmistelu ja johtopäätökset		Maaliskuu 2023	
Kuulemistilaisuus			
Dispositio HE:stä/asetuksesta			
Luonnos taustasta (johdanto, nykytila, valmistelu)			
Pykäläluonnokset ja säädösperustelut		Huhti/toukokuu 2023	
Luonnos vaikutusten arvioinneista		Huhti/toukokuu 2023	
Luonnos säätämisjärjestyksestä		Huhti/toukokuu 2023	
<i>käynnissä</i>	HE/asetus-luonnoksen johtoryhmäkäsittely ennen lausuntokierrosta	Kesäkuu 2023	
	HE/asetusluonnoksen kääntäminen ruotsiksi (sekä mahdolliset sopimuskäännökset)	Kesäkuu 2023	
	HE/asetus -luonnos lausuntokierroksella	Kesä/heinäkuu 2023	
	Lausuntoyhteenveto/tiivistelmä	Heinäkuu 2023	
	Laintarkastus	Elokuu 2023	
	Laintarkastuksen esittämät muutokset tehty	Elokuu 2023	
	Säädösluonnoksen mahdollinen notifiointi EU-komissiolle		
	Säädösluonnoksen viimeistely (ruotsinnoksen tarkastus, pykälien ja tekstien tekniset tarkastukset, 1 vko lisää)	Elokuu 2023	

<i>päättynyt</i>	Osaston johtoryhmän puolto	Syyskuu 2023
	Virkamiesjohtoryhmä	Syyskuu 2023
	Ministerin hyväksyntä	Syyskuu 2023
	Ministerityöryhmä	
	Raha-asiainvaliokuntakäsittely	
	Valtioneuvoston yleisistunto	Syyskuu 2023
	Eduskuntakäsittely alkaa	Syyskuu 2023
	TP vahvistaa lain	Marraskuu 2023
	Lain/asetuksen voimaantulo	Joulukuu 2023

Kuvaus	
Asiasanat	radiolaite, radiolaitedirektiivi, yleislaturi
Tavoitteet	Radiolaitedirektiivin yleislaturia koskevan muutoksen kansallinen täytäntöönpano.
Nykytilanne tai lähtökohdat (<i>miksi hanke on käynnistetty?</i>)	Radiolaitedirektiivin yleislaturia koskeva muutos julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä 7.12.2022. Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 28.12.2023. Säännöksiä on sovellettava 28.12.2024 lukien.
Vaikutukset ja hyödyt	Muutosten tavoitteena on parantaa kuluttajien käyttömukavuutta sekä vähentää sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrää.
Tiivistelmä (<i>enint. 350 merkkiä</i>)	Yleislaturia koskevien säännösten myötä USB-C-tyyppin liittimestä tulee pakollinen monissa eri radiolaitteissa, kuten matkapuhelimeissa, tableteissa, kuulokkeissa, pelikonsoleissa ja kannettavissa kaiuttimissa. Jatkossa loppukäyttäjillä tulee olla mahdollisuus hankkia radiolaite myös ilman latauslaitetta. Lisäksi otetaan käyttöön kuvamerkki, joka kertoo loppukäyttäjälle, toimitetaanko uuden laitteen mukana laturi, sekä merkintä, jolla ilmaistaan laitteen vaatima latausteho.
Tilannekuvaus	Radiolaitedirektiivi on kansallisesti täytäntöön pantu sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 30 luvun säännöksillä. Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 30 luvun säännösten nojalla on myös annettu valtioneuvoston asetus radiolaitteiden vaatimustenmukaisuudesta. EU:ssa hyväksytyt radiolaitedirektiivin yleislaturia koskevat muutokset edellyttävät näiden kansallisten säännösten muuttamista.
Säädösluonnoksen mahdollinen notifiointi EU-komissiolle (<i>tuotteita ja tietoyhteiskunnan palveluita koskeva ilmoitusvelvollisuus; uuden tai muutetun ammattisääntelyn suhteellisuusarviointia koskevat ilmoitukset; muut</i>)	

Yhteydet	
Suhde hallitusohjelmaan;	<i>Kestävän talouden Suomi</i>

toimenpidealue	<i>Hiilineutraali ja luonnonmonimuotoisuuden turvaava Suomi</i>	
	<i>Suomi kokoaan suurempi maailmalla</i>	
	<i>Turvallinen oikeusvaltio Suomi</i>	
	<i>Elinvoimainen Suomi</i>	
	<i>Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi</i>	
	<i>Oikeudenmukainen, osallistava ja mukaan ottava Suomi</i>	
	<i>Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi</i>	
	<i>Muu hallinnonalan keskeinen lainvalmisteluhanke</i>	
HE/asetus ei liity hallitusohjelmaan	X	
Ylätason hanke (Hankeikkuna-tunnus)		
Hanke liittyy lainsäädäntöön	Kyllä	
Hanke liittyy talousarvioon	Ei	

Käsittely

Kiireellinen	Ei
Budjettilaki	Ei
KUTHANEK- Kuntatalouden ja hallinnon neuvottelukunta	
Lainsäädännön arviointineuvosto	
Oikeuskanslerinviraston tarkastus	
Hallituksen esityksen numero	<i>(VNK istuntoyksikkö täyttää Hankeikkunassa)</i>
Eduskunnan vastauksen numero	<i>(Ministeriön kirjaamo täyttää Hankeikkunassa)</i>
Säädösnumero	<i>(valmistelija täyttää Hankeikkunassa)</i>

Henkilöt ja työryhmät

Vastuuhenkilö <i>(Hankeikkunassa)</i>	Fanni Thessler		
Yhteyshenkilö <i>(Hankeikkunassa)</i>	Aino Sipari, Fanni Thessler		
Työryhmät	<i>Nimi</i>	<i>Toimikausi</i>	<i>Jäsenet</i>

Mahdolliset selvitykset (vaikutusarviointi, oikeudellinen analyysi, ym.)

Sisäinen selvitys (LVM/virasto)	
Ulkoinen selvitys (akateeminen, konsultit, VNTEAS, ym.)	

Taloustiedot

Budjetti (€)	Valmistelu tehdään virkatyönä.
Työmääräarvio (htv)	

Rahoitusmomentti	
------------------	--

Linkit

Linkin nimi ja www-osoite hankeikkunalinkki, selvitykset, tutkimukset, EU- ja kv-materiaali, muuta	Valtioneuvoston U-kirjelmä U 63/2021 vp Direktiivi 2014/53/EU
--	--

Vastuuvirkamiehet

Vastuuyksikkö	Kuluttajapalveluyksikkö (PKU), Palveluosasto
Vastuullinen yksikön päällikkö	Aino Sipari
Vastuuvirkamies	Fanni Thessler
Tukivirkamies	Sissi Kohtala
Säädöksen tekninen valmistelija	Tarja Itäniemi

Viestintä

Viestintä ja vuorovaikutus	Hanke valmistellaan avoimesti ja vuorovaikutuksessa muiden hankkeeseen liittyvien ministeriöiden ja virastojen sekä sidosryhmien kanssa.
----------------------------	--

Sidosryhmätoiminta

Asiansaisten kuuleminen	Valmistelun aikana järjestetään tarvittaessa kuulemistilaisuus sidosryhmille sekä lausuntokierros kesä-heinäkuussa 2023.
Muu vuorovaikutus	

Jälkiarviointi

Arvioinnin alustava toteuttamisajankohta	
Jälkiarviointia ei toteuteta	

Muuta

Raportointi	Yksikön johtaja raportoi säännöllisesti hankkeen etenemisestä osaston johtoryhmässä. Osastopäällikkö raportoi hankkeen etenemisestä virkamiesjohtoryhmässä.
Huomautuksia	
Päivämäärä	

Säädöshankepäättöksen käsittely

Osaston johtoryhmän puolto	PAO 3.3.2023
Virkamiesjohtoryhmän puolto	8.3.2023
Ministerin johtoryhmän tai ministerin hyväksyntä	kirjallinen menettely 10.3.2023