



Yhteentoimivuuden kehittämisohjelman ohjausryhmä VM125:00/2007

Aika 3.2.2009 klo 11.30 – 13.30

Paikka VM, Aleksanterinkatu 36 A, nh. Mega

Osallistujat hallintojohtaja Auni-Marja Vilavaara/VNK, pj.
valtion IT-johtaja Leena Honka/VM
pääjohtaja Mirjami Laitinen/Verohallitus
tietohallintojohtaja Ari Uusikartano/UM
prikaatikenraali Kari Salmi/Pääsikunta
liikenneneuvos Seppo Öörni/LVM
Tapio Aaltonen/SM (Kaarlo Korvolan tilalla)
neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo/VM
projektipäällikkö Pauli Kartano/VM
projektiavustaja Marja-Leena Viitala/VM, siht.

Poissa IT-johtaja Antti Holmroos/VM

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen toivottaen ohjausryhmän jäsenet tervetulleiksi. Uutena jäsenenä esiteltiin Kari Salmi Pääsikunnasta. Tapio Aaltonen SM:stä oli Kaarlo Korvolan sijaisena.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Kokouskutsun liitteenä ollut edellisen kokouksen (10.9.2008) pöytäkirja hyväksyttiin.

3. Kehittämisohjelman tilannekatsaus, Pauli Kartano

Projektipäällikkö Pauli Kartano esitteli kehittämisohjelman tilannekatsauksen.

* Integraatioalustan rakentamisen kilpailutus on siirtynyt Valtion IT-palvelukeskukseen VIP:iin, jossa asiasta vastaa Marjut Siintola. Kilpailutus on kevään aikana, jonka jälkeen valmista palvelua tarjotaan valtionhallinnolle.

id

Keskustelu

- Mihin palvelua tarjotaan? Palvelua käytetään esim. kahden eri tietojärjestelmän yhdistämisessä (palvelu on lähinnä viestien välitystä).
- Ratkaisulla tuetaan liittymäpintoja, eli organisaatioiden tiedonvälitys tapahtuu yhden yhteisen ratkaisun kautta.
- Voiko ratkaisua käyttää esim. toimittajien kanssa? Voi käyttää, jolloin tiedonkulkua voidaan valvoa ja hallita paremmin.
- Olemassa olevia liittymiä ei tarvitse/kannata purkaa, vaan asiaa tarkastellaan uudestaan, kun liittymiä uusitaan.
- Miten jatkossa saadaan ajankohtaista tietoa hankkeen edistymisestä? ValtIT ohjaa VIP:in toimintaa, joten tieto kulkee sitä kautta ministeriöön. ValtIT:stä tieto välittyy hallinnonaloille esim. Valtion IT-johtoryhmän, Valtion IT-koordinaatioryhmän, hallinnonalavierailujen, infotilaisuuksien sekä uutiskirjeiden kautta.
- Integraatioalustan hankintahankkeeseen haluttaisiin hallinnolta palautetta siitä, millaista palvelua tarvitaan. Kiinnostuneet voivat olla yhteydessä hankkeen vetäjään, Marjut Siintolaan (VIP).

* Yhteentoimivuusportaalista on tehty konseptimäärittely ja alustava palvelukuvaus ja nyt selvitetään työnjakoa VIP:in kanssa. Portaalin pystytyksessä käytetään www.semic.eu –portaalin teknistä open source –alustaa. Pystytyksen jälkeen vuorossa on portaalin markkinointi ja kehitys. Keskustelut VIP:in kanssa vielä alustavia, sillä VIP:issä ei ole vielä riittäviä resursseja asian hoitoon.

Keskustelu

- Toivottavasti jatkossa VIP:istä löytyy riittävästi resursseja asian hoitoon.

4. Kehittämisohjelman tavoitteet vuodelle 2009, Jukka Uusitalo

Kehittämisohjelman vastuuhenkilö Jukka Uusitalo esitteli ohjelman kulu-
van vuoden tavoitteita jakamansa materiaalin mukaisesti. Jo edellä mainit-
tujen hankkeiden lisäksi ohjelmassa ovat mm. perustietovarantojen käytön
edistäminen, valtiotason arkkitehtuurin määrittely ja kuvaus sekä arkkiteh-
tuurimenetelmän kehittäminen. Tulevaisuudessa ValtIT:n ja KuntaIT:n ark-
kitehtuurimenetelmät muodostavat yhden yhteisen kokonaisarkkitehtuuri-
menetelmän. Tavoitteet toteutetaan pääsääntöisesti hankkeina. Arkkitehtuu-
rikoulu voi siirtyä ensi vuoden puolelle.

Keskustelu

- Toiminnassa huomioidaan kaikki aikaisemmin kehittämisohjelmassa teh-
ty.
- Perustietovarannoissa huomioidaan ne ratkaisut, jotka on jo tehty (mm.
Inspire-direktiivi). Myös SAdE-hankkeessa on tehty perustietovarantoja ja
portaalia sivuavia linjauksia.
- ValtIT:ssä verrataan omia hankkeita ja SAdE-hankkeen linjauksia, jotta
saadaan selville, mitä on jo olemassa ja mitä pitää vielä käynnistää.

Ohjausryhmä hyväksyi esitetyt tavoitteet.

5. Seuraavat kokousajat

Seuraavat kokoukset ovat:

- **ti 21.4.2009 klo 9-11**, VM, Aleks 36 A, nh. Aleks
- **ti 9.6. 2009 klo 9-11** ” ”

6. Muut asiat

Ei muita asioita.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.