

PTJ2

Johtoryhmän kokous 20

Aika: Keskiviikko 19.1.2006 klo 12.30-14.30

Paikka: Valtioneuvoston linna, neuvotteluhuone Haka

Läsnä:	Seija Salo	Valtioneuvoston kanslia	puheenjohtaja
	Terja Ketola	Valtioneuvoston kanslia	
	Marika Paavilainen	Valtioneuvoston kanslia	asiantuntija
	Kari Kekki	Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö	
	Tuire Paajanen	Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö	
	Leena-Mari Lähteenmaa	Fujitsu	
	Mika Koskinen	Fujitsu	
	Marjukka Markkanen	Fujitsu	asiantuntija
	Pauli Koskinen	Fujitsu	sihteeri

1. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin ja allekirjoitettiin.

2. LAINLAATIJA- TILANNERAPORTTI

2.1 Tilanneraportti

Pauli Koskinen esitteli Lainlaatijan tilanneraportin.

3. PTJ2-TILANNERAPORTTI

Pauli Koskinen esitteli PTJ2:n tilanneraportin.

4. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

4.1 Lainlaatijan määrittelyn hyväksyminen

Määrittely hyväksyttiin.

4.2 Lainlaatijaprojektin jatko

Lainlaatijaprojekti lopetetaan määrittelyvaiheeseen.

Toimitussopimukseen tehtävistä muutoksista sovitaan erikseen.

4.3 PTJ

7.2.2006 pidetään projektin sovittuna toimituspäivänä.

Fujitsu antaa toimitussopimuksen mukaisen viivästysilmoituksen 31.1.2006 mennessä mikäli toimitus tai sen osa myöhästyy.


Projektipäälliköt seuraavat edistymistä viikottaisissa palaverissa.

5. MUUT ASIAT

6. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous on. 10.2.2006 klo 11.30-12.30

7. ALLEKIRJOITUKSET



Seija Salo
Hallitusneuvos
Valtioneuvoston kanslia



Leena-Mari Lähteenmaa
Yksikönjohtaja
Fujitsu Services

8. LIITTEET

- Lainlaatija-tilanneraportti
- PTJ:n tilanneraportti
- Lainlaatijan riskiarvio
- Päivitetty tehtäväkohtainen aikataulu 19.1.2006 (PTJ)