

Kansallisen biokaasuohjelman toimeenpano sisällöllisesti. Lähde: Suomen biokierto ja Biokaasu ry, tilannearvio perustuu julkisesti saatavaan tietoon.
Päivitetty 1.6.2021 **turvallisuus**

● Vaatii toimenpiteitä ● Vaatii seurantaa ● Toteutus & lopputulos biokaasuohjelman mukainen ↔ Aikataulu

			2020		2021		2022	2023
			6	9	1	6	9	
4.1 Inves-toinnit	Tukiohjelmien määrärahojen ja jatkuvuuden turvaaminen	TEM, MMM, VM	↔			!		↔
	Valtiontukisääntelyyn vaikuttaminen	MMM, TEM	↔			!		↔
	CAP-valmistelu	MMM				!		
	Rahoitusmahdollisuuksien parantaminen (neuvontafokus)	TEM	↔					
	Energiatukiohjelman biokaasuhankkeet	TEM	↔			!		↔
4.2 Loppu-tuotteet	Tutkimusohjelma	TEM	↔					
	Kiertotaloutta edistävä lainsäädäntö	YM, MMM	↔					↔
	Biokaasulaitosten ja lannankäsittelyn investointituki (HO19)	MMM	↔					
4.3 Syötteen	Ravinnekierrätyksen tuotantotuki (HO19)	MMM (YM)	↔			!		
4.4 Ajo-neuvot	Jakeluinfrastruktuurituen päivitys (välillisesti HO19)	TEM, (Energiavirasto)	↔					
	Jakeluvelvoite (HO19)	TEM	↔			!		↔
	Biometaanin vero (välillisesti HO19)	VM, TEM	↔					↔
	Biometaanin arvo (selvitys) (välillisesti HO19)	TEM, VM	↔					
	Kaasuajoneuvotavoitteiden tarkistus (HO19)	LVM, TEM	↔					↔
	Konversiotuen jatkaminen (HO19)	LVM	↔					
	Biokaasutraktorien rekisteröinti tieliikennekäyttöön (HO19)	LVM (Traficom)	↔					
	Julkisen sektorin kaasuajoneuvohankinnat	LVM, kunnat						
	Jakeluverkon kehittäminen (HO19)	LVM	↔					
	Biometaanin laatuvaatimukset & tankkausasemien teknisen toimivuuden vähimmäisvaatimukset	TEM	↔			!		↔
	Lupamenettelyiden sujuvoittaminen	TEM, YM	↔			!		↔
	Neuvonta MABIK 1.0 MMM (informaatio-ohjaus)	MMM	↔					↔
4.6 Yleiset	Turvallisuus (huomio tuotantolaitosten/jakeluasemien tukiohjelmissa/neuvonnassa)	TEM, MMM, (Tukes)	↔			!		↔
	Biokaasun kestävyys	MMM, YM, TEM	↔					
	Toimeenpanon seuranta (puolivuositin)	TEM, MMM, YM, LVM, VM						