

SÄÄDÖSHANKEPÄÄTÖS

Hankkeen nimi	Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista	
Hankkeen numero	LVM053:00/2015	
Vastuuyksikkö	VTI	
Vastuullinen yksikön päällikkö	Olli-Pekka Rantala	
Vastuuvirkamies	Rainer Salonen	
Tukivirkamies		
Säädöksen tekninen valmistelija	Netta Keskiväli	
Hankkeen tausta	Liikenne- ja viestintäministeriön aikaisempi vuonna 2012 annettu samanniminen asetus on voimassa vuoden 2015 loppuun, joten se tulee uusia. Hanke ei perustu EU-lainsäädäntöön. Vaihtoehtoisia sääntelykeinoja ei ole. Uusi asetus olisi voimassa kolme vuotta kuten vastaava edeltävä asetus.	
Hankkeen tavoite ja vaikutukset	Uusi asetus ei ole muuta Viestintäviraston tulokertymää.	
Hankkeeseen liittyvä TEAS – toiminta	Hankkeen aikana ei ole tarkoitus tehdä erillisiä siihen liittyviä selvityksiä.	
Arvioitu aikataulu	<i>Toimenpide</i>	<i>Arvio aikataulusta</i>
	Hanke alkaa	lokakuu 2015
	Arviomuistio mahdollisista säädösvalmistelutarpeista	
	Johtopäätökset esivalmistelusta	
	Kuulemistilaisuus	
	Dispositio HE:sta	
	Luonnos yleisperusteluista	
	Pykäläluonnokset	marraskuu 2015
	Luonnos yksityiskohtaisista perusteluista	marraskuu 2015
	HE luonnos lausuntokierroksella	
	Lausuntotiivistelmä	marraskuu 2015
	Osaston johtoryhmän puolto	lokakuu 2015
	Ministerin hyväksyntä	lokakuu 2015
	Ministerityöryhmä	
	Käännös	
	Laintarkastus	
	Laintarkastuksen aiheuttamat muutokset tehty	
	Rahakuntakäsittely	
	Valtioneuvostokäsittely	
	Eduskuntakäsittely alkaa	
	TP vahvistaa lain	
	Lain voimaantulo	tammikuu 2016

Hankkeen suhde • hallitusohjelmaan • muihin hankkeisiin Säätelytarpeen perustelut ja miten edistää norminperkuuta	1. Työllisyys ja kilpailukyky 2. Osaaminen ja koulutus 3. Hyvinvointi ja terveys 4. Biotalous ja puhtaat ratkaisut 5. Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen 6. Reformit
	Tutkimushankkeet, muut lainvalmisteluhankkeet jne.
	Säädöksellä uudistetaan vanha asetus, jonka voimassaoloaika päättyy 2015 lopussa. Asetuksen valmistelee LVM Viestintäviraston esityksestä.
Viestintä ja vuorovaikutus	Hankkeen etenemisestä tiedottaminen ja viestinnän suunnittelu yhteistyössä ministeriön viestinnän kanssa
Asianosaisten kuuleminen	Lausunnot pyydetään valtiovarainministeriöltä ja Ficomilta.
Raportointi	Yksikön päällikkö Olli-Pekka Rantala raportoi säännöllisesti hankkeen etenemisestä osaston johtoryhmässä. Osastopäällikkö raportoi hankkeen etenemisestä valmistavassa johtoryhmässä.
Huomautuksia	Asetus sisältää yhdeksän pykälää. Asetus ei edellytä perustuslakivaliokunnan käsittelyä.
Päiväys	6.10.2015

Säädöshankepäätöksen käsittely	Osaston johtoryhmän puolto	12.10.2015
	Valmistavan johtoryhmän puolto	14.10.2015
	Ministerin johtoryhmän tai ministerin hyväksyntä	