



4.12.2024

JulkICT

Uudistetun eIDAS-asetuksen kansallisen täytäntöönpanon hankkeen ohjausryhmä, 4. kokous

Aika 19.11. – 28.11.2024 klo 16

Paikka Kirjallinen sähköpostikokous

Osallistujat	Jarkko Levasma, pj.	valtiovarainministeriö
	Katja Väänänen	valtiovarainministeriö
	Timo Kievari	liikenne- ja viestintäministeriö
	Jukka Haapamäki	opetus- ja kulttuuriministeriö
	Mikko Levämäki	sisäministeriö
	Aleksi Yrttiaho	sosiaali- ja terveysministeriö
	Petteri Ohvo	työ- ja elinkeinoministeriö
	Pekka Rehn	Digi- ja väestötietovirasto
	Alexandra Hacklin	valtiovarainministeriö (poissa)
	Laura Kolin	valtiovarainministeriö
	Teemu Kääriäinen	valtiovarainministeriö
	Anna-Riikka Pouttu	valtiovarainministeriö
	Päivi Anttila	valtiovarainministeriö

1. Esityslistan sekä edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin esityslista sekä edellisen kokouksen (2.10.2024) pöytäkirja.

2. Hankkeen tilannekatsaus

Menneellä kaudella keskityttiin Traficomin mahdollisuuteen toimia lomakoiden sertifioijana, SDG OOTS -järjestelmän ja eIDAS-asetuksen synergioihin, sähköisten todisteiden tarjoamiseen, sidosryhmäyhteistyön jatkosuunnitteluun DVV:n kanssa sekä keskusteluun tietosuojavaltuutetun kanssa. Kuluvalla kaudella työtetään pykäläluonnoksia ja vaikutusarviointeja, täydennetään kansallisen lompakkoekosysteemin kuvausta, edistetään pohjoismaista yhteistyötä arviointilaitoksen kautta, käydään läpi täytäntöönpanoasetuksia ja edistetään Poliisihallituksen digitaalisen henkilöllisyystodistuksen hankkeen käynnistymistä. Tulevalla kaudella on luvassa eIDAS-komitean kokous, pyöreän pöydän keskustelu, keskustelu sähköisten attribuuttitodistusten tarjoamisesta, toinen työpaja SDG OOTS -järjestelmän ja eIDAS-asetuksen synergioista, työpaja lompakon riskien ja hallintatoimenpiteiden tunnistamisesta sekä tilannekuvatilaisuus.

DVV on edistänyt kansalaisvarmenteen eIDAS-notifiointia, kommentoinut täytäntöönpanosäädöksiä, osallistunut European Digital Identity Cooperation groupin kokouksiin, järjestänyt eIDAS Toolbox -webinaareja ja esitellyt demolompakkoa Cyber Security Nordic -tapahtumassa. Kuluvalla kaudella keskitytään hankerahoituksen edistämiseen sekä sidosryhmätyön ja viestinnän suunnitelmiin. Suunnitteilla on yhteistyö tietosuojavaltuutetun kanssa ja lompakon etäkäyttöönnoton standardiluonnoksen analysointi.

Tunnistettuna riskinä täytäntöönpanoasetusten viivästyminen, mikä voi vaikuttaa hankkeen aikatauluun ja resursseihin. Hankkeessa on käynnistymässä vaikutustenarviointi.

Merkittiin esitys tiedoksi.

3. Riskienhallinta

Riskien yhteismäärä on noussut 18:sta 19:sta, ja sietämättömien riskien määrä on noussut yhdestä kahteen. Merkittävien riskien määrä on vähentynyt viidestä neljään. Sietämättömät riskit ovat:

1. Suomalaisille lompakoille ei löydetä akkreditoitua arviointilaitosta täytäntöönpanon aikataulussa. Toimenpiteinä ovat Traficomin selvitys ja pohjoismaiden sekä Baltian yhteistyön selvittäminen vuoden loppuun mennessä.
2. Henkilöllisyyden linkittämisen toteutuksen epäselvyys. Toimenpiteinä ovat kustannus-hyötyanalyysi, vaikuttaminen täytäntöönpanosäädöksiin ja pohjoismainen yhteistyö vuoden loppuun mennessä.

Merkittiin esitys tiedoksi.

4. Havaintoja sähköisten attribuuttitodistusten tarjoamisesta ja hyödyntämisestä

Havaintoja sähköisten attribuuttitodistusten tarjoamisesta ja hyödyntämisestä 9.10.2024 järjestettyyn attribuuttityöpajaan pohjautuen. Työpajassa havaittiin, että velvoittavuutta tuottaa todisteita ei synny täytäntöönpanon aikataulussa. Virastot, kuten Traficom, Vero ja OPH, ovat halukkaita käyttämään keskitettyä palvelua, kun taas KELA edistää omatoimista liikkeellelaskua. Suomi.fi-palveluväylä on haluttu tapa kytkeytyä virallisiin lähteisiin. Avoimia kysymyksiä ovat muun muassa Suomi.fi-palveluväylän käyttöönottoon liittyvä lisätyö, palvelun tulorahoitteisuus DVV:lle ja sen riittävyys asetuksen edellyttämille toimenpiteille. Jatkotoimenpiteenä VM:n sisäinen keskustelu keskitetystä attribuuttitodistusten tarjoamisesta.

Merkittiin esitys tiedoksi.

5. Selvitykset koskien Traficomin toimimisesta lompakon arviointilaitoksena sekä uusia syntyviä rekistereitä

Keskeiset asiat selvityksestä koskien Traficomin mahdollisuuksia toimia lompakon sertifioimana arviointilaitoksena sekä uusia syntyviä rekistereitä käsittelevästä selvityksestä. Traficom suosittelee, että digitaalisen identiteetin lompakon sertifiointi annettaisiin yksityisille akkreditoituille arviointilaitoksille. Virasto voisi toimia sertifioijana, jos resursseja on riittävästi, mutta ensisijaisesti suositellaan ulkoista arviointilaitosta. Sertifiointi voi ulottua Suomen ulkopuolelle, ja Suomessa on kaksi akkreditoitua toimijaa sekä kokeneita arviointilaitoksia.

Merkittiin esitys tiedoksi.

6. Muut esille tulevat asiat

Muita asioita ei ollut käsiteltävänä.

7. Seuraava kokous

Ohjausryhmän seuraava kokous järjestetään torstaina 19.12.2024 klo 9.30–11.00.