

18.9.2014

## Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamishjelma Strategisen johtoryhmän kokous 1/2014

Aika	torstai 18.9.2014 klo 9.00–11.00
Paikka	valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, nh Jakovarat
Osallistujat	valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki, VM, puheenjohtaja ICT-johtaja, ylijohtaja Anna-Maija Karjalainen, VM, varapuheenjohtaja tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, Tietosuojavaltuutetun toimisto tutkimuspäällikkö Sari Alm, Lahden kaupunki johtaja Mikael Forss, Kela ICT-johtaja Matti Franck, Espoon kaupunki tietohallintopäällikkö Juhani Heikka, Oulun kaupunki tietohallintojohtaja, Markku Heikura, Verohallinto osastopäällikkö, ylijohtaja Raimo Ikonen, STM vanhempi neuvonantaja Mirjami Laitinen, Suomen itsenäisyyden juhla- rahasto, Sitra, varajäsen tietoyhteiskunta-asiainpäällikkö Heikki Lunnas, Suomen kuntaliitto kehittämispäällikkö Petteri Ohvo, TEM <i>ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen, OKM (?)</i> ohjelmajohtaja Juha Ropponen, Mikkelin kaupunki tietotekniikka- ja viestintäjohtaja Jaakko Salavuo, Helsingin kaupunki toimitusjohtaja Reijo Svento, FiCom ry koulutusasioiden päällikkö Mika Tuuliainen, Suomen Yrittäjät ry tietohallintojohtaja Antti Vertanen, MMM johtaja Jukka Viitasaari, Teknologiateollisuus ry osastopäällikkö, ylijohtaja Auni-Marja Vilavaara, VNK ohjelmapäällikkö Maria Nikkilä, VM, pääsihteeri assistentti Sanni Hasu, VM, kokoussihteeri



### 1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.03 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi strategisen johtoryhmän ensimmäiseen kokoukseen.

Päätösesitys:  
Kokouksen esityslista hyväksytään

Päätös:  
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

### 2. Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman sisältö

Pääsihteeri esitteli ohjelmakokonaisuuden ja kävi läpi ohjelman toimitasuunnitelman.

Strateginen johtoryhmä painotti keskustelussa erityisesti yritysmaailman ja kuntien huomioimista ohjelman toteuttamisvaiheessa. Lisäksi keskustelussa kiinnitettiin huomiota ohjelmakokonaisuuden laajuuteen ja aikataulun toteutettavuuteen. Pääsihteeri totesi, että hankekohtaiset riski- ja hyötyanalyysit tuodaan käsittelyyn strategisen johtoryhmän seuraavaan kokoukseen.

Päätösesitys:  
Hyväksytään ohjelman tavoitteet ja aikataulu.

Nikkilä tarkensi päätösesitystä puheenjohtajan toiveesta aikataulun osalta. Strategiselle johtoryhmälle esitettiin hyväksyttäväksi ohjelman aikataulu seuraavilta osin:

- palveluväylän tuotantokäyttö aloitetaan keväällä 2015
- kansalaisen palvelunäkymän beta-version julkaisu syksyllä 2015
- kansallisen tunnistusratkaisun hallituksen esitys viedään eduskuntaan vuonna 2014
- roolien ja valtuutusten hallinnan kokonaisuus määritellään vuonna 2014.

Päätös:  
Strateginen johtoryhmä hyväksyi ohjelman aikataulun ja tavoitteet.

### 3. Ohjelman tilannekatsaus

Pääsihteeri esitteli kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman tilannekatsauksen. Hän kertoi, että ohjelma esittää Talpolissa tilannekatsauksen ohessa 9 HTVn lisäyksen ohjelmaan. Näistä 7 HTVtä sijoitetaan VRK:een ja 2 VM:öön.

Keskustelussa nostettiin esiin haasteet rajapintojen avaamisen suhteen.

Päätösesitys:  
Merkitään ohjelman tilannekatsaus tiedoksi.

Päätös:

Ohjelman tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

## 4. Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman roolit ja vastuut

Pääsihteeri esitteli ohjelman roolit ja vastuut. Hänen halusi selkeyttää erityisesti strategisen johtoryhmän jäsenten roolia edustamansa tahon sitouttajina. Hankkeiden yhteentoimivuus varmistetaan ohjelmatasolla.

Keskustelussa tuotiin esille tarve toimivalle sidosryhmäyhteistyölle.

Päätösesitys:

Merkitään ohjelman roolit ja vastuut tiedoksi.

Päätös:

Ohjelman roolit ja vastuut merkittiin tiedoksi.

## 5. Palvelunäkymän nimi

Pääsihteeri totesi, että palvelunäkymälle tarvitaan brändi, jolla voidaan selkeyttää ohjelman tavoitetta luoda jatkumo nykyiselle Suomi.fi -palvelulle. Hän painotti, että nimen kiinnittäminen aikaisessa vaiheessa on olennaista erityisesti viestinnän kannalta.

Päätösesitys:

Puolletaan Suomi.fi -nimen käyttöä viestinnässä. Puolletaan Yritys-Suomi.fi -nimen käyttöä viestinnässä yrityksen palvelunäkymälle.

Päätös:

Strateginen johtoryhmä puolsi Suomi.fi -nimeä kansalaisen palvelunäkymälle ja Yritys-Suomi.fi -nimeä yrityksen palvelunäkymälle.

## 6. Ketterä kehittäminen ohjelman strategisena valintana

Pääsihteeri totesi, että ketterä kehittäminen on ohjelman aikataulun kannalta paras vaihtoehto konkreettisten tulosten saavuttamiseen. Hän kertoi, että ketterä kehittäminen vaatii tiukkaa tuoteomistajuutta ja johtoa sekä ylläpidon omistajuutta.

Päätösesitys:

Puolletaan ketterän kehittämisen menetelmän käyttämistä ohjelman pääasiallisena kehittämismenetelmänä.

Päätös:

Puollettiin ketterää kehittämistä ohjelman pääasiallisena kehittämismenetelmänä.

## 7. Viestintä

Pääsihteeri kertoi, että ohjelman viestintäsuunnitelma käsitellään strategisen johtoryhmän seuraavassa kokouksessa. Hän totesi, että ohjelmatoimistoon on haettu ohjelmakoordinaattoria vastaamaan ohjelman viestinnästä. Ohjelmassa tavoitellaan uudenlaista viestintää, jossa sosiaalinen media nähdään avainasemassa. Käytiin läpi syksyn sidosryhmätilaisuudet. Pääsihteeri totesi, että ohjelma tiedottaa strategisen johtoryhmän kokouksen jälkeen siitä, että strateginen johtoryhmä hyväksyi ohjelman etenemissuunnitelman.

Strategisessa johtoryhmässä keskusteltiin yritysmaailman sekä kuntakentän tavoittamisesta. Todettiin, että strategisen johtoryhmän sisällä tulee viestiä myös kokousten välillä, jotta jäsenet voivat toimia aidosti sitouttajina.

**Päätösesitys:**

Merkitään ohjelman viestinnän tilannekatsaus tiedoksi.

**Päätös:**

Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

## 8. Mahdolliset muut asiat

Strategisessa johtoryhmässä toivottiin ennakoivaa viestintää ohjelmalta, kun palveluita aletaan liittää palveluväylään.

## 9. Seuraava kokous

Strategisen johtoryhmän seuraava kokous järjestetään maanantaina 8.12.2014 klo 10.00–12.00.

Todettiin, että seuraavat kokoukset järjestetään helmikuun 2015 lopussa ja toukokuun 2015 alussa.

## 10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.07.

## Jakelu

valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki, VM  
 ICT-johtaja, ylijohaja Anna-Maija Karjalainen, VM  
 tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, Tietosuojavaltuutetun toimisto  
 tutkimuspäällikkö Sari Alm, Lahden kaupunki  
 johtaja Mikael Forss, Kela  
 ICT-johtaja Matti Franck, Espoon kaupunki  
 tietohallintopäällikkö Juhani Heikka, Oulun kaupunki  
 tietohallintojohtaja, Markku Heikura, Verohallinto  
 osastopäällikkö, ylijohaja Raimo Ikonen, STM  
 johtaja Antti Kivelä, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, Sitra  
 tietoyhteiskunta-asiain päällikkö Heikki Lunnas, Suomen kuntaliitto  
 kehittämisneuvos Harri Martikainen, SM  
 professori Satu Miettinen, Lapin yliopisto  
 kehittämisspäällikkö Petteri Ohvo, TEM

ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen, OKM  
ohjelmajohtaja Juha Ropponen, Mikkelin kaupunki  
tietotekniikka- ja viestintäjohtaja Jaakko Salavuo, Helsingin kaupunki  
tietohallintopäällikkö Pekka Sinkkilä, LVM  
toimitusjohtaja Reijo Svento, FiCom ry  
koulutusasioiden päällikkö Mika Tuuliainen, Suomen Yrittäjät ry  
tietohallintojohtaja Antti Vertanen, MMM  
johtaja Jukka Viitasaari, Teknologiateollisuus ry  
osastopäällikkö, ylijohdaja Auni-Marja Vilavaara, VNK  
ohjelmapäällikkö Maria Nikkilä, VM

Tiedoksi