




Lainsäädäntöhanke: Ampuma-asedirektiivin kansallinen täytäntöönpano, hallituksen esityksen valmistelu

Hare-numero: _____

Vaihe	Suunniteltu aikataulu	Toteutuminen	Johdon tarkistus / huomautukset
Esivalmistelu - ongelman määrittely, pääasialliset vaihtoehdot ja alustava vaikutusten arviointi - luonnos toimeksiannoksi			
Toimeksiantoluonnoksen ja aikataulusuunnitelman käsittely osastopäällikkökokouksessa ja ministeriön johtoryhmässä	PO jory 24.4.17 OPK 2.5.2017 SM jory 10.5.2017		
Perusvalmistelu	10.5.-30.9.2017		
Vaikutusten arviointi (prosessin aikana täsmentyen)	Prosessin aikana		
Käsittely osastopäällikkökokouksessa ja ministeriön johtoryhmässä	Lokakuu 2017		
Lausuntokierros, muu kuuleminen	Marraskuu 2017		
Jatkovalmistelu	Joulukuu 2017		
Käsittely osastopäällikkökokouksessa ja ministeriön johtoryhmässä	Tammikuu 2018		
Kääntäminen	Tammikuu 2018		
Säädösten taitto	Helmikuu 2018		
Laintarkastus	Helmikuu 2018		
Viimeistely (ml. tekninen viimeistely)	Helmikuu 2018		
HE:n käsittely valtioneuvostossa	Maaliskuu 2018		
Eduskuntakäsittely	Maaliskuu ->		
Lain vahvistaminen ja julkaiseminen			
Lain voimaantulo	1.9.2018		
Lain täytäntöönpano			
Täytäntöönpanon seuranta			

Pvm.


Osastopäällikkö
Kauko Aaltomaa


Hankkeen vastuhenkilö
Johanna Puro