



VALTIOVARAINMINISTERIÖ

# Julkisen hallinnon tiedonhallintalain täytäntöönpanon asettamispäätökset ja nimeämispyyntöt

JulkICT jory 15.4.2019



# Päätösehdotus

- **JulkICT:n johtoryhmä päättää esitetyllä tavalla tiedonhallintalain täytäntöönpanon organisoinnista koskien organisaatorakennetta, hankepäällikköä ja projektipäälliköitä sekä VM:stä työhön osallistuvia henkilöitä.**
- **JulkICT johtoryhmä hyväksyy hankkeen viestintäsuunnitelman**
- **JulkICT:n johtoryhmä puoltaa asetettavien valmisteluryhmien nimeämispyyntöjen lähettämistä.**



# Liitteet

- Asettamispäätösluonnokset
  1. Ohjausryhmä
  2. Yhteentoimivuuden ohjauksen valmisteluryhmä
  3. Investointien ohjauksen valmisteluryhmä
  4. Yhteistyön ja informaatio-ohjauksen valmisteluryhmäLiitteenä taustaksi valmisteluryhmien projektisuunnitelmat
- Viestintäsuunnitelman luonnos



# TihL täytäntöönpano- kokonaisuudet



Tiedonhallintalaki

**Työpaketti 1**  
**(yhteentoimivuus)**

**Työpaketti 2**  
**(investointien ohjaus)**

**Työpaketti 3**  
**(tiedonhallintalautakunta)**

**Työpaketti 4**  
**(tiedonhallinnan yhteistyö)**


**Työpaketti 5: asetusten valmistelu**

**Työpaketti 6: toimeenpanon edellyttämien suositusten valmistelu (5 tunnistettua kohdetta – ei yleinen)**

**Työpaketti 7: viestintä ja jalkautus**

Liittyvät tehtävät (määriteltävä suunnittelussa)

# TiHL täytäntöönpanon organisointi (luonnos)



# Roolit ja vastuut

15.4.2019



OMISTAJA / TAVOITEVASTUU

HANKEPÄÄLLIKÖ /  
TEHTÄVÄKOKONAISUUS-  
VASTUU

PROJEKTI-  
PÄÄLLIKÖ / TEHTÄVÄ-  
VASTUU

OSALLISTUU

