



13.12.2007

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelman ohjausryhmä

Aika	11.12.2007 klo 8.00 – 10.00
Paikka	VM, Aleksanterinkatu 36 A, nh. Aleks
Osallistujat	hallintojohtaja Auni-Marja Vilavaara/VNK, pj. valtion IT-johtaja Leena Honka/VM osastopäällikkö Kyösti Halonen/Puolustusvoimat liikenneneuvos Seppo Öörni/LVM tietohallintojohtaja Ari Uusikartano/UM neuvotteleva virkamies Aki Siponen/VM projektipäällikkö Pauli Kartano/VM projektiavustaja Marja-Leena Viitala/VM, siht.
Poissa	ylijohtaja Mirjami Laitinen/Verohallitus tietohallintojohtaja Kaarlo Korvola/SM ylitarkastaja Heikki Jokipii/SM

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen toivottaen ohjausryhmän jäsenet tervetulleiksi. Samalla puheenjohtaja onnitteli Mirjami Laitista Verohallituksen pääjohtajan nimityksestä sekä Kyösti Halosta prikaatikenraalin arvosta.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Kokouskutsun liitteenä ollut edellisen kokouksen (16.11.2007) pöytäkirjan hyväksyttiin. 1.10.2007 pidetyn kokouksen pöytäkirja on edelleenkin hyväksymättä. Ohessa linkki ohjausryhmän kokouskansioihin:
<https://tyoryhmat.vn.fi/valt/tyhteentoimivuus/Dokumentit/Forms/AllItems.aspx>

3. Projekti 1 Nykytila: projektin loppuraportti

Projektipäällikkö Aki Siponen esitteli ryhmän jäsenille etukäteen lähetetyn Nykytilan kartoitus-projektin loppuraportin. Raportin mukaan projektin tehtävä ei täysin toteutunut, sillä saadut tiedot valtionhallinnon tietojärjestelmistä ovat puutteellisia. Esitys löytyy ohjausryhmän kokouskansioista (2007-12-11).

Keskustelu Loppuarviointia pidettiin hieman liian kriittisenä, sillä tietojen saatavuudessa myös hallinnonalalla oli osuutensa. Ohjausryhmä voisi kerätä suurimmat tiedot ja hallinnonala loput. Työtä vaikeuttaa hallinnonalan resurssipuula. Raportissa ei tulisi syyllistää ketään, vaikka hallinnonalalta pyydettyä tietoa ei ollutkaan systemaattisesti saatavilla.

id

Päätökset Loppuraportti hyväksyttiin.

4. Hankkeen loppuraportti

Hankepäällikkö Aki Siponen esitteli koko hankkeen arviointiraportin. Esitys löytyy ohjausryhmän kokouskansiosta (2007-12-11).

Keskustelu Arkkitehtuurikäsite on toiminut herättäjänä valtionhallinnossa, vaikkakin sitä on ollut joskus vaikea selittää ja konkretisoida. Arkkitehtuurityö avautuu vain tekemällä. Hankkeen aikana ollut mm. aika- ja henkilöresurssipuutaa, sillä esim. kärkihankkeiden väliseen koordinointiin ei aina ollut tarpeeksi aikaa.

Päätökset Loppuraportti hyväksyttiin.

5. Yhteentoimivuuden kehittämisohjelman ohjausryhmän jatko

Keskustelun pohjana oli kokouskutsun liitteenä ollut luonnos asettamispäätöksestä ohjausryhmän jatkolle vuosille 2008-2009.

Keskustelu Uuden ryhmän organisointia tulisi miettiä; pitäisikö ohjausryhmää laajentaa tai pitää entisellään. Ohjausryhmä voisi kokoontua vain 3-4 kertaa vuodessa, jolloin projektit voisivat rytmittää työnsä sen mukaan. Tarvitaanko erilistä kokonaisarkkitehtuuriryhmää, koska valtionhallinnossa on jo niin paljon erilaisia ohjausryhmiä? Toisaalta kokonaisarkkitehtuuriryhmä vastaa työn edistymisestä, ohjausryhmä vain arvioi jo tehtyä työtä. Kuitenkin uuden ryhmän perustaminen kuormittaa valtionhallintoa lisää. On vaikea löytää ryhmään yhtä henkilöä edustamaan koko hallinnonalaa. Kokonaisarkkitehtuuriryhmä voisi toimia valtioneuvoston arkkitehtuurin projektiryhmänä.

Päätökset VM:ssä jatketaan asian valmistelua keskustelun pohjalta.

6. Muut hankkeet

Nykyisen ohjausryhmän tulevaisuus; tämä ryhmä voisi toimia ohjausryhmänä valtioneuvoston arkkitehtuuri-, Rakenteiden luonti- sekä Yhteentoimivuuportaali –hankkeille. Integraatioratkaisut – ja Perustietovarantojen käytön kehittäminen –hankkeilla olisi omat ohjausryhmänsä.

Päätökset VM:ssä tulisi ottaa huomioon hankkeiden resurssikysymykset ja aikataulut.

5. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti hankkeen vetäjää Aki Siposta ja muita työryhmän jäseniä sekä päätti kokouksen.