

24.9.2008

Sisäasiainministeriön hallinnonalan tilaustenhallinnan kokonaispalvelun käyttöönotto**Asettaminen**

Sisäasiainministeriö on tänään asettanut Sisäasiainministeriön hallinnonalan tilaustenhallinnan kokonaispalvelun käyttöönotto –hankkeen.

Toimikausi

1.10.2008 – 31.10.2009

Tausta

Tilaustenhallinta on Valtiokonttorin keskitetysti valtion virastoille ja laitoksille hankkima tilaustenhallintajärjestelmä, jonka toimittaja on Basware Oyj. Valtiokonttorin mukaan kaikkien valtion tilivirastojen on otettava tilaustenhallinta käyttöön viimeistään vuonna 2011.

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu on osa valtion taloushallinnon ja hankintatoimen sähköistämistä ja kytkeytyy kiinteästi Rondon. Tilaustenhallinnan tavoitteena on muun muassa tarjota sähköinen tilauskanava kilpailutettavien tuotteiden ja palveluiden hankintaan, sähköistää entisestään hankintatoimen ja ostolaskujen prosesseja, hyödyntää valtion volyymietuja ja minimoida päällekkäisiä kilpailutuksia sekä mahdollistaa tarkempi valtion konsernitason kulutuksen ja tilauskannan seuranta ja raportointi.

Tilaustenhallinnan kokonaispalveluun kuuluu sähköinen hankintojen hallinta, tilausten ja laskujen täsmäytys Rondossa, sopimuskohdistus Rondossa, toimittajaportaali ja tuotekatalogien hallintapalvelut, laiteympäristöt ja tietoliikenneyhteydet sekä helpdesk-palvelut.

Tilaustenhallintajärjestelmän vuosittaiset käyttökustannukset perustuvat virastojen htv-määrään. Kustannusten on sisäasiainministeriön hallinnonalalla arvioitu olevan noin 350 000 euroa vuodessa.

Päätös

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu otetaan käyttöön sisäasiainministeriön tilivirastoon kuuluvissa virastoissa ja laitoksissa (pl. Sisäasiainhallinnon palvelukeskus) 31.10.2009 mennessä. Hankkeen vetovastuu on ministeriön talousyksiköllä. Käyttöönotto toteutetaan kahdessa vaiheessa, joista ensimmäisessä tilaustenhallinnan ottaa käyttöön poliisitoimi alaisine virastoineen sekä sisäasiainministeriö. Tämän jälkeen palvelu otetaan käyttöön muissa sisäasiainministeriön hallinnonalan virastoissa ja laitoksissa hyödyntäen ensimmäisen vaiheen kokemuksia.

Tavoitteet ja tulokset

Hankkeen tavoitteena on ottaa tilaustenhallinnan kokonaispalvelu käyttöön sisäasiainministeriön hallinnonalalla (pl. Palvelukeskus) 31.10.2009 mennessä.

Hankkeen tuloksena saadaan virastojen käyttöön tilaustenhallintajärjestelmä, jonka kautta hankinnat tehdään. Järjestelmän käyttöönotto lisää mahdollisuuksia yhtenäisten ja selkei-

den hankintakäytäntöjen soveltamiseen virastoissa ja laitoksissa.

Organisointi

Hankkeen toteuttamiseksi perustetaan vaiheiden 1 ja 2 ohjausryhmä ja projektiryhmä:

Vaihe 1: Tilaustenhallinnan käyttöönottoprojekti poliisihallinnossa ja sisäasiainministeriössä:

Ohjausryhmä:

- Laskentapäällikkö Kati Korpi, sisäasiainministeriö, talousyksikkö (puheenjohtaja)
- Apulaisjohtaja Heikki Riippa, Poliisin tekniikkakeskus
- Talouspäällikkö Mauno Iskala, sisäasiainministeriö, poliisiosasto
- Poliisiylitarkastaja Esko Ruokonen, sisäasiainministeriö, poliisitoimintayksikkö
- Talouspalvelupäällikkö Birgitt Karhusaari-Pusa, Sisäasiainhallinnon palvelukeskus
- Neuvotteleva virkamies Marja-Riitta Salokannel, Sisäasiainministeriö, hallintoyksikkö
- Ylitarkastaja Kaija Asikainen, Sisäasiainministeriö, talousyksikkö
- Taloussihteeri Laila Tiainen, sisäasiainministeriö, talousyksikkö (sihteeri)

Projektiryhmä:

- Apulaisjohtaja Heikki Riippa, Poliisin tekniikkakeskus (projektipäällikkö)
- Talouspäällikkö Ari Määttä, Keskusrikospoliisi
- Suunnittelija Leena Saastamoinen, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos
- Ylikonstaapeli Jaakko Lyytikäinen, Liikkuva poliisi
- Talouspäällikkö Arja Malmivaara, Espoon kihlakunnan poliisilaitos
- Taloussihteeri Laila Tiainen, sisäasiainministeriö, talousyksikkö
- Tarkastaja Markku Soikkeli, sisäasiainministeriö, hallintoyksikkö
- Pääkäyttäjä Leena Kauhanen, Sisäasiainhallinnon palvelukeskus
- Palveluesimies Hanne Mahonen, Sisäasiainhallinnon palvelukeskus
- Järjestelmäasiantuntija Sanna Husu, Valtiokonttori
- Solution Consultant Maija Makkonen, Basware Oyj
- Erikoissuunnittelija Markku Muikku, Poliisin tekniikkakeskus (sihteeri)

Sisäasiainministeriön käyttöönoton osalta projekti muodostaa alaryhmän, jonka vetäjänä toimii Markku Soikkeli ja sihteerinä Laila Tiainen. Alaryhmä voi täydentää ryhmää ministeriön muiden osastojen edustajilla. Alaryhmän tehtävänä on erityisesti ministeriön tilausprosessin läpikäyminen, ohjeistus ja käyttäjien koulutus.

Vaiheen 1 tulee saada työnsä valmiiksi 31.5.2009 mennessä. Tarkempi projektisuunnitelma aikatauluineen tulee esittää ohjausryhmälle 5.12.2008 mennessä.

Projektiryhmä voi tarvittaessa kuulla myös muita asiantuntijoita alaisestaan hallinnosta. Projektiryhmä vastaa ensimmäisen hankkeen riittävästä dokumentoinnista siten, että se on käytettävissä kokonaisuudessaan projektin toisen vaiheen käyttöönotoissa.

Vaihe 2: Tilaustenhallinnan käyttöönottoprojekti muissa sisäasiainministeriön virastoissa ja laitoksissa

Sisäasiainministeriö täydentää päätöstä 28.2.2009 mennessä projektin 2. vaiheen organisoinnin osalta. Ensimmäisen vaiheen projektin projektipäällikkö tai sihteeri osallistuu asiantuntijana myös toisen vaiheen projektiin.

Kustannukset ja rahoitus


Hankkeen ja myöhemmin tietojärjestelmän käytön toimialakohtaiset kustannukset maksetaan kunkin toimialan toimintamomentilta.

Projektin ensimmäisen vaiheen projektipäällikön ja kokousjärjestelyiden kustannukset maksetaan erillisen sopimuksen mukaisesti poliisin toimintamomentilta. Työryhmän muiden jäsenten kustannuksista vastaa lähettävä virasto. Työ tehdään virkatyönä, eikä siitä makseta erillisiä korvauksia.

Sisäasiainministeri



Anne Holmlund



Maahanmuutto- ja eurooppaministeri

Astrid Thors

Kansliapäällikkö



Ritva Viljanen

JAKELU

Sisäasiainministeriön hallinnonalan virastot
Sisäasiainministeriön osastot ja erillisyksiköt
Palosuojelurahasto

TIEDOKSI

Sisäasiainministeri Holmlund
Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Thors
Kansliapäällikkö Viljanen
Valtiokonttori
Valtiontalouden tarkastusvirasto