

21.2.2017

Valtioneuvoston päätösasiakirjojen laadintavälineen hankintaa valmistelevan esiselvitys -projektin asettaminen

Asettaminen

Valtioneuvoston kanslia on tänään asettanut valtioneuvoston päätösasiakirjojen laadintaa ja mahdollisen uuden laadintavälineen hankintaa valmistelevan esiselvitys – projektin.

Toimikausi

Esiselvitysprojektin toimikausi on 1.3.2017 - 30.9.2017.

Hankkeen tehtävä ja rajaukset

Esiselvitys-projektin tehtävänä on laatia esiselvitys valtioneuvoston päätösasiakirjojen valmistelusta ja valmisteluun tarvittavista työkaluista, joilla päätösasiakirjat jatkossa laadittaisiin. Päätösasiakirjat ovat valtiopäiväasiakirjoissa tai säädöskokoelmassa julkaistavia asiakirjoja:

- hallituksen esitys
- vahvistettava laki
- valtioneuvoston asetus
- tasavallan presidentin asetus
- ministeriön asetus
- valtioneuvoston kirjelmä (U-kirjelmä, sidonnaisuudet)

Esiselvitys-projektissa tarkastellaan myös muita PTJ-asiakirjapohjalla laadittavia asiakirjoja, sopimussarjassa julkaistavia asiakirjoja sekä muita eduskuntaan toimitettavia asiakirjoja (esim. ministeriöiden selvitykset valiokunnille, E-kirjeet, U-jatkokirjelmät, selonteot, tiedonannot ja vastaukset kansanedustajien kirjallisiin kysymyksiin) ja selvitetään onko ne mahdollisesti rakenteistettavia.

Projektissa kartoitetaan ministeriöiden säädösvalmistelijoiden tarpeet koskien säädösasiakirjojen mahdollista uutta laadintavälinettä ja yhteensovitetään ne vaatimuksiksi työvälineratkaisulle.

Esiselvityksen tarkoituksena on tavoitetilan määrittäminen ja ratkaisuvaihtoehtojen kartoittaminen sekä keskeisimpien toiminnallisten vaatimusten määrittely laadintavälineelle.

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on uudistaa hallituksen esitysten laadintaohje (HELO). Esiselvitysprojehtin tulee seurata työryhmän työtä ja huomioida se.

Esiselvityksessä selvitetään rakenteisten valtioneuvoston päätösasiakirjojen tarve ja käyttö valtioneuvostossa ja liittymät järjestelmiin nykytilassa ja tavoitetilassa. Lisäksi kuvataan sidosryhmät ja niiden tarpeet rakenteisten asiakirjojen käsittelylle. Tavoitteena on, että rakenteisten asiakirjojen laadintaväline integroidaan tavoitetilassa olennaisiin järjestelmiin.

Esiselvitys –projekhtin tulee kuulla kaikkia ministeriötä.

Organisointi

Ohjausryhmä:

Ohjausryhmä ohjaa esiselvitystyötä ja tekee päätöksen hankkeessa etenemisestä.

Arno Liukko, VNK, istuntoyksikön päällikkö, puheenjohtaja
 Max Hamberg, VNK, VNHY toimialajohtaja, varapuheenjohtaja
 Anne Niemi, VNK, VNHY, yksikön päällikkö
 Heidi Kaila, VNK, EU-sihteeristö, lainsäädäntöneuvos
 Kaija Suvanto, UM, hallitusneuvos
 Riku Ahola, OM, lainsäädäntöneuvos
 Niko Ijäs, VM, budjettineuvos
 Katri Valjakka, MMM, lainsäädäntöneuvos
 Anna Siljamäki, MMM, esittelijä
 Kirsi Gripenberg, LVM, hallinnollinen avustaja
 Susanna Siitonen, TEM, hallitusneuvos
 Päivi Salo, STM, hallitusneuvos
 Riikka Karjalainen, VNK, istuntoyksikkö, esittelyasiantuntija, sihteeri

Projekhtiryhmä:

Projekhtiryhmä vastaa esiselvityksen tekemisestä ja valmistelee ohjausryhmän kokoukset

Sanna Helopuro, VNK, istuntoyksikkö, lainsäädäntöneuvos,
 Ulla Kaipainen, VNK, VNHY, erityisasiantuntija, projekhtipäällikkö
 Terja Ketola, VNK, VNHY, tietohallinnon erityisasiantuntija
 Maaret Suomi, VNK, VNHY, lainsäädäntöneuvos

Hankkeen ryhmät voivat kutsua työnsä tueksi asiantuntijoita.

Raportointi

Projekhtiryhmä raportoi projekhtihallinnan parhaiden käytäntöjen mukaisesti projekhtin ohjausryhmälle. Projekhtin tietoja ylläpidetään ja raportoidaan valtion yhteiseen ICT-hankesalkkuun voimassaolevien ohjeiden mukaisesti.

Kustannukset ja yleiset määräykset

Ohjausryhmään ja projekhtiryhmään osallistuvien virkamiesten työ tehdään virkatyönä.

Palkkauksista, asiantuntijapalkkioista ja muista sopimuksista on tehtävä erilliset valtioneuvoston kanslian päätökset. Mahdollisten ulkopuolisten konsulttien kustannukset maksetaan VNK/VNHY/Tietojärjestelmäyksikön budjetista Ohjausryhmään ja projektiryhmään osallistuvien virkamiesten työ tehdään virkatyönä.

Janne Kerkelä
osastopäällikkö

Marja-Leena Härkönen
hallitussihteeri