

28.10.2016

Henkilötietojen käsittelyä Rajavartiolaitoksessa koskevan lainsäädännön tarkistaminen

SM057:00/2016

| Vaihe | Suunniteltu aikataulu | Toteutuminen | Johdon tarkistus / huomautukset |
|--|---|------------------------------------|--|
| Esivalmistelu - ongelman määrittely, pääasialliset vaihtoehdot ja alustava vaikutusten arviointi - luonnos toimeksiannoksi | toukokuu - lokakuu 2016 | toukokuu - lokakuu 2016 | |
| Toimeksiantoluonnoksen ja aikataulusuunnitelman käsittely SM:n johtoryhmässä | lokakuu 2016 | | |
| Perusvalmistelu | lokakuu 2016 - toukokuu 2017 | | |
| Vaikutusten arviointi (prosessin aikana täsmentyen) | jatkuva | | |
| Käsittely SM:n johtoryhmässä | toukokuu 2017 | | |
| Lausuntokierros, muu kuuleminen | toukokuu - elokuu 2017 | | |
| Jatkovalmistelu | elokuu - syyskuu 2016 | | |
| Käsittely SM:n johtoryhmässä | täsmentyy myöhemmin | | |
| Kääntäminen | syyskuu - lokakuu 2017 | | |
| Säädösten taitto | syksy 2017 | | |
| Laintarkastus | marraskuu 2017 | | |
| Viimeistely (ml. tekninen viimeistely) | marraskuu - joulukuu 2017 | | |
| HE:n käsittely valtioneuvostossa | joulukuu 2017 | | |
| Eduskuntakäsittely | kevätistuntokausi 2018 | | |
| Lain vahvistaminen ja julkaiseminen | huhtikuu 2018 | | |
| Lain voimaantulo | toukokuu 2018 | | |
| Lain täytäntöönpano | 2018- | | |
| Täytäntöönpanon seuranta | jatkuva | | |