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Valtioneuvoston päätöksentekojärjestelmä (PTJ)
PTJ2-HANKKEEN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS (5)
Aika

11.3.2005, klo 13-15

Paikka

Mariankatu 9, YK nh 1-2 (VM)

Läsnä




	Paajanen 
	Tuire
	VM/VNTHY, pj

	Ketola 
	Terja
	VNK, siht.

	
	
	

	Gripenberg 
	Kirsi
	LVM

	Huhtamäki 
	Jari
	LVM

	Jaakkola
	Anja-Riitta
	VM

	Jaatinen 
	Leena
	OPM

	Jääskeläinen 
	Maija-Liisa
	EK

	Kristiansen 
	Jens
	OM

	Malinen
	Kirsi
	KTM

	Martikainen 
	Irma
	TM

	Martovaara 
	Tuula
	OM

	Marttila 
	Anna-Maija
	VM

	Olander
	Marit
	VNK

	Punkka 
	Marjatta
	Edita

	Salminen 
	Arto
	Edita

	Tahvanainen 
	Marjatta
	MMM

	Torvinen 
	Raimo
	MMM

	Tuominen 
	Marja
	UM

	Rintamäki 
	Vesa
	YM

	Viljakainen 
	Seija
	STM


1 Yleistä

Puheenjohtaja avasi tilaisuuden ja esitteli kokouksen asialistan. Edellisen kokouksen 21.1.2005 muistiota ei ole toimitettu ryhmän jäsenille eikä HAREen.

2 Projektin tilanne

2.1 PTJ2-sovellus

PTJ2-sovelluksen osalta projekti etenee sovitusti. Tähän mennessä on toimitettu perustoiminnallisuus, loput toiminnot saadaan toukokuuhun 2005 mennessä.

PTJ2-projektiryhmä pitää 17.3.2005 testaushavaintoihin liittyvä Look & Feel –palaverin, jossa käydään läpi testauksen aikana virheilmoitusten lisäksi esiin tulleita toiveita, palautteita ja kehitysehdotuksia.

2.2 Konversio

Konversion aikataulu on siirtynyt useamman kerran ja toistaiseksi testaus testidatalla jatkuu. Konversion jälkeen testaus jatkuu tuotannosta konvertoiduilla tiedoilla mutta omia testitapauksia saa senkin jälkeen luoda.

2.3 Tuotantoympäristö

Tuotantoympäristö on alustatasolla valmis huhtikuussa 2005.

2.4 Lainlaatija

Toimittaja ei pystynyt toimittamaan minkäänlaista versiota testaukseen sovitussa aikataulussa, joten PTJ2-johtoryhmä päätti siirtää Lainlaatijan käyttöönottoa myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. Toimittajalle on lähetetty asiasta reklamaatio.

PTJ2-projketiryhmä laatii Lainlaatijasta maaliskuun aikana jatkosuunnitelma, joka sisältää ehdotuksen siitä

· mitä tehdään

· milloin tehdään

· millä välineillä tehdään

· käyttöönottosuunnittelu

· PTJ2:n ja vanhan Lainlaatijan yhteiskäyttö (mahdolliset riippuvuudet toteutukseen)

· uuden Lainlaatijan käyttöönotto ja PTJ2 mahdolliset muutokset toteutukseen)

Fujitsu Services Oy resursoi Lainlaatija-toteutuksen uudelleen.

Alustava käyttöönottoajankohta on tammikuu 2006, mutta aikataulu tarkentuu uudelleen arvioinnin jälkeen. Uusi aikataulu merkitsee sitä, että vanhaa Lainlaatijaa käytetään vuoden 2005 loppuun asti ja kesällä 2004 julkaistuja uusia hallituksen esityksen laatimisohjeita (HELO) noudatetaan soveltuvin osin. Nykyisiin Lainlaatija-pohjiin ei muutoksia päivitetä eikä myöskään tehdä vanhaan Lainlaatijaan Word2003-pohjia. 

Jos joissain ministeriöissä on ehditty jo päivittää työasemat Office 2003-versioon, on VNTHY:ssä varauduttava vanhan Lainlaatijan käyttämiseen Citrix-palveluna.

Uuden Lainlaatijan testaus pyritään aloittamaan viimeistään lokakuussa 2005 ja koulutukset marraskuussa.

3 Testaus

Testauksessa on saatu yli 100 havaintoa, joista n. 70 on raportoitu virheinä Fujitsulle. Loput havainnot käydään läpi 17.3.2005 projektiryhmän järjestämässä Look & Feel –palaverissa sekä tarvittaessa muissa samankaltaisissa tilaisuuksissa. Käsiteltävät asiat on ryhmitelty seuraavasti:

· asian käsittely (asian elinkaari, oikeudet, korjausjakelut)

· liitteiden hallinta (perustietojen muokkaaminen, versionhallinta)

· hakutoiminnot

· käyttöliittymäasiat (toimintopainikkeet, sijoittelu)

· eduskunnan toiminnot

Omana kokonaisuutenaan tarkastetaan kaikki järjestelmästä saatavat tulosteet.

Testauksesta laaditaan testiraportti, johon toivomme myös yhteistyöryhmän jäsenten ja kaikkien yhteistyökumppaneiden testaajien kommentteja, kokemuksia ja muita havaintoja testaamisesta. Toimitamme kysymyslistan palautteen antamisen tukilistaksi.

4 Koulutus

PTJ2:n koulutusten on suunniteltu alkavan huhti-toukokuussa sen mukaisesti, kuinka valmis PTJ2-sovellus on. Ensin koulutetaan ministeriöiden pääkäyttäjät ja heti perään muu käyttäjäkunta.

5 Muita asioita


Lista lopettamattomista asioista toimitetaan yhteistyöryhmän jäsenille pikapuoliin.

6 Seuraava kokous

Sovittiin perjantaiksi 22.4.2005 klo 13-16. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. Aiheina silloin mm. konversio, Lainlaatijan uusi aikataulu ja koulutukset.

Puheenjohtaja päätti tilaisuuden klo 14.30.

Tuire Paajanen

Terja Ketola
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